Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
10/11/2021	OCTUBRE 01 AL 31	**SUSENCARGOS LOGISTICA**	MAURICIO VALENCIA OROZCO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.	**CE-009-2021**	**Tipo**	**Suministro**	**Convenio No.**		**Tipo**	**Interadministrativo**

Contratar en nombre de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS, el servicio de embalaje y transporte de cargas que requiera la Administración Judicial, desde y hasta todos los despachos judiciales del distrito, o a cualquier destino Nacional

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-006-005	2021	**4321**	12/03/2021	**$ 848.000,00**
A-02-02-02-006-005	2021	**13321**	12/03/2021	**$ 4.927.510,00**
A-02-02-02-006-005	2021	**13421**	12/03/2021	**$ 4.927.509,00**
A-02-02-02-006-005	2021	**36221**	8/09/2021	**$ 5.000.000,00**

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
10.703.019	10.703.019	24/03/2021	282	24/03/2021	31/12/2021

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	**Fecha de POLIZA**	**No. Registro presupuestal**	**Fecha registro Presupuestal**	**Fecha de suscripción**
55-40-101027424	24/03/2021	**4721**	24/03/2021	24/03/2021
55-44-101064882	24/03/2021	**15321**	24/03/2021	24/03/2021
		15421	24/03/2021	24/03/2021
55-44-101064882	9/09/2021	**38121**	8/09/2021	8/09/2021

Modificaciones del contrato					
	Numero	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o alcance**
Adición	1	8/09/2021		5.000.000	SE ADICIONA EN VALOR POR $5.000.000
Adición					
Otro Sí					

Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio			**15.703.019**		**% anticipo:**		
Pagos				**Amortización**			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
30/04/2021	transferencia	0,08	1.249.000				
19/05/2021	transferencia	0,09	1.430.000				
18/06/2021	transferencia	0,10	1.589.000				
16/07/2021	transferencia	0,10	1.596.000				
19/08/2021	transferencia	0,15	2.348.000				
16/09/2021	transferencia	0,12	1.947.000				
13/10/2021	transferencia	0,06	980.000				
Ejecutado		**70,94%**	**$ 11.139.000,00**	**0%**	**$ -**	**$ -**	
Disponible		**29,06%**	**$ 4.564.019,00**				
Total		**100%**	**$ 15.703.019,00**				

Pendiente Por Pago

Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	**FACTURA ELECTRONICA FE 4198**	**Valor**	**$ 1.629.000**

Los valores que aparecen a contiuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	**81,31%**	**$ 12.768.000**

Disponible	**18,69%**	**$**	**2.935.019**
Total	**100%**	**$**	**15.703.019**

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
El contratista una vez recolectados los elementos de las bodegas de la Dirección Seccional de Administración Judicial, entregará los mismos en su destino final en un periodo máximo de entrega de 24 horas	Desde el 01 de octubre al 31 de octubre de 2021, se realizó la recogida de pedidos en el Centro Logistico Tesorito y Edificio del Consejo Seccional de la Judicatura sin ningún inconveniente, al igual que la entrega de los mismos en los distintos despachos judiciales del distrito.	Factura electronica FE 4198 , relación guias, Planillas de Autoliquidación de Aportes, Copia de Guias ELECTRONICAS, Relación Guias de Almacén.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
NA	NA	NA	NA

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Se deja constancia que se han recibido los servicios pactados de conformidad con lo señalado en el contrato, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. Igualmente se deja constancia que el contrastista aportó los pagos realizados al Sistema de Seguridad Social y el pago de aportes parafiscales.

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el punto de vista financiero, nos encontramos al dia en los pagos.

A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico y operativo el contratista ha cumplido a cabalidad con los servicios solicitados correspondientes al objeto del contrato.

Desde el punto de vista administrativo, ha sido satisfactoria la prestación del servicio de trasnporte de elementos para las distintas sedes judiciales..

Se deja constancia que el contratista ha cumplido con el respectivo pago de seguriad social. SE RECOMIENDA UN MEJOR EMBALAJE DE LA MERCANCIA, YA QUE EL CONTRATO ASI LO ESTIPULA, PARA EVITAR DAÑOS.

SUSCRIPCIÒN DEL INFORME

Contratista

Nombre	**MARTIN FERNANDO CASTAÑO GOMEZ**
Cargo	Representante Legal
Firma	

Supervisor

Nombre	**MAURICIO VALENCIA OROZCO**
Cargo	Coordinador Grupo de Almacen e inventarios
Firma	

Original: expediente del contrato
Copias: supervisor del contrato y asistencia legal

30/04/2021	transferencia	$ 1.249.000		
19/05/2021	transferencia	$ 1.430.000		
18/06/2021	transferencia	$ 1.589.000		
16/07/2021	transferencia	$ 1.596.000		
19/08/2021	transferencia	$ 2.348.000		
16/09/2021	transferencia	$ 1.947.000		
13/10/2021	transferencia	$ 980.000		

$ (11.139.000,00)



$ -