1. OBJETO DEL CONTRATO:

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre la Gobernación del Departamento del Guaviare y la UPRA para orientar la planificación del ordenamiento rural agropecuario que contribuya a la productividad y competitividad del sector y aportar al cumplimiento de acciones frente a la Sentencia 4360 de 2018 en el ámbito misional de cada entidad.

2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento.

Para el proceso de contratación cuyo objeto mencionado en el numeral 1, se han identificado, valorado y establecido su tratamiento y monitoreo de los riesgos previsibles así:

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos	Estudios previos deficientes para el cumplimiento del objeto del contrato interadministrativo, dificultad al establecer obligaciones, alcances y entregables.	Improbable (2)	Mayor	6	Riesgo Alto
Especifico	Interno	Ejecución	Económico y Operacional	Modificación de las obligaciones contractuales inicialmente pactadas.	Ineficiencia en el resultado esperado y reclamaciones por desequilibrio contractual.	Improbable (2)	Mayor	6	Riesgo Alto
Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de la información o baja calidad de esta para llevar a cabo el objeto del contrato.	No obtener los resultados esperados, ante la imposibilidad de efectuar los análisis o que estos no reflejen la realidad al ser la fuente de baja calidad.	Posible (3)	Mayor	7	Riesgo Alto
Especifico	Interno y externo	Ejecución	Operacional	Las partes presentan demora en la entrega de sus informes o entregables.	Incumplimiento en el logro de los objetivos y la programación de actividades establecida.	Posible (3)	Mayor	7	Riesgo Alto
Especifico	Interno y externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del supervisor o del comité técnico en la revisión de los productos entregado, las actividades de seguimiento y demás funciones asignadas.	Débil o nula retroalimentación por parte del supervisor o comité técnico, por lo que los productos pueden no responder a los alcances requeridos y el desarrollo de las actividades puede verse afectado en tiempos y plazos establecidos.	Improbable (2)	Mayor	6	Riesgo Alto

upra Unidad de Planificación Rural Agropecuaria	**ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO**	**CÓDIGO**	**GCO-FT-022**
		VERSIÓN	**3**
		FECHA	**30-06-2017**

MINAGRICULTURA

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos naturales imprevisibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato (terremotos, inundaciones, sequías, etc.)	Incumplimiento en el objeto del contrato.	Improbable (2)	Moderado	5	Riesgo Medio
Específica	Externa	Ejecución	Operacional	Los equipos de los departamentos no avanzan en la incorporación de los insumos entregados en sus respectivos planes de ordenamiento.	Débil retroalimentación del ente territorial a los estudios adelantados	Posible (3)	Mayor	6	Riesgo Alto

ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIOD-CIDAD DEL MONITO-REO
UPRA y ente territorial	Que la persona o el equipo que elabora los estudios previos tengan clara la necesidad que tiene el departamento y los productos a desarrollar por parte de la UPRA, adicionalmente el acompañamiento de la secretaría general debe ser constante durante todo el proceso de planeación del convenio.	Improbable (2)	Mayor	6	Riesgo Alto	No	Director Técnico, Supervisor del convenio y comité técnico	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Antes de finalizar el convenio	Con la revisión de los estudios previos, atención a inquietudes de las partes	Antes de su publicación y firma
UPRA y ente territorial	Que se revisen continuamente las políticas públicas asociadas con el Sector Agropecuario y que se identifiquen, de manera temprana, las reorientaciones de las políticas públicas relacionadas con Sector Agropecuario. Que se sensibilice a los actores políticos sobre la relevancia de la definición de los lineamientos y criterios generados por la UPRA.	Improbable (2)	Mayor	6	Riesgo Alto	No	Director Técnico, Supervisor del convenio y comité técnico	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Antes de finalizar el convenio	Con la confrontación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones de los productos frente las políticas públicas asociadas al Sector Agropecuario	anual
UPRA y ente territorial	Que se concerté técnica, económica y jurídicamente las obligaciones y/o productos a entregar.	Posible (3)	Mayor	7	Riesgo Alto	No	Director Técnico, Supervisor del convenio y comité técnico	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Antes de finalizar el convenio	Con la confrontación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones de los productos y acotamiento temático	anual

upra Unidad de Planificación Rural Agropecuaria	**ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO**	**CÓDIGO**	**GCO-FT-022**
		VERSIÓN	**3**
		FECHA	**30-06-2017**

MINAGRICULTURA

ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIOD-CIDAD DEL MONITO-REO
UPRA y ente territorial	Qué se acuerde en el equipo de trabajo, las fuentes e información alterna, de la información crítica para la consecución del objeto contractual.	Posible (3)	Mayor	7	Riesgo Alto	No	Director Técnico, Supervisor del convenio y comité técnico	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Antes de finalizar el convenio	Plantear una ruta crítica para la recepción y análisis de la información	anual
UPRA y ente territorial	Que se acuerde técnica, política, económica y jurídicamente la definición y los alcances de los lineamientos y criterios propuestos por la UPRA.	Improbable (2)	Mayor	6	Riesgo Alto	No	Director Técnico, Supervisor del convenio y comité técnico	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Antes de finalizar el convenio	Con la confrontación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones de los productos y acotamiento temático	anual
UPRA y ente territorial	El supervisor debe ejercer actividades de seguimiento mediante un cronograma o plan de trabajo para advertir y prevenir demoras.	Improbable (2)	Mayor	6	Riesgo Alto	No	Supervisor del convenio	Cuando se hace exigible la entrega	Antes de finalizar el convenio	Seguimiento al avance al cronograma o plan de trabajo	anual
UPRA y ente territorial	Dar cumplimiento y aplicación a los parámetros de calidad establecidos en el marco del sistema integrado de gestión de la UPRA.	Improbable (2)	Mayor	6	Riesgo Alto	No	Supervisor del convenio y ente	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Antes de finalizar el convenio	Con la revisión de los entregables	semestral
UPRA y ente territorial	Hacer seguimiento y retroalimentación oportuna de las actividades y los productos acordados con el contratista.	Improbable (2)	Mayor	6	Riesgo Alto	No	Director Técnico, Supervisor del convenio y comité técnico	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Antes de finalizar el convenio	Con la revisión de los productos entregados	semestral
UPRA y ente territorial	Reportes de monitoreo por parte del supervisor a través del informe de cumplimiento de actividades.	Improbable (2)	Mayor	6	Riesgo Alto	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Antes de finalizar el convenio	Con la revisión de los productos entregados	semestral

ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIOD-CIDAD DEL MONITO-REO
UPRA y Contratista	Comunicación constante con los equipos de trabajo de los departamentos, por medio del comité operativo y del supervisor del convenio	Improbable (2)	Mayor	6	Riesgo Alto	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Antes de finalizar el convenio	Con el avance del plan de trabajo	Mensual

3. Elaborado: Adriana Pérez Orozco– Profesional Especializado - DOPMT

Nota: La identificación y valoración realizada de los riesgos previsibles se adelantó de conformidad con el "Manual para identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación" establecido por la Agencia de contratación "Colombia Compre Eficiente"