INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES
DESAGREGADO POR TALENTO HUMANO
VINCULADO EN LA MODALIDAD

MES: 1 ENERO2021

DATOS DEL CONTRATISTA			
Cargo	**Nombre Completo**	**Documento de identidad**	**Teléfono**
CORDINADORA	LEIDY ZARETH QUIROGA MATEUS	37949748	3108322268

Revisado y Aprobado Por:


ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	
CORDINADORA	
Actividad Desarrollada	**Descripción y Fechas de Ejecución**
• Realizar la socialización, gestión y articulación intersectorial con las autoridades del territorio durante todo el desarrollo de la modalidad.	Se realizó la socialización, gestión y articulación intersectorial con las autoridades vía telefónica, donde se dio a conocer la modalidad y el objetivo de la misma esto con el fin de facilitar el trabajo de los gestores al momento de realizar la focalización dentro de los diferentes resguardos y barrios al igual que en las y así mismo los gestores realizaron las concertaciones y 
• Realizar la coordinación intersectorial, especialmente con el sector salud, para la focalización de beneficiarios.	Durante el mes de Enero no se pudo realizar la respectiva actividad debido a que no había iniciado labores formales las secretarias de Gobierno municipal ni departamental.

• Coordinar las acciones a desarrollar por el equipo interdisciplinario para la atención de los beneficiarios en la unidad de servicio.	Se realizó con el equipo interdisciplinario el cronograma de actividades para el mes de Enero con respecto a la atención de beneficiarios. Teniendo en cuenta que la UDS visita comunidades situadas en la rivera del rio Inírida y Guaviare se contó con dos semanas para tal actividad, cabe resaltar que la temporada de verano ha disminuido el caudal de los caños y del rio situación que retrasa el recorrido. De igual forma la búsqueda de los beneficiarios de continuidad en el municipio fue muy dispendiosa puesto que muchos de ellos se habían cambiado de residencia y no se encontraron el día de la focalización, pero se acercaban a las oficinas días después generando ciertas dificultades para establecer los ingresos.
• Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades por parte del equipo interdisciplinario	Durante el mes de enero se realizó seguimiento a cada una de las actividades del grupo interdisciplinario sin embargo fue difícil establecer esta actividad a la nutricionista quien trabajo desde casa. El equipo interdisciplinario realizo sus actividades de manera adecuada sin embargo el no contar con la nutricionista fue una desventaja que retraso y genero ciertas dificultades al momento de validar la información. 
• Elaborar informes técnicos mensuales que den cuenta del desarrollo de las acciones, avances y lecciones aprendidas en cada uno de los componentes.	Se realizaron informes pertinentes que dan cuenta de las actividades realizadas durante las etapas desarrolladas durante el mes de Enero, y los avances que se han logrado en este mes con relación a las responsabilidades que tiene cada uno de los miembros del equipo interdisciplinario, sin bien es cierto muchas actividades no se han podido desarrollar de manera adecuada puesto que la alcaldía y la gobernación no realizo contratación en el mes de Enero generando asi traumatismos al momento de hacer el respectivo engranaje.

	 
• Ser el enlace permanente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.	Durante el mes de Enero siempre se estuvo presto a cualquier requerimiento de ICBF, se atendió oportunamente las solicitudes por parte de la institución o de la supervisora. 
• Asistir a las reuniones, capacitaciones, espacios de trabajo convocadas por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.	En el desarrollo de las actividades se realizó participación en las asistencias técnicas, manual operativo por parte de la supervisora. 
• Remitir los Estudios de Caso al Supervisor de Contrato que requieran de la coordinación interinstitucional o intervención de otras áreas misionales del ICBF.	Se realizó 4 casos de estudio de usuarios que vienen en continuidad y aún no han ganado peso adecuado, los usuarios son: Alan Silva, Valery Valentina Vargas López, Keylor Smith Laserna, Juancho Salcedo

• Activar la respectiva ruta de remisión de casos a protección en caso de identificar violencia intrafamiliar o negligencia que vulnere los derechos del beneficiario y hacer el reporte inmediatamente al Coordinador del Centro Zonal.	Durante este mes de Enero no se identificaron casos de vulneración de derechos asociados VF, maltrato. Sin embargo se evidencia que la vulneración de derechos con relación a los documentos es alta en las comunidades indígenas de la rivera del rio Inírida y Guaviare, por lo que se realizara articulación con las entidades del sector salud y la registraduría para mitigar este factor de riesgo.
• Coordinar con el sector salud el desarrollo de brigadas de atención extramural, para la atención de los beneficiarios (incluyendo desparasitación, suplementación con micronutrientes y administración de antibióticos en los niños con desnutrición que lo requieran de acuerdo con lo definido por la Organización Mundial de la Salud – OMS).	Durante este mes no se desarrolló esta actividad, sin embargo, el profesional en social realizo una caracterización de las familias del rio Guaviare con el fin de establecer que comunidades han sido visitadas recientemente por parte de las brigadas médicas, y así poder tener una visión clara sobre que necesidades son las más apremiantes en las comunidades.
• Elaborar, socializar y cumplir con la ruta de remisión de las niñas y niños que lo requieran con la concertación respectiva del sector salud.	Se realizó la remisión del hijo de Luz Ángela menor que enviene de continuidad, el momento del seguimiento presentaba signos y síntomas asociados a desnutrición aguda. Menor que no Presenta afiliación a la eps.  BIENESTAR FAMILIAR nu3 Doctora ELIANA PEÑA Secretaria de Salud Departamento Guainía Ciudad Cordial saludo doctora Eliana 1000 días para cambiar el mundo LEIDY ELIZABETH QUIROGA Coordinadora UDS Guainía 1000 días para cambiar el mundo Guainía www.nu3.co
• Todas las demás funciones que le sean asignadas por la contratante y correspondan a la naturaleza del contrato.	Se estuvo presto a los requerimientos por parte de Nut3 para así dar cumplimiento a las actividades propuestas del contrato 052, durante

	el mes se desarrollaron un multiple de actividades que permitieron el desarrollo de



INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES DESAGREGADO POR TALENTO HUMANO VINCULADO EN LA MODALIDAD

MES: ENERO 2021

DATOS DEL CONTRATISTA			
Cargo	**Nombre Completo**	**Documento de identidad**	**Teléfono**
Nutricionista	Sara Melissa Zapata Osorio	1035438669	3508813592

Revisado y Aprobado Por:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	
Coordinador	
Actividad Desarrollada	**Descripción y Fechas de Ejecución**
Realizar la socialización, gestión y articulación intersectorial con las	Se realiza articulación con los siguientes entes territoriales del municipio.

entidades territoriales durante todo el desarrollo de la modalidad.	Secretaria de salud Personería Comisaria Hospital Etc En las fechas comprendidas del 20/01/2020 – 30/01/2020 Soporte actas

Nutricionista	
Actividad Desarrollada	**Descripción y Fechas de Ejecución**
Realizar la valoración del estado nutricional inicial para determinar el ingreso de las mujeres gestantes, niñas y niños.	Durante el mes de enero se realizaron las tomas de las medidas antropométricas y valoración nutricional de los usuarios focalizados y se determinó cuales si cumplían con el criterio de ingreso a la modalidad.

		
Establecer un Plan de Intervención Individual en conjunto con el equipo interdisciplinario para la atención de cada beneficiario	No se ha llevado a cabo.	

Realizar el seguimiento nutricional a los beneficiarios con la periodicidad requerida por cada la fase de atención y teniendo en cuenta el Plan del Intervención Individualizado.	Durante el mes de enero se realizaron las gestiones del seguimiento a cada uno de los beneficiarios, con la periodicidad requerida en las diferentes fases de atención individualizada.	
		
Brindar orientaciones y realizar acompañamiento a las mujeres gestantes beneficiarios en: Alimentación durante la gestación y Promoción de la Lactancia Materna	Durante el mes de enero se brindaron las diferentes orientaciones a las gestantes y lactantes beneficiarias a la medida que iban cumpliendo con la periodicidad.	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Establecer la cantidad de alimento suplementario necesario para las niñas y niños beneficiarios en la fase de mejoramiento.</td><td colspan="2">Después de la fase de la focalización se estableció el requerimiento a los beneficiarios nuevos para que entraran en la fase de mejoramiento.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Brindar orientaciones individualizadas a las familias de las niñas y niños beneficiarios que reciben alimento suplementario, encaminadas a inicio del suministro, tolerancia, porciones, horarios de suministro, almacenamiento, conservación y manipulación.	Durante el mes de enero, al momento que se hacia la entrega del alimento suplementario se brindaban las orientaciones con respecto al suministro, tolerancia, porciones, horarios de suministro, almacenamiento, conservación y manipulación a cada una de las familias de los beneficiarios.	
		
Definir el momento para iniciar el suministro de la Ración Familiar para Preparar a las familias de las niñas y niños beneficiarios.	Al comenzar el mes se definió cual era el momento para iniciar el suministro de la Ración Familiar para Preparar a las familias de las niñas y niños beneficiarios.	
Brindar orientaciones y realizar seguimiento a las familias para el consumo adecuado del Alimento Suplementario y la Ración Familiar para Preparar.	A la medida que se hacia la entrega del alimento suplementario y RFPP, se dieron las diferentes orientaciones para un consumo adecuado de estos alimentos a cada uno de los beneficiarios.	

Realizar acompañamiento a los beneficiarios en el hogar de acuerdo al Plan de Intervención Individualizada y a lo evidenciado en los seguimientos realizados por los gestores comunitarios.	Durante el mes de enero se llevaron a cabo los diferentes acompañamientos a los beneficiarios, de acuerdo al plan de intervención y a lo evidenciado.
Apoyar la búsqueda activa de beneficiarios para el ingreso a la modalidad, analizando la situación nutricional de la población y priorizando las áreas geográficas de intervención.	Durante el periodo de focalización se realizaron diferentes actividades de apoyo para lograr el ingreso de los beneficiarios que cumplieran con el criterio de la modalidad, analizando la situación nutricional y priorizando las áreas geográficas de intervención.
Definir y realizar los estudios de caso para los beneficiarios que lo requieran.	Durante el mes de enero se realizaron los estudios de caso para cada uno de los beneficiarios que lo que requerían.
Capacitar a los gestores y profesionales de la modalidad en el seguimiento al consumo de la ración, consumo y tolerancia del alimento suplementario, en la técnica estandarizada para toma del perímetro braquial, y en la importancia de la calidad de la información como un elemento indispensable para el seguimiento nutricional; así mismo, en seguridad alimentaria y nutricional, detección de signos físicos de la desnutrición, alimentación balanceada según el curso de vida, actividad física, alimentación versus costos, Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y el Decreto 1397 de 1992, entre otros, que se consideren	En el mes de enero se realizó las capacitaciones a los diferentes profesional y gestores, para trabajar todos en conjunto y con la misma información en temas como: la toma de medidas antropométricas haciendo énfasis en la toma del perímetro braquial, importancia de la calidad de la información como un elemento indispensable para el seguimiento nutricional, detección de signos físicos de la desnutrición, alimentación balanceada según el curso de vida, actividad física, alimentación versus costos, Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la resolución 2350 de 2020 en el cual se adoptan los lineamientos técnicos para la atención integral de las niñas y los niños menores de cinco años con desnutrición aguda moderada y severa.

pertinentes de acuerdo a la situación encontrada.		
		
Dar cumplimiento a la Guía de Metrología respecto a la selección de los equipos y a las actividades que garanticen que los instrumentos de medición se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, se utilicen adecuadamente y proporcionen medidas confiables que permitan tomar decisiones satisfactorias.	Durante el periodo de alistamiento se dieron las diferentes directrices para dar cumplimiento con la guía, para que se garantizaran las buenas condiciones a los instrumentos de medición, que su uso se diera adecuadamente y proporcionaran medidas confiables.	

	 
Diligenciar el formato operativo F7.MO7.PP Egreso y remisión a las modalidades de la Dirección de Primera Infancia y seguir el procedimiento definido en la Ruta de remisión de niñas y niños menores de 2 años a las modalidades de atención integral de primera infancia (anexo técnico A8.MO7.PP). En caso de que el beneficiario cambie el lugar de residencia y la Entidad Administradora de Servicio cuente con información sobre el lugar de destino, deberá informar al ICBF para procurar la vinculación del niño o niña, a otro programa ICBF en el nuevo lugar de residencia.	Durante este mes no se realizó esta actividad teniendo en cuenta que la modalidad familiar aun no a iniciado sus labores.
Remitir al sector salud los casos de los beneficiarios que, por su situación requieren de intervenciones médicas (con patologías asociadas a la desnutrición, o con complicaciones	Durante el mes de enero a medida que se iban encontrando casos de beneficiarios que requerían intervenciones médicas con patologías asociadas a la desnutrición se remitían al sector salud.

médicas como edema, pobre apetito, signos clínicos de desnutrición severa, etc.), teniendo en cuenta la Resolución No. 5406 de 2016.	
Todas las demás funciones que le sean asignadas por la contratante y correspondan a la naturaleza del contrato.	Se realizo minuta patrón de RFPP del mes de enero, y se diligenciaron los respectivos formularios que corresponden al cargo desempeñado.

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES
DESAGREGADO POR TALENTO HUMANO
VINCULADO EN LA MODALIDAD

MES: __1___ENERO 2021

DATOS DEL CONTRATISTA			
Cargo	**Nombre Completo**	**Documento de identidad**	**Teléfono**
PSICOSOCIAL	MARTHA GRACIELA CARRERO	21243965	3103107069

Actividad Desarrollada	**Descripción y Fechas de Ejecución: Enero 2021**
Liderar proceso de identificación geográfica del territorio en donde se va a ejecutar la modalidad.	Se realizó visita a las diferentes comunidades por la zona del río Guaviare, realizando socialización de la modalidad con las autoridades tradicionales de cada una de las comunidades indígenas.

		
En articulación con el coordinador realizar la respectiva articulación con autoridades tradicionales y actores claves del territorio en los territorios étnicos	Ya de visita en los territorios étnicos, se realizó articulación de manera positiva con las autoridades tradicionales ubicadas en cada una de las comunidades como son, los capitanes y gobernadores de cabildo, a quienes se les socializo la modalidad y se les oriento en lo relacionado con el apoyo de la gestión que la modalidad brindará a las familias con el propósito de empoderar a las familias como garante de derechos de los niños y niñas.	
		
Participar de la búsqueda activa de beneficiarios.	Se realizó focalización a todos los niños y niñas habitantes de estas comunidades que fueron las siguientes: Carrizal, Caño Fistol, Barranquito, Palmarito, Guamal, Higuerón, Laguna Colorado y San Benito.	

		
Elaborar directorio de actores claves y servicios sociales presentes en el territorio	Con el apoyo del Equipo interdisciplinario, se realizó el directorio de los actores claves de los servicios sociales que se ubican en el municipio de Inírida, con el propósito de dar a conocer a las familias beneficiarias de la modalidad donde ellas puedan asistir cuando lo requieran.	
Otros factores que se observaron durante la visita en estas comunidades.	En la Comunidad de Barranquito colorado, se observó que los niños estaban con un cuadro gripal muy fuerte, con tos, mocos y con el ánimo decaído. Esta información se llevó al auxiliar de enfermería del puesto de salud de la comunidad Puerto Esperanza, quien respondió diciendo que no podía hacer nada ya que no contaba ni con acetaminofén y que esta comunidad pertenecía a la organización de Acaticema, organización que no les brinda ningún tipo de ayuda. Es importante mencionar que en esta temporada, las familias se desplazan a realizar otras actividades propias de sus usos y costumbres como por ejemplo; a trabajar en el conuco, se van a la playa a pescar y otros se vienen a adelantar gestiones de documentos a la ciudad de Inírida, motivo por el cual no se ubican todos los usuarios en la visita.	

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES
DESAGREGADO POR TALENTO HUMANO
VINCULADO EN LA MODALIDAD

MES: _____ENERO_____

DATOS DEL CONTRATISTA			
Cargo	**Nombre Completo**	**Documento de identidad**	**Teléfono**
AUXILIAR DE ENFERMERIA	YUBY ALEXANDRA ACOSTA MEDINA	1.121.715.551	3116687993

Revisado y Aprobado Por:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	
AUXILIAR DE ENFERMERIA	
Actividad Desarrollada	**Descripción y Fechas de Ejecución**
• Identificación de los signos que presenten los beneficiarios, frente al desarrollo de enfermedades, peligro de muerte, desnutrición en niñas o niños y bajo peso en mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia, al ingreso a la modalidad y durante el seguimiento mensual y con mayor frecuencia en los casos que lo requieran.	Se realiza visitas domiciliarias de los beneficiarios donde se realiza valoración e identificación de los signos de alarma de enfermedades prevalentes como es la IRA, EDA, paludismo y dengue. 
• Realizar seguimiento para garantizar el cumplimiento al esquema de vacunación y la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo, control prenatal, de acuerdo con la edad y curso de vida.	Se realiza seguimiento, se evidencia que algunos beneficiarios a la fecha no tienen esquema de vacunación al día, ni controles prenatales, crecimiento y desarrollo, por lo que se incentiva a los padres a ser garantes de derecho, con el objetivo de prevenir enfermedades prevalentes de infancia y por ende reducir las tasas de mortalidad de gestantes, niños y niñas.

	
• Promover con las familias beneficiarias y la comunidad en general, la aplicación de la estrategia de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI), así como los contenidos educativos de los programas de crecimiento y desarrollo, salud de la mujer (control prenatal, planificación familiar), Lactancia materna, enfermedades tropicales y de interés en Salud Pública.	Se promueve en las familias la aplicación de estrategias que prevengan las enfermedades prevalentes de la infancia en las comunidades visitadas de río Inírida tales como: yuri, loma baja, loma alta y niñal y en los barrios y resguardos rurales y urbanos del municipio como son : Cucurital, Paujil, Guamal, Cimarron. Los padres mostraron gran interés en las temáticas trabajadas, se establecieron compromisos. 
• Apoyar acciones relacionadas con el fortalecimiento de capacidades que promuevan la autogestión y autonomía familiar.	Durante el seguimiento nutricional se realizó psicoeducaión sobre la importancia que tiene la identificación de ruta de atención en salud, se incentiva a los capitanes y cabildos a ser quienes promuevan en la comunidad estrategias que contribuyan con la reducción de factores de riesgo dentro de la comunidad y asi promover entornos saludables.

	
• Apoyar al profesional social con información que permita la elaboración de un informe sobre la cultura, tradiciones, rituales de la comunidad en donde se va a atender a niñas y niños con desnutrición especialmente, las relacionadas con alimentación y nutrición, maternidad, lactancia, alimentación complementaria y cuidado y crianza de las niñas y niños.	Junto con la profesional del área psicosocial se indaga sobre los usos y costumbres que se tienen en las diferentes etnias con las que trabaja la modalidad mil días para cambiar el mundo. Los acianos fueron personas fundamentales al momento de identificar pautas de cuidado y crianza, alimentación tradicional, lactancia materna, y como la sociabilización con culturas orientales han impactado la educación tradicional dentro de los resguardos y comunidades indígenas.
• Participar en el desarrollo del programa de educación alimentaria y nutricional.	La profesional en nutrición brindo orientaciones con relación al programa de educación alimentaria haciendo uso de alimentos propios de la región, para así tener una alimentación complementaria al paquete alimenticio que reciben los benefiarios de la modalidad. 
• Adecuada práctica de la lactancia materna y alimentación complementaria	En las comunidades visitadas se realiza la práctica y la importancia de la leche materna que influye en las primeras etapas del ciclo de la vida, para que crezcan y se desarrollen adecuadamente y asi mismo disminuir enfermedades como leucemia, desnutrición.

	
• Gestionar en articulación con las familias beneficiarias, la obtención de documentos pendientes (afiliación al SGSSS, Carné de Vacunas, carné de control prenatal, etc.), citas y remisiones requeridas con el sector salud.	Teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros usuarios están en zonas de alta vulnerabilidad y en comunidades lejanas del casco urbano se identifican factores de riesgo con relación a la falta de documentación, falta de vacunas al día, control de crecimiento y desarrollo y controles prenatales por lo que se articula con la psicosocial para generar acciones con diferentes instituciones de salud, con el objetivo de que nuestras familias se pongan al día con dicha documentación.
• Realizar seguimiento al estado de salud de las niñas, niños y mujeres gestantes beneficiarios de la modalidad, formato operativo F10.MO7.PP.	Se realiza seguimiento en el estado de salud de los niños, niñas y gestantes, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en los beneficiarios se procedió a diligenciar e formato F10.MO7.PP. Cabe resaltar que en dicho formato se establecen compromisos con las familias, los cuales se verificaran en el próximo seguimiento 
• Realizar visitas al hogar acorde al plan de acompañamiento familiar elaborado mensualmente, registrando la atención realizada.	Se realiza visitas domiciliarias con el objetivo de id las necesidades y los factores de riesgo de los familias, esto con el objetivo de poder estable interdisciplinario el plan de acompañamiento fami 
• Apoyar la remisión y seguimiento a las rutas atención en salud.	Se realizó psicoeducación a las familias con rela atención en salud, donde acudir en caso que presenten signos y síntomas asociados a enfermedades prevalentes, u enfermedades propias de la región tales como: paludismo, malaria, dengue, fiebre amarilla, EDA, IRA.

	
• Todas las demás funciones que le sean asignadas por la contratante y correspondan a la naturaleza del contrato.	Se realiza empaque de las raciones para la entrega de nuestros beneficiarios de igual manera estar atenta de cualquier solicitud por parte del coordinador o el contratante.

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES
DESAGREGADO POR TALENTO HUMANO
VINCULADO EN LA MODALIDAD

MES: **ENERO - 2021**

DATOS DEL CONTRATISTA			
Cargo	**Nombre Completo**	**Documento de identidad**	**Teléfono**
Gestor comunitario	LIZLLAN CHEQUEMARCA SILVA	CC.1.121.709.724	3204531792

Revisado y Aprobado Por:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES	
Gestores Comunitarios	
Actividad Desarrollada	**Descripción y Fechas de Ejecución**
Realizar búsqueda activa junto con los profesionales del equipo interdisciplinario, de niñas, niños	Durante la semana del 12 al 28 de enero se realizaron jornadas de búsqueda Activa y focalización en las siguientes comunidades: • Comunidad Cucurital: 12 de enero de 2021 • Comunidad 25 de Julio: 13 de enero de 2021 • Ocupación de Hecho El Jardín: 13 de enero de 2021

menores de 5 años y mujeres gestantes, y tamizaje nutricional por medición de la circunferencia media de brazo (Formato de Focalización).	• Ocupación de Hecho El Jardín: 14 de enero de 2021 • Ocupación de Hecho El Poblado: 14 de enero de 2021 • Ocupación de Hecho Casa Blanca: 15 de enero de 2021 • Barrio los Libertadores: 18 de enero de 2021 • Barrio Bello Horizonte: 18 de enero de 2021 • Zona Puerto Minero: 18 de enero de 2021 • Comunidad Paujil: 18 de enero de 2021 • Comunidad Guamal: 19 y 20 de enero de 2021 • Comunidad Yurí - Río Inírida: 25 y 28 de enero de 2021 • Comunidad Laguna Niñal - Río Inírida: 26 de enero de 2021 • Comunidad Loma Baja - Río Inírida: 26 de enero de 2021 • Comunidad Loma Alta - Río Inírida: 27 de enero de 2021 Para esta actividad inicialmente el equipo técnico del programa, realizó la actualización del directorio telefónico de los líderes indígenas y comunales, permitiendo así un primer acercamiento de concertación y socialización sobre las generalidades del programa 1000 días y se coordinó en la fecha señalada la búsqueda activa de los beneficiarios potenciales que cumplieran con el criterio de ingreso. Para esto se contó con el apoyo del equipo interdisciplinario conformado por gestores comunitarios y auxiliar de enfermería, se realizó el tamizaje del peso, talla y perímetro braquial de cada uno de los niños focalizados. Así mismo se ejecutó la búsqueda de los usuarios activos en las diferentes zonas del casco urbano de Inírida y las comunidades periurbanas, realizando el registro del formato establecido para tal fin. Se hace énfasis en las responsabilidades y compromisos que como padres y cuidadores tienen al momento de pertenecer a la modalidad y se recepcionan los documentos que permitirán alimentar el archivo físico de los beneficiarios compuesto por: documento de identidad, carnet de vacunas, carnet de control crecimiento y desarrollo, para gestantes carnet de control prenatal.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

Foto 1: socialización programa 1000 días

Lugar: Comunidad Laguna Niñal



Foto 3: focalización

Lugar: Comunidad Yuri</td>
<td>

Foto 2: Seguimiento usuarios activos

Lugar: Barrio Nuevo Horizonte



Foto 4: focalización de usuarios

Lugar: Comunidad Yuri</td>
</tr>
<tr>
<td>Medición del perímetro braquial.</td>
<td colspan="2">Durante la semana del 12 al 28 de enero se realizaron jornadas de toma de Perímetro Braquial en las siguientes comunidades:

• Comunidad Cucurital: 12 de enero de 2021
• Comunidad 25 de Julio: 13 de enero de 2021
• Ocupación de Hecho El Jardín: 13 de enero de 2021
• Ocupación de Hecho El Jardín: 14 de enero de 2021
• Ocupación de Hecho El Poblado: 14 de enero de 2021
• Ocupación de Hecho Casa Blanca: 15 de enero de 2021
• Barrio los Libertadores: 18 de enero de 2021
• Barrio Bello Horizonte: 18 de enero de 2021
• Zona Puerto Minero: 18 de enero de 2021
• Comunidad Paujil: 18 de enero de 2021
• Comunidad Guamal: 19 y 20 de enero de 2021
• Comunidad Yurí - Río Inírida: 25 y 28 de enero de 2021</td>
</tr>
</table>

	• Comunidad Laguna Niñal - Río Inírida: 26 de enero de 2021 • Comunidad Loma Baja - Río Inírida: 26 de enero de 2021 • Comunidad Loma Alta - Río Inírida: 27 de enero de 2021 En estas fechas se realizó la focalización de nuevos usuarios y el seguimiento a los beneficiarios activos en el municipio de Inírida y en la zona rural del departamento. Para la toma del Perímetro Braquial, se tuvo en cuenta la indicación recibida en la capacitación previa a la salida a campo.
Identificar signos clínicos de desnutrición en los beneficiarios del área de influencia de la Unidad de Servicio, y reportar la situación al profesional de nutrición.	Durante la semana del 25 al 28 de enero se realizaron las actividades de identificación de los signos clínicos de desnutrición en las jornadas de búsqueda Activa y focalización en las siguientes comunidades: • Comunidad Cucurital: 12 de enero de 2021 • Comunidad 25 de Julio: 13 de enero de 2021 • Ocupación de Hecho El Jardín: 13 de enero de 2021 • Ocupación de Hecho El Jardín: 14 de enero de 2021 • Ocupación de Hecho El Poblado: 14 de enero de 2021 • Ocupación de Hecho Casa Blanca: 15 de enero de 2021 • Barrio los Libertadores: 18 de enero de 2021 • Barrio Bello Horizonte: 18 de enero de 2021 • Zona Puerto Minero: 18 de enero de 2021 • Comunidad Paujil: 18 de enero de 2021 • Comunidad Guamal: 19 y 20 de enero de 2021 • Comunidad Yurí - Río Inírida: 25 y 28 de enero de 2021 • Comunidad Laguna Niñal - Río Inírida: 26 de enero de 2021 • Comunidad Loma Baja - Río Inírida : 26 de enero de 2021 • Comunidad Loma Alta - Río Inírida: 27 de enero de 2021 En esta actividad se realizaron los tamizajes de peso y talla de los menores y de las gestantes, identificando los signos físicos de los tipos de desnutrición como criterios para el ingreso al programa y remisión de la información recolectada a la profesional en nutrición para la respectiva valoración.
Elaborar en articulación con el	Esta actividad se realizó el día 23 de enero en conjunto con el equipo interdisciplinario del programa, encabezado por la profesional

profesional del área social un plan de atención domiciliaria teniendo en cuenta que el seguimiento debe realizarse mínimo con la siguiente frecuencia	psicosocial Martha Carreros, en el cual se impartieron las recomendaciones y sugerencias para el abordaje a las familias de las diferentes zonas de intervención y la identificación de factores protectores o de riesgo asociados a la desnutrición de los niños, niñas y gestantes.
Realizar seguimiento semanalmente sobre la tolerancia y consumo del alimento suplementario en las niñas y niños quienes lo reciben, para informar al nutricionista del equipo las novedades encontradas.	Durante la semana del 25 al 30 de enero se realizó la entrega de los Sobres de alimento listo para consumir ALC, en las siguientes comunidades: • Comunidad Yurí - Río Inírida: 25 y 28 de enero de 2021 • Comunidad Laguna Niñal - Río Inírida: 26 de enero de 2021 • Comunidad Loma Baja - Río Inírida: 26 de enero de 2021 • Comunidad Loma Alta - Río Inírida: 27 de enero de 2021 • Casco urbano municipio de Inírida: 30 de enero de 2021 Para el desarrollo de esta actividad se empacaron las raciones alimentarias según el grupo etario para su distribución en las diferentes zonas donde se encuentran los beneficiarios. El equipo técnico realizó la socialización sobre el cambio de algunos productos y sus cantidades señalando la inclusión de productos de la región, se levanta un acta en cada una de las comunidades visitadas donde se concreta con la aprobación de los elementos de la ración y la inclusión de los nuevos productos. Para la entrega de las raciones se tuvo en cuenta el resultado de la valoración antropométrica, la valoración física de las gestantes y de los menores; además se realizó la explicación de los objetivos y parámetros de la modalidad, el compromiso y la responsabilidad en el acompañamiento durante la ingesta y en la preparación de los alimentos, resaltando el seguimiento por parte del equipo en la evolución nutricional de los beneficiarios.

	 **Foto 5:**Alistameinto de raciones alimentarias **Lugar:** Bodega Principal ICBF	 **Foto 6:** Entrega de raciones alimentarias **Lugar:** Comunidad Laguna Niñal
Verificar la cantidad de alimento suplementario ingerido, solicitando a la madre, padre o cuidador almacenar los sobres.	Durante la semana del 25 al 30 de enero se realizó la entrega de los Sobres de alimento listo para consumir ALC, en las siguientes comunidades: • Comunidad Yurí - Río Inírida: 25 y 28 de enero de 2021 • Comunidad Laguna Niñal - Río Inírida: 26 de enero de 2021 • Comunidad Loma Baja - Río Inírida: 26 de enero de 2021 • Comunidad Loma Alta - Río Inírida: 27 de enero de 2021 • Casco urbano municipio de Inírida: 30 de enero de 2021 Esta actividad se realizó en cada una de las comunidades intervenidas, para lo cual se ejecutó la focalización de los menores según el criterio en los grupos etarios y los resultados obtenidos de la valoración antropométrica. Se efectúa la prueba de apetito en los niños con riesgo de desnutrición, primeramente se imparte la información del uso correcto del suplemento ALC dosificación, precauciones y recomendaciones para el almacenamiento del producto entregado, de la misma manera se retroalimenta la información con la práctica y muestra de la primera ingesta del suministro del ALC al niño en riesgo, las madres asistentes verificaron las reacciones al consumo del suplemento y como evidencia de la prueba se realizaron pequeños video clicks.	

	 **Foto 7:**prueba de apetito ALC **Lugar:** Comunidad Loma Baja	 **Foto 8:** prueba de apetito ALC **Lugar:** Comunidad Loma Baja
Indagar y reportar al nutricionista si los beneficiarios y su familia consumen los alimentos de la ración entregada.	Durante la semana del 25 al 30 de enero se realizó la entrega de las raciones familiares para preparar y el seguimiento en: • Comunidad Yurí - Río Inírida: 28 de enero de 2021 Al finalizar la entrega de los empaques y en el regreso del recorrido, se ejecuta el seguimiento al consumo y estado de las raciones suministradas a las familias activas del programa, encontrando que han consumido un 20 % de las cantidades entregadas. El equipo técnico verifica el estado de los productos, el uso adecuado de los ingredientes, la preparación de alimentos y disposición de los residuos sólidos generados, en esta visita se les realiza nuevamente las recomendaciones acerca del uso eficiente de los productos entregados y enfatiza el consumo de los alimentos disponibles en la zona para complemento de la dieta alimentaria de las familias, el lavado antes, durante y después de la preparación de los alimentos y se reporta la información a la nutricionista de las raciones entregadas en cada zona.	
Indagar e informar al profesional en nutrición, sobre la tolerancia de los beneficiarios a la alimentación (si hay o no presencia	Durante la semana del 25 al 30 de enero se realizó la entrega de los Sobres de alimento listo para consumir ALC, en las siguientes comunidades: • Comunidad Yurí - Río Inírida: 25 y 28 de enero de 2021 • Comunidad Laguna Niñal - Río Inírida: 26 de enero de 2021 • Comunidad Loma Baja - Río Inírida: 26 de enero de 2021	

de vómito, episodios de diarrea o distensión abdominal), así como de la aparición de signos de alarma o deterioro del estado nutricional o de salud.	• Comunidad Loma Alta - Río Inírida: 27 de enero de 2021 • Casco urbano municipio de Inírida: 30 de enero de 2021 Para esta actividad se realizaron las respectivas pruebas de apetito, se tomaron los datos de la entrega del suplemento del ALC y se tomaron las evidencias en el registro audiovisual como soporte de la ingesta y reacción de los niños. En estos videos se evidencia la aceptación del consumo del producto por parte de los niños y se remite en medio digital para la documentación del programa .
Diligenciar la información de la búsqueda activa realizada (formato operativo F1.MO7.PP) y entregarlo mensualmente al equipo interdisciplinario.	Durante la semana del 12 al 28 de enero se realizaron jornadas de búsqueda Activa y focalización en las siguientes comunidades: • Comunidad Cucurital: 12 de enero de 2021 • Comunidad 25 de Julio: 13 de enero de 2021 • Ocupación de Hecho El Jardín: 13 de enero de 2021 • Ocupación de Hecho El Jardín: 14 de enero de 2021 • Ocupación de Hecho El Poblado: 14 de enero de 2021 • Ocupación de Hecho Casa Blanca: 15 de enero de 2021 • Barrio los Libertadores: 18 de enero de 2021 • Barrio Bello Horizonte: 18 de enero de 2021 • Zona Puerto Minero: 18 de enero de 2021 • Comunidad Paujil : 18 de enero de 2021 • Comunidad Guamal: 19 y 20 de enero de 2021 • Comunidad Yurí - Río Inírida: 25 y 28 de enero de 2021 • Comunidad Laguna Niñal - Río Inírida: 26 de enero de 2021 • Comunidad Loma Baja - Río Inírida: 26 de enero de 2021 • Comunidad Loma Alta - Río Inírida: 27 de enero de 2021 Esta actividad se desarrolla con el insumo de la recolección de información de las zonas visitadas durante el mes de enero, generando la digitalización en el formato establecido y el diligenciamiento de los datos encontrados en campo para revisión y criterios para el ingreso de los beneficiarios al programa.
Cumplir con la asistencia y participación de los eventos de capacitación	Durante el mes de enero se asistió a los diferentes espacios de capacitación y retroalimentación referente a las temáticas del programa 1000 días, llevadas a cabo en las siguientes fechas:

programados y desarrollados por los profesionales del equipo, la Entidad Administradora de Servicio y/o el ICBF.	• 9 de enero reunión con la coordinadora Alejandra Garzón vía telefónica • 12 de enero reunión con la supervisora del programa • 19 de enero reunión con el equipo de trabajo, inducción y estudios del plan operativo del programa mil días con la coordinadora Leidy Quiroga • 21 de enero jornada de capacitación en ICBF. Se asistió a estos espacios de aprendizaje y retroalimentación impartida por los profesionales del equipo técnico del programa y de la supervisora del ICBF, en el cual se abordaron temáticas en el marco de ejecución del programa 1000 días, generalidades del programa, etapas del plan operativo y obligaciones por parte del EAS.

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES
DESAGREGADO POR TALENTO HUMANO
VINCULADO EN LA MODALIDAD

MES: _ENERO_-2021

DATOS DEL CONTRATISTA			
Cargo	**Nombre Completo**	**Documento de identidad**	**Teléfono**
GESTOR COMUNITARIO	OLGA LUCIA BARRERA	1121711792	3147368015

Revisado y Aprobado Por:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES ENERO

Gestores Comunitarios	
Actividad Desarrollada	**Descripción y Fechas de Ejecución**

Realizar búsqueda activa junto con los profesionales del equipo interdisciplinario, de niñas, niños menores de 5 años y mujeres gestantes, y tamizaje nutricional por medición de la circunferencia media de brazo (Formato de Focalización).	Se realizó la concertación con los capitanes de las diferentes comunidades para contar con el permiso de dichas autoridades para la realización de la respectiva búsqueda activa de niños y niñas mayores de 6 meses con riesgo de desnutrición aguda, y mujeres gestantes con bajo peso para la edad gestacional. Dicho rastreo se ejecutó junto al equipo interdisciplinario en las comunidades aledañas al casco urbano y en las comunidades rurales del rio Guaviare, teniendo en cuenta el tamizaje nutricional de toma antropométrica.	
		
Identificar signos clínicos de desnutrición en los usuarios del área de influencia de la Unidad de Servicio, y reportar la situación al profesional de nutrición.	Durante la focalización en la comunidad de barranquito se identificó en un niño signos de desnutrición aguda, se le informa a la nutricionista y la coordinadora de la modalidad el hallazgo.	

		
Participar en la elaboración y ejecución del Plan de Acompañamiento Familiar junto con el equipo interdisciplinario	No aplica	
Elaborar en articulación con el profesional del área social un plan de atención domiciliaria teniendo en cuenta el seguimiento con la periodicidad establecida en el manual operativo	Junto al profesional social se aborda a las familias sensibilizando sobre la identificación de factores de riesgo en salud y la prevención de enfermedades, fortaleciendo entornos saludables en busca de mitigar situaciones de peligro.	
		
Realizar seguimiento domiciliario para hacer acompañamiento constante al proceso de atención e identificar tempranamente aquellos signos que están mostrando que las acciones no están surtiendo el efecto	Se realizó seguimiento de toma antropométrica a los beneficiarios de las comunidades del rio Guaviare, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad para dar manejo a su estado nutricional. Se hace entrega de la ración y ALC según corresponda, se identifica que algunos beneficiarios no han mejorado su estado nutricional, se le informa al profesional social quien toma acciones al respecto	

esperado, reportándoselos al profesional del área social o al profesional en nutrición, según corresponda.	identificando los factores de riesgo que presentan las familias y el motivo que les impide su recuperación.	
		
Realizar seguimiento con periodicidad mínima quincenal (preferiblemente semanal) sobre la tolerancia y consumo del Alimento Listo para el Consumo en las niñas y niños quienes lo reciben, para informar al profesional en nutrición del equipo las novedades encontradas.	Del 23 al 30 de enero se realizó la entrega de ALC a los beneficiarios niños y niñas mayores de 6 meses, quienes ingresaron a la modalidad con riesgo de desnutrición y niños activos que aún continúan en riesgo, se les realiza la prueba de apetito y se motiva a la mamá para que en busca de buenos resultados continúe en casa el proceso del suministro de ALC según las indicaciones.	
		
Verificar y realizar seguimiento a la cantidad de Alimento Listo para el Consumo- ALC ingerido, solicitando a la madre, padre o cuidador almacenar los sobres (de acuerdo con las orientaciones previamente brindadas a la	Del 23 al 30 de enero, se informó a los padres de familia y cuidadores que los sobres ALC se deben conservar en un lugar adecuado y que los sobres vacíos se guardan y presentan el día del seguimiento.	

familia sobre uso y manejo del ALC).		
Indagar y reportar al profesional en nutrición si los usuarios y su familia consumen los alimentos de la ración entregada. Realizar seguimiento al consumo de los alimentos de esta ración.	Del 25 al 28 de enero durante la visita a los beneficiarios del rio se indagó sobre el consumo de la ración y que producto de ésta se le dificultaba preparar, para así obtener mejores resultados en la seguridad alimentaria de los beneficiarios.	
		
Participar en la definición y ejecución de las acciones de estimulación sensorial y emocional a desarrollar con las niñas y niños usuarios de la modalidad	No aplica	
Indagar e informar al profesional en nutrición, sobre la tolerancia de los usuarios a la alimentación (si hay o no presencia de episodios de vómito, episodios de diarrea o distensión abdominal), así como de la aparición de signos de alarma o deterioro del estado nutricional o de salud	No aplica	

Diligenciar la información de la búsqueda activa realizada (Formato de Focalización) y entregarlo mensualmente al equipo interdisciplinario.	Del 12 al 28 de enero se diligenció el formato de focalización de los niños y niñas mayores de 6 meses y menores de 5 años y de gestantes con bajo peso para la edad gestacional, encontrados durante el mes tanto en el casco urbano y río.	
		
Diligenciar la información de seguimiento a los usuarios en cada uno de los aspectos contemplados en el Formato seguimiento Gestores Comunitarios modalidad 1.000 días para cambiar el mundo.	Se realizó seguimiento a los beneficiarios del rio Guaviare comunidades: carrizal, caño fistol, cejal 2, bocas del uba, barranquito, guamal, palmarito y puerto esperanza. En los cuales se identifica que la mayoría se encuentran con peso adecuado, son pocos los que aún continúan en riesgo teniendo en cuenta tamizaje del perímetro braquial.	
		
Apoyar y facilitar al equipo interdisciplinario en la	Del 12 al 28 de enero se realizó la articulación con las autoridades de las comunidades y con los padres de familia, socializando el	

articulación de las acciones que se realicen, de acuerdo con los usos y costumbres territoriales.	objetivo de la modalidad y enfatizando en los acuerdos de la concertación. Se brinda confianza y se incentiva a llevar una vida más saludable en cuanto a la alimentación y los hábitos de higiene.	
		
Participar y apoyar el desarrollo de estrategias para llevar a cabo el componente de Hábitos de Estilos de Vida Saludables.	Se incentiva a las familias a desarrollar prácticas de estilos de vida saludable, para el mejoramiento del estado nutricional de los beneficiarios llevando en su cotidianidad una mejor alimentación.	
		
Cumplir con la asistencia y participación de los eventos de capacitación programados y desarrollados por los profesionales del equipo, la Entidad Administradora de Servicio o el ICBF	• 9 de enero se realizó la presentación del equipo interdisciplinario y una pequeña inducción del manual operativo. • 12 de enero reunión con doctora Germania Gil en el ICBF para evaluar los avances en la etapa de alistamiento. • 18 de enero inducción por parte de la doctora Fabiola, socialización del manual operativo con la coordinadora de la modalidad LEIDY QUIROGA. • 21 de enero asistencia técnica con la doctora Germania Gil en el ICBF y socialización del manual operativo. • 30 de enero capacitación por parte de la doctora Sara Melisa Zapata nutricionista de la modalidad sobre tomas antropométricas.	

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES
DESAGREGADO POR TALENTO HUMANO
VINCULADO EN LA MODALIDAD

MES: ENERO

DATOS DEL CONTRATISTA			
Cargo	**Nombre Completo**	**Documento de identidad**	**Teléfono**
Gestor Comunitario	Faraon Aristides Ramirez Perez	1193595042	3232064782

Gestores Comunitarios		
Actividad Desarrollada	**Descripción y Fechas de Ejecución**	
Realizar búsqueda activa junto con los profesionales del equipo interdisciplinario, de niñas, niños menores de 5 años y mujeres gestantes, y tamizaje nutricional por medición de la circunferencia media de brazo (Formato de Focalización).	Durante las semanas del 4 al 23 de enero se realizó búsqueda activa y haciendo tamizaje en peso, talla y perímetro braquial en los niños y niñas con riesgo de desnutrición y mujeres con bajo peso para la edad gestacional, en las siguientes comunidades: Cucurital, 25 de julio, Guamal y en las invasiones de hecho casa blanca, Jardin y poblado. Por otra parte en el rio Inirida (caño bocón) se realizó búsqueda activa desde el 25 al 28 de enero en las comunidades de Yuri, Laguna Niñal, Loma Alta y Loma Baja. Se generó compromiso con los padres de los beneficiarios, para cumplir con los requerimientos de la modalidad, que es tener su registro civil, carnet de vacunas al día, asistencias a control de crecimientos al día.	
		
Identificar signos clínicos de desnutrición en los usuarios del área de influencia de la unidad de servicios, y reportar la situación al profesional de nutrición.	El 27 de enero se realizó seguimiento en la comunidad de Loma alta a los beneficiarios de esa comunidad, en donde se encontró a la beneficiaria (Hija de Ingrid) menor de 3 meses quien presentaba diarrea, granos en la cabeza y el ombligo inflamado, además con bajo peso. En compañía de la auxiliar y en presencia del capitán encargado, se le brindo las recomendaciones en primer lugar sobre no automedicación y que debe llevar a la niña de manera prioritaria al puesto de salud más cercano a la comunidad de Yuri, mantener la alimentación de la lactancia exclusiva, hervir el agua para el consumo diario y mantener el frecuente lavado de mano.	

		
Participar en la elaboración de y ejecución del plan de acompañamiento familiar junto con el equipo interdisciplinario.	Actividad que aún no se ha desarrollado.	
Elaborar en articulación con el profesional del área social un plan de atención domiciliaria teniendo en cuenta el seguimiento con la periocidad establecida en el manual operativo.	El 23 de enero se realizó una orientación con la profesional psicosocial, sobre la metodología o mecanismo a utilizar para llegar a los hogares de los beneficiarios con buenas recomendaciones a las problemáticas o factores de encontradas dentro del hogar y generar un cambio positivos tanto en lo social, familiar y nutricional.	
		
Realizar seguimiento domiciliario para hacer acompañamiento constante al proceso de atención e identificar tempranamente aquellos signos que no están mostrando que las acciones no están surtiendo el efecto esperado, reportándoselos al profesional del área social o al profesional en nutrición, según corresponda.	Durante las semanas del 4 al 28 de enero se realizó el seguimiento a los usuarios antiguos, sin embargo todos los datos conseguidos se reportaron a la profesional de Nutrición para su valoración y diagnóstico y que se le brinde las orientaciones adecuadas de acuerdo a su necesidad en cuanto a la alimentación.	

	
Realizar seguimiento con periocidad mínima quincenal (preferiblemente semanal) sobre la tolerancia y consumo del alimento listo para el consumo en las niñas y niños quienes lo reciben, para informar al profesional en nutrición del equipo las novedades encontradas.	Del 18 al 28 se realizó seguimientos a los beneficiarios que se encontraron en riesgos de desnutrición a quienes se les entrego ALC, en donde se evidencio el suministro y consumo adecuado, según las recomendaciones dadas por la profesional en nutrición. Al momento de las entrega, se les hizo la prueba de apetito en donde se le brindo una porción en una cuchara y con bastante agua, la mayoría lo recibieron sin ningún problema y a la media hora después, se evidencio la tolerancia total.
	
Verificar y realizar el seguimiento a la cantidad de alimento listo para el consumo ALC ingerido, solicitando a la madre, padre o cuidador almacenar los sobres(de acuerdo con las orientaciones previamente brindadas a la familia sobre uso y manejo del ALC.	Del 18 al 28 se realizó seguimientos a los beneficiarios que se les entrego ALC, en donde se le consultó la cantidad de sobres vacíos que han sido consumidos. Se evidencio el compromiso de los padres, han guardado los sobres como se les recomendó en un principio, igualmente el consumo va de acuerdo al tiempo correspondiente a lo sugerido por la nutricionista.

	
Indagar y reportar al profesional en nutrición si los usuarios y su familia consumen los alimentos de la ración entregada. Realizar seguimiento al consumo de los alimentos de esta ración.	En la comunidad de Yuri se realizó seguimiento al consumo de la ración entregada, en donde se evidencia el buen manejo de la ración. En la visita se evidencio que la ración se consume en menor cantidad y priorizando el plato del menor y para todos los días. No se evidencian uso inadecuado como ventas o desperdicios del mismo.
	
Participar en la definición y ejecución de las acciones de estimulación sensorial y emocional a desarrollar con las niñas y niños usuarios de la modalidad.	Actividad que aún no se ha desarrollado.
Indagar e informar al profesional en nutrición, sobre la tolerancia de los usuarios a la alimentación (si hay o no presencia de episodios de vómito, diarrea o distensión abdominal), así como de la aparición de signos de alarma o deterioro del estado nutricional o de salud.	En los seguimientos que se realizó a los beneficiarios con suministro a las ALC, han tolerado el consumo, no se ha visto presencia o episodios de diarrea, ni de vomito. Ya que atendían las recomendaciones brindadas sobre el adecuado suministro en los tiempos establecidos por la nutricionista.

	
Diligenciar la información dela búsqueda activa realizada (formato de focalización) y entregarlo mensualmente al equipo interdisciplinario.	Del 4 al 28 de enero se apoyó en el diligenciamiento del formato de focalización, en donde se consigna los datos básicos, ubicación de residencia, georeferenciacion y los datos antropométricos que luego es compartido con el equipo interdisciplinario.
	
Diligenciar la información de seguimiento de los usuarios en cada uno de los aspectos contemplados en el formato seguimiento Gestores Comunitarios modalidad 1000 días para cambiar el mundo.	Se realizó al seguimiento a los beneficiarios en donde se consignó la información sobre el consumo y tolerancia del ALC, entrega de la ración, estado de salud del beneficiario y la concertación y orientación relacionada con la preparación de los alimentos.

		
Apoyar y facilitar al equipo interdisciplinario en la articulación de las acciones que se realicen de acuerdo con los usos y costumbres territoriales.	Del 25 al 28 de enero se realizó concertación con las comunidades indígenas del rio Inirida sobre los productos incluidos y excluidos de la ración, y que de acuerdo a sus costumbres deberían permanecer, a lo que respondieron estar de acuerdo con la inclusión del mañoco y el plátano, por otro lado están un poco en desacuerdo con la exclusión de la panela en la ración de los niños mayores de 6 meses. Igualmente se le explico que el cambio en la minuta, es debido a la evaluación y cálculos que se requieren según su estado nutricional.	
		
Participar y apoyar el desarrollo de estrategias para llevar a cabo el componente de hábitos de estilos de vida saludables.	En las visitas domiciliarias realizadas se les brindo charlas educativas sobre los hábitos de estilos de vida saludable, como factor principal para lograr una familia sana a partir de las buenas prácticas en la manipulación y preparación de los alimentos, lavado de manos frecuente, prácticas deportivas como caminatas, alimentación sana y balanceada.	
		

Cumplir con la asistencia y participación de los eventos de capacitación programados y desarrollados por los profesionales del equipo, la entidad administradora de servicio o el ICBF.	9 de enero se asistió a una llamada telefónica múltiple, en donde se presentó del equipo interdisciplinario, entrega del manual operativo digital y orientaciones sobre las actividades a realizar como seguimientos, focalización y concertaciones con los capitanes para las focalizaciones. 19 reunión con la coordinadora de la modalidad Leidy Quiroga, en la oficina de 1000 días, socialización del manual operativo y de las funciones laborales según el cargo. El 21 de enero, se asistió a una asistencia técnica con la supervisora del contrato, para la socialización el inicio del contrato, actividades a realizar, socialización del manual operativo. El día 30 de enero se asistió una cualificación por parte de la nutricionista Sara, quien socializo la técnica correcta para la toma antropométrica.	
		