CONSORCIO MORAM

MORAM-CSJ-224-1319

Bogotá, Octubre 29 de 2021

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
DIRECTOR UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Atn. Dra. CLAUDIA L. ORTIZ SUAREZ
Arquitecto - División Construcción
Ciudad

Ref: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 224/30-12-2019
CONTRATO DE OBRA No. 214/26-12-2019

INTERVENTORIA CONSTRUCCION SEDE JUDICIAL BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA

Estimados señores:

Por medio de la presente nos permitimos remitir copia de la comunicación BELEN-183-2019 recibida del Contratista de Obra en relación con solicitud de reinicio de actividades del Contrato de Obra de la referencia.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que las actividades que ocasionaron la suspensión ya fueron superadas, esta Interventoría avala y aprueba el reinicio a partir de que las partes la suscriban en la Plataforma del SECOP II para la reactivación del Contrato.

Atentamente,

CONSORCIO MORAM
DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal

CIVITARQ
CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S
Kra 68D No. 25B - 86 Oficina 617
Teléfono: 427 20 09 • 427 17 70
Movil: 321 279 20 42
administracion@civitarq.com

Bogotá D.C., octubre 28 de 2021

BELEN-183-2019

Señores.
CONSORIO MORAM
Aten.: DARIO MONTOYA MIER
INTERVENTORIA
Ciudad

Ref.: Contrato de obra No. 1226924 - CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE JUDICIAL DE BELEN DE LOS ANDAQUIES – CAQUETA.

Asunto: SOLICITUD REINICIO OBRA.

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente me permito solicitarle el reinicio del contrato acorde al Acta de Suspensión No. 3, toda vez que las causas en mención que la originaron ya fueron superadas:

1. ***PARO NACIONAL:*** *Se vienen presentando en la ciudad de Florencia, el Municipio de Belén de los Andaquies y otros municipios aledaños a raíz del paro nacional, se han venido presentando afectaciones al desarrollo de las actividades ya que se ha dificultado el traslado del personal contratista de cielos rasos, carpintería metálica, instalación del ascensor entre otros.*
2. ***MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS EN LA VIA:*** *A raíz del paro nacional que se ha venido desarrollando desde el pasado 28 de abril, el aprovisionamiento de materias primas y los despachos por el bloqueo de vías se han visto seriamente afectados. Por lo anterior, nos ha sido imposible abastecernos de suficiente material para la correcta ejecución del contrato, toda vez que esta situación está fuera del control razonable de nuestra compañía.*

3. ***SEGURIDAD LOGISTICA Y OPERATIVA****: De acuerdo a las manifestaciones que se han prestado a nivel nacional, el* ***FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS EJERCITO DEL PUBLO FARC EP,*** *remiten panfleto donde informan que no está permitido movilizarse en la región incluyendo contratistas, de incumplirse esta solicitud las personas que no se acojan serán declarados objetivo militar.*

4. ***TEMPORADA INVERNAL****: De acuerdo al alto régimen de lluvias que ha presentado en la región, durante los últimos meses, se ha venido evidenciando dificultades en el cumplimiento de la programación presentada, influyendo en el desarrollo normal de las actividades a ejecutar, específicamente actividades de mampostería de fachada, pisos exteriores, acabados internos, etc, tal como se ha evidenciado en la bitácora y los informes de obra.*

5. ***CABLEADO ESTRUCTURADO:*** *Acorde al comité sostenido el pasado 18 de Mayo de 2021 con asistencia de la supervisión, la interventoría de obra y profesionales de la rama, se está*

CIVITARQ
CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S

Kra 68D No. 25B - 86 Oficina 617
Teléfono: 427 20 09 • 427 17 70
Movil: 321 279 20 42
administracion@civitarq.com

validando los insumos requeridos para el suministro y funcionamiento de instalación de las redes el cual tendrá incidencia en los tiempos de terminación de las otras actividades del contrato.

A la espera de sus comentarios,

Cordialmente,



ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
CC No 79.671.481 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S

CC.: consecutivo A_Z
Elaboro: L.R