CONTRATO No. 4600090666 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 al 31 de octubre
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 02/11/2021

CONTRATANTE:	Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios
CONTRATISTA:	JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA – LITOGRAFIA DINAMICA
NIT:	8.310.980-2
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA
CC:	8.310.980
OBJETO:	SUMINISTRO DE FORMATOS PREIMPRESOS
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ML ($709'999.929)
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y CINCO DIAS (195 DIAS), Sin exceder la presente vigencia.
FECHA DE INICIO:	28 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2021

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600090666 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta el alcance del contrato, el cual comprende las diferentes modalidades de productos litográficos, desde el diseño y diagramación según requerimientos de las Dependencias del Municipio de Medellín, Servicio de Impresión: Abastecimiento, Pre-prensa, Prensa, Pos-prensa, Alistamiento y distribución de las mismas, se hicieron entrega de requerimientos durante el mes de Septiembre, de los siguientes productos:

- **Secretaría de Suministros y Servicios:**

Factura JHJ658

5000 Carpetas, contratos, caratula en cartón industrial de 1.5 mm 1x1 tintas unidas con fuelle en tela verde, troqueladas y armadas.

- **Secretaría de Movilidad:**

Factura JHJ659

250 Talonarios, apuntes y borrador croquis

50 Talonarios, solicitud de pedidos

870 Impresión digital, Directa en gran formato, en Poli 0.40 a todo color, con cinta espuma doble faz.

Factura JHJ660

25.210 Juego de comparendos único nacional, impreso en papel químico en original, blanco a una tinta, primera copia rosada impresa a 1 x 1 tinta, segunda copia verde impresa a 1x 0 tintas, emblocadas, cosidas con tapa en sistema lincom y numerados.

El contrato 4600090666 de 2021, se ejecuta de acuerdo a lo establecido en las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica, los cuales son:

- Antes de elaborar los formatos solicitados se debe entregar un arte, el que debe ser aprobado por el respectivo usuario y deberán hacerse en los tamaños, especificaciones técnicas solicitadas.

- Con los suministros de este contrato se pretende disponer de los servicios litográficos, desde el diseño gráfico, hasta el producto terminado plasmados en FORMATOS DISEÑADOS A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES MANIFESTADAS POR LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, son impresos que no se encuentran en el mercado, por ser requerimientos específicos para captura, entrega, conservación o administración de información, propia de la gestión del Municipio de Medellín.

Los formatos preimpresos comprenden los siguientes productos:

- Hojas con información fija o variable, código de barras, troquelados
- Formularios en papel Bond o papel Químico, en originales y copias
- Carpetas
- Stikers
- Adhesivos
- Brazaletes a prueba de agua
- Formatos en papel de seguridad, fluorescente invisible (reactiva a la luz violeta), embrocados
- Pasacalles
- Vallas
- Libros

El contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato, además se verifican por parte de la supervisión el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y dotación de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Porcentaje de ejecución física del contrato: 67.21%

Porcentaje de ejecución financiera del contrato: 78.27%

- Seguimiento de las retenciones del contrato:

Descripción del indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$4.670.115
Ret.renta servicios grales. 4%	$18.680.458
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$935.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$13.309.827
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$6.071.150
Total general	**$43.666.550**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Junio - Julio	50305373	1.053.700	4.262.400	255.200	6´547.100
Junio - Julio	50296787	344.800	1'378.800	56.300	2'124.700
Julio - Agosto	50910171	344.800	1'378800	56.300	2'124.700
Julio - Agosto	50701924	1'052.500	4'258.500	272.000	6'635.500
Agosto - Septiembre	51110573	1'330.600	5'370.400	314.300	8'345.900
Septiembre - octubre	51639497	1'560.700	5'133.100	289.500	7'965.000

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No se ha presentado en la ejecución.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (cuando aplique): No se ha presentado en la ejecución.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: No se ha presentado en la ejecución.
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías): No se ha presentado en la ejecución.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el cumplimiento de este cuando sea el caso): No se ha presentado en la ejecución.

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento por periodo: No se ha presentado en la ejecución.

Evaluación al contratista:

Número de Contrato 4600090666 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución
Objeto del Contrato Suministro de formatos preimpresos

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	4
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	3
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	3
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	3

	Administrativo	Financiero y c	Juridicc	Tecnicc	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	73,71
	16,00	12,00	16,00	29,71	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000121	70700000	212020200800	1000000	4000104592	9014135	4500013755
110070121	74300000	2320201003	200423	4000104354	9014135	4500013753

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500013755	JHJ544	2/07/2021	5000640963	94.988.656
4500013755	JHJ545	2/07/2021	5000640964	74.633.944
4500013753	JHJ585	18/08/2021	5000644566	74.434.500
4500013753	JHJ586	18/08/2021	5000644562	13.833.750
4500013755	JHJ612	20/09/2021	5000647478	62.894.475
4500013755	JHJ613	1/10/2021	5000648510	12.265.926
4500013755	JHJ614	1/10/2021	5000648526	12.823.440

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600090666	4500013753	206	Movilidad	200423	SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	350.000.000	213.325.898	136.674.102
4600090666	4500013755	235	Suministros y Serv	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	359.999.929	342.417.740	17.582.189

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$709.999.929
Adiciones	No aplica
Total valor del contrato más adiciones	$709.999.929
Pagos Realizados (Acumulado)	$345.874.691
Pago autorizado de los meses de Septiembre	$209.868.948
Porcentaje de ejecución financiera	78.27%

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600090666								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JULIO - AGOSTO 2021			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
SUMINISTRO DE FORMATOS PREIMPRESOS	$709.999.929	Pesos	1	$709.999.929	$257.890.850,00	$257.890.850,00	36,32%	36,32%
					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 87.983.841,00	$345.874.691,00	12,39%	48,71%
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$209.868.948,00	$555.743.639,00	29,56%	78,27%

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de caducidad e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-44-101199114	Cumplimiento	21/06/2021	30/06/2022	25/06/2021	$70.999.992.90
		Calidad	21/06/2021	30/06/2022	25/06/2021	$70.999.992.90

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $209.868.948

Atentamente,

MAURICIO ORTEGON CERVERA
Supervisor

Apoyo Jurídico	Apoyo Administrativo y Contable
Dube Londoño	Alejandro Cortes G. Alejandro Cortes