Anexo 2 - Cronograma Licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-IDI-13	**Versión**	1

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	**LP-SV-010-2021**
Publicación del aviso de convocatoria pública	18 de noviembre de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	18 de noviembre de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	contratacionvivienda@gobernaciondecaldas.gov.co
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	18 de noviembre de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	Manizales
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	2 de diciembre de 2021	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	www.caldas.gov.co
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	18 de noviembre de 2021	SECOP II	L. 80/93 art. 30	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	06 de diciembre de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes		NO APLICA	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	06 de diciembre de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	06 de diciembre de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	07 de diciembre de 2021	Virtual	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	10 de diciembre de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	14 de diciembre de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	14/12/2021	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	20 de diciembre de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	20/12/2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	29 de diciembre de 2021	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	05 de enero de 2022	SECOP II	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	07 de enero de 2022	SECOP II	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	11 de enero de 2022	Virtual	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	12 de enero de 2022	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	19 de enero de 2022	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	21 de enero de 2022	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	24 de enero de 2022	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]