CONTRATO DE OBRA – URGENCIA MANIFIESTA N° 1389-21 (CO1.PCCNTR.2957883)

CONTRATO No:	**1389-21 (CO1.PCCNTR.2957883)**
OBJETO:	ATENCION DE EMERGENCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (LUIS CARLOS GALAN SEDE B BARRIO LOS CISNES, COLEGIO BALBINO GARCÍA SEDE B Y EL COLEGIO CEDECO SEDE B) DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA No 142 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($340.000.000,00)
VALOR ADICIONAL:	N.A.
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL:	N.A.
CONTRATISTA:	**ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.** R/L GIANCARLO SOLANO LOBO
SUPERVISOR:	ING LEONARDO DUEÑES GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISION:	LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO
INTERVENTOR CONTRATO:	N/A
ANTICIPO (XXX%):	N/A
FECHA DE INICIACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION:	04 DE DICIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

En el Municipio de Piedecuesta, a **Cinco (05) días del mes de noviembre de 2021**, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, por parte del Municipio, el Supervisor del contrato: el ingeniero **LEONARDO DUEÑES GÓMEZ**, en calidad de Secretario de Infraestructura Municipal, como Apoyo a la Supervisión la Ingeniera **LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO** y por parte del contratista **GIANCARLO SOLANO LOBO**, representante legal de **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.**, con el fin de elaborar la presenta Acta del inicio del Contrato.

CONSIDERANDO:

1. SOPORTE JURÍDICO

Que el día **Cinco (05)** del mes de **noviembre** de 2021 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: **EQUIDAD SEGUROS**

N° DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
AA068826	CUMPLIMIENTO	22/10/2021	22/05/2022
AA068826	PRESTACIONES SOCIALES	22/10/2021	22/11/2024
AA068826	ESTABILIDAD DE LA OBRA	CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA.	
AA068827	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	22/10/2021	22/11/2021

2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	CODIGO	PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
CDP	21-01247	06/10/2021	G.A. 01.02.03.05	N.A	ICLD SALDOS NO EJECUTADOS DE VIG. ANTERIOR	$1.141.879,00
CDP	21-01248	06/10/2021	G.A. 01.02.03.08	N.A	SGP. PROP. GRAL. LIBRE INVERSIÓN	$105.423.384,00
CDP	21-01249	06/10/2021	G.A. 01.02.03.10	N.A	SGP. LIBRE INVERSIÓN SALDOS NO EJECUTADOS VIG. ANTERIORES	$14.257.107,00
CDP	21-01250	06/10/2021	G.A. 01.02.03.11	N.A	OTROS APORTES O TRANSFERENCIAS NACIONALES - FOME	$219.177.630,00
R.P.	21-04632	25/10/2021	G.A. 01.02.03.05	N.A	ICLD SALDOS NO EJECUTADOS DE VIG. ANTERIOR	$1.141.879,00
R.P.	21-04633	25/10/2021	G.A. 01.02.03.08	N.A	SGP. PROP. GRAL. LIBRE INVERSIÓN	$105.423.384,00
R.P.	21-04634	25/10/2021	G.A. 01.02.03.10	N.A	SGP. LIBRE INVERSIÓN SALDOS NO EJECUTADOS VIG. ANTERIORES	$14.257.107,00
R.P.	21-04635	25/10/2021	G.A. 01.02.03.11	N.A	OTROS APORTES O TRANSFERENCIAS NACIONALES - FOME	$219.177.630,00

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato.
2. Fijar como fecha de inicio el día **Cinco (05) del mes de noviembre de 2021.**
3. Fijar como fecha de terminación el día **Cuatro (04) del mes de diciembre de 2021.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

Nombre: **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Cargo: SUPERVISOR

Nombre **GIANCARLO SOLANO LOBO**
R.L. ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
Cargo: Contratista

Nombre: **LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO**
Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó:
ABG: SERGIO ANDRÉS PITTA RUEDA
CPS – 0818-21 (CO1.PCCNTR.2724560)