COMUNICACIÓN OFICIAL

MUNICIPIO DE YOPAL

1001.84.1274.2021

Yopal, 17 de noviembre del 2021

Doctor
LUIS EDUARDO CASTRO
Alcalde Municipal
Diagonal 15 No. 15-21
Código postal 850001
Yopal - Casanare

Asunto: PUBLICACIÓN SECOP-II CONTRATO No. 1001.84.1274.2021

Cordial saludo

De acuerdo al oficio proyectado el 15 de octubre del 2021, el cual establece lo siguiente: *"Por medio de la presente me permito informar de manera respetuosa que el Contrato de Compraventa No. 1001.84.1274.2021 cuyo objeto es "ADQUIRIR VEHICULO TIPO MOTOCARRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE YOPAL" suscrito el 2021-06-08.*

Que, de conformidad al informe de supervisión, evaluación del contrato y certificado de cumplimiento de ejecución de actividades de fecha 11 de agosto del 2021, respectivamente, documentos que establecen que se dio cumplimiento al objeto del contrato y ejecución del 100% del presupuesto y que por error involuntario no se publicó la terminación dentro del término, lo cual se solicita la publicación extemporánea de la terminación del contrato.

Por lo anterior y en virtud que aun el sistema refleja en ejecución el contrato descrito al inicio de esta comunicación, se hará el cargue a la plataforma del SECOP II, para que se refleje la terminación y cumplimiento del mismo.

En razón a lo anterior se reitera la publicación extemporánea del contrato en mención, toda vez que éste no fue revisado en la plataforma Secop II, dentro de los tiempos establecidos para dar cumplimiento a los procesos ejecutados y finiquitar la terminación del mismo, de acuerdo al oficio mencionado anteriormente

Sin otro particular,

ALVEIRO HERNANDEZ PEREZ
Director Administrativo

Elaboró: Carolyn Tatiana Gamboa Castro
Cargo: Profesional Contratada

Revisó: Dalia Marcela Caballero Africano
Cargo: Profesional Contratada

ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2021-08-25	Contrato No. 1274 de 2021-06-08

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación final del contrato, el contratista y el interventor/Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).
2. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor/Supervisor, y a conformidad del contratista.

III. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
MODALIDAD DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR VEHÍCULO TIPO MOTOCARRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE YOPAL		
CONTRATISTA	INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY S.A.S	NIT O C.C	900931215-6
REPRESENTANTE LEGAL	HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA	NIT O C.C	900931215-6
SUPERVISOR	ALVEIRO HERNANDEZ PEREZ	NIT O C.C	9430320
INTERVENTOR		NIT O C.C	
VALOR DEL CONTRATO $24.999.480,00 M.L.C.	Veinticuatro Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MAS DE UN ANTICIPO SI__NO_X_	PORCENTAJE: 0%	
VALOR DEL ANTICIPO: 0 M.L.C.	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MAS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00 M.L.C.	Cero Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 24.999.480,00	Veinticuatro Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos		

PLAZO DEL CONTRATO	Quince (15) DIAS	FECHA DE LEGALIZACION	2021-07-01	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	2021-07-01	FECHA DE TERMINACION	2021-07-15	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2021-07-01	HASTA:	2021-07-15	

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2021.1138	2021-05-06	2.1.2.01.01.003.07.01	I.C.L.D.	$24.999.480,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
Numero RP	**Fecha RP**	**Codigo Rubro**	**Fuente**	**Valor**
06-1200.170.2021.1001841274	2021-06-08	2.1.2.01.01.003.07.01	I.C.L.D.	$24.999.480,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro

de Regalías - SPGR				
Numero RP	**Fecha RP**	**Codigo Rubro**	**Fuente**	**Valor**
-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Veinticinco (25) días del mes de Agosto de 2021 se reunieron: ALVEIRO HERNANDEZ PEREZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO(A) (GENERAL), quien actúa en su calidad de supervisor, HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 86008000 de GRANADA, representante legal de(l-la) INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY S.A.S con NIT 900931215-6 como contratista y en calidad de SECRETARIO(A) GENERAL el(la) dr(a) AYDEE SOLER SANABRIA de la SECRETARIA GENERAL con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Los numerales 1 Y 2 solo aplican para contratos de Obra y consultoría:

1.A fecha de la presente acta se constató que el día _____ de _____de _____, el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría/supervisión del respectivo contrato.
2.Que el día ___ de _____ de ____ el contratista hace entrega real y efectiva de la totalidad de las obras ejecutadas objeto del contrato a la interventoría y supervisión del contrato, quienes la reciben a entera satisfacción y se suscribe la respectiva acta No.__: Acta de recibo final del contrato, soporte de la presente acta.

El numeral 3 solo aplica para contratos de Prestación de Servicios de apoyo y profesionales
3. Por tratarse de Contrato de Prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera vinculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán ni liquidarán prestaciones sociales, según lo pactado en el numeral noveno del contrato.
4. Durante el desarrollo del contrato no se presentaron reajustes, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia, no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.
5. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.
6. El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-

V. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
-	-	-	-	-	-	-

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

ACTA DE LIQUIDACIÓN

VII. GARANTIAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DEDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000087940	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2021-06-02	2021-11-17	2021-06-30	$2.499.948,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000087940	CALIDAD DE LOS BIENES	2021-06-02	2022-07-18	2021-06-30	$4.999.896,00

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$24.999.480,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$24.999.480,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE ACTA	$24.999.480,00	$0,00	$24.999.480,00
TOTAL	$24.999.480,00	$0,00	$24.999.480,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		

IX. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: 24.999.480,00	Veinticuatro Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO	Quince (15) DIAS	FECHA DE	2021-07-15
		TERMINACION	

VALOR EJECUTADO: $24.999.480,00

PORCENTAJE AVANCE CONTRATO: 100

VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO: $0,00

El Interventor/Supervisor certifica que:

1. Ejecutó en un 100 las actividades y obligaciones, objeto del presente contrato, las cuales fueron entregadas a satisfacción
2. Si/No realizó ingreso de rendimientos financieros de la cuenta No. _____ de Banco _____, ya que si/no se generaron según consta en la certificación de fecha _____ expedida por la entidad Bancaria y en comprobante de ingreso N°_____.
3. Presentó pólizas debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, en cumplimiento del contrato, CLAUSULA $clausulaDescripcionActaInicio$: GARANTÍAS 4. En cumplimiento con el artículo 2º de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes de Salud, Pensión, riesgos laborales y parafiscales establecidos en el contrato, tal como consta en los documentos que reposan en el expediente contractual en el área responsable.5. Presentó los soportes debidamente firmados de paz y salvos de los trabajadores vinculados en la ejecución del presente contrato por prestaciones sociales y salarios los cuales reposan en la OFICINA ASESORA JURIDICA.6.- En cumplimiento del parágrafo 2 de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 1274 de 2021-06-08, el contratista presenta certificación expedida por el profesional o líder del proceso de atención al ciudadano, donde certifique que el contratista cerró debidamente las comunicaciones internas y externas de su competencia, trazadas por QFdocument
7. En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. 1274 de 2021-06-08, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 1) LOS ELEMENTOS PRODUCTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA FUERON ENTREGADOS AL ALMACÉN MUNICIPAL MEDIANTE ENTRADA DE ALMACÉN N°1192.64.1.202100033 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021.

2) EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE $1.372.000,00 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 001 DE 2019, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACTA DE LIQUIDACIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR:	$633.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA:	$211.000,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE:	$528.000,00

2) EL SUPERVISOR, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA TERMINÓ LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO.

3) EL SUPERVISOR, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) EXIGIDOS POR LEY DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. SE ANEXAN PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTES A JULIO N°9421213942 Y 9422400546 DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHAS: 2021/07/07 Y 2021/08/05 RESPECTIVAMENTE.

4) EL SUPERVISOR, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA NO REQUIERE CERTIFICACIÓN QUE REPORTA LA HERRAMIENTA QFDOCUMENT WEB DONDE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO EN ESTA VIGENCIA POR CONCEPTO DE PQRSD TODA VEZ QUE PARA SU EJECUCIÓN NO SE REQUIRIÓ USO DE LA HERRAMIENTA, TENIENDO EN CUENTA LO CONTENIDO EN EL ESTUDIO PREVIO, FICHAS TECNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinticinco (25) días del mes de Agosto de 2021.

HUMBERTO CASTAÑO CASTAÑEDA R/L INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY S.A.S
CONTRATISTA

ALVEIRO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO(A) (GENERAL)
SUPERVISOR

AYDEE SOLER SANABRIA
SECRETARIO(A) GENERAL

Certificate No. LAT - 0969