
CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

ID	EDT	Nombre de la Actividad	Plazo
0	0	Cronograma de Obra	
1	1	CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	5 1/2 MESES
2	1.1	Acta de Inicio	HITO
3	1.2	FASE DE PRELIMINARES	1/2 MES
4	1.3	FASE DE EJECUCIÓN	5 MESES
5	1.3.1	ETAPA DE OBRA	5 MESES
6	1.3.1.1	Inicio de Obra	Hito
7	1.3.1.2	Preliminares de obra	1 mes
8	1.3.1.3	Rellenos	1 mes
9	1.3.1.4	Estructuras	1 mes
10	1.3.1.5	Arquitectura	5 meses
11	1.3.1.6	Espacio Público	5 meses
12	1.3.1.7	Mobiliario	1 mes
13	1.3.1.8	Redes Húmedas	3 meses
14	1.3.1.9	Redes Secas	3 meses
15	1.3.1.10	Fin etapa de Obra	Hito
16	1.3.2	RECIBO DE OBRA	Hito
17	1.4	COMPONENTES DE GESTIÓN	5 meses
18	1.4.1	Gestión Social	5 meses
19	1.4.2	Gestión Ambiental	5 meses
20	1.4.3	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	5 meses
21	1.4.4	Gestión Tránsito	5 meses
22	1.4.5	Fin Componentes	Hito
23	1.5	Fin del Proyecto	HITO



Página 1