MODIFICACIÓN No. 2

ADICIÓN	x	PRÓRROGA		ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN	
SUSPENSION		REANUDACIÓN		CESIÓN	

CONTRATO DE OBRA No.	4148.010.32.1.986 - 2021
NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT.	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS con C.C. N° 10.525.361
NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y NO. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS con C.C. N° 10.525.361 de Popayán
OBJETO	La Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali, requiere realizar el ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE CONVIVENCIA Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO CULTURAL DE CALI, ubicado en la Cra 5 # 6- 05 B/ La Merced, de conformidad con el proyecto de inversión denominado: FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, ficha BP 26002828, Vigencia 2021.
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL PESOS M/CTE. (48.111.000) incluido AIU correspondiente al 33%. El valor incluye, todos los costos directos o indirectos y demás gastos en que deba incurrir el proveedor inherentes al cumplimiento satisfactorio y/o entrega de los bienes, gastos de administración, impuestos que puedan surgir, contribuciones, transporte, fletes,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	seguros, descargue, así como las condiciones de pago, volúmenes, y en general, todos aquellos factores económicos que afecten el precio de los bienes a suministrar.
PLAZO DE EJECUCIÓN	15/12/2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/09/2021
FECHA DE INICIO:	11/10/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1	N/A

Entre los suscritos RONALD MAYORGA SÁNCHEZ identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 86.081.832 de Villavicencio (M), quien actúa en calidad de ordenador del gasto de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011-3, según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0320 del 31 de mayo de 2021, Acta de posesión No. 0153 del primero (01) de junio de 2021, facultado para contratar de conformidad con el numeral 8 del artículo 24 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016 de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0115 del 28 de febrero del 2019 y JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C No. 10.525.361 de Popayán (C), actuando en calidad de Representante Legal como proponente natural, quien para los efectos del presente acto se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 1 al Contrato de Obra No. 4148.010.32.1.986 - 2021, con fundamento en las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali, en virtud de sus competencias previstas en el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 del 2016, celebró Contrato de obra No. 4148.010.32.1.986 - 2021 con el señor JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS, el día veintiocho (28) de septiembre del año 2021, cuyo objeto es: La Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali, requiere realizar el “ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

CONVIVENCIA Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO CULTURAL DE CALI, ubicado en la Cra 5 # 6- 05 B/ La Merced, de conformidad con el proyecto de inversión denominado: "FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, ficha BP26002828, Vigencia 2021, cuya fecha de inicio fue el pasado once (11) de octubre del presente año y el plazo de ejecución es hasta el día quince (15) de diciembre del año 2021.

2. Que el día veintidós (22) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), se reunió el apoyo a la supervisión Jaime Alberto Montaño y el contratista señor Jesús María Hincapié Bolaños como consta en Acta No. 4148.020.1.0.77, teniendo como objetivo el reconocimiento de espacios a intervenir de conformidad con el objeto del contrato. Así las cosas, se evidencio dentro del recorrido, problemáticas como humedad y desprendimiento del material cerámico de muros y pisos. De igual forma, quedó dentro de las tareas y compromisos, realizar un balance de obras complementarias, enchape de muros y pisos en cocinas, delegando como responsable al contratista JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS.

3. Que el día veinticinco (25) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), se reunió el delegado de apoyo a la supervisión Jaime Alberto Montaño y el Contratista, señor Jesús María Hincapié Bolaños, como consta en Acta No. 4148.020.1.0.81, quien manifestó la necesidad de realizar una adición presupuestal al presente contrato de obra, justificando para ello que al momento de realizar la instalación de los muebles y gabinetes en las cocinas de los pisos 1 y 2, las piezas de las cerámicas se fueron desprendiendo al instalar los muebles sobre las cerámicas existentes, porque su mortero de pega se encuentra quemado (mala calidad) tanto en muros como en pisos; razón por la cual, el contratista recomienda restituir todos los elementos cerámicos de las cocinas ya que de lo contrario, no puede garantizar una buena ejecución en la instalación de los muebles y gabinetes de cocina.

4. Que de acuerdo a las tareas asignadas como se dejó constancia en Acta No. 4148.020.1.0.81, se sugirió presentar la solicitud de adición con su justificación de conformidad con lo manifestado en el Acta. Por tal motivo, el día veintiocho (28)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

de octubre de 2021, mediante ventanilla única de la Secretaría de Cultura; se recibió por parte del ingeniero Jesús María Hincapié la solicitud de adición presupuestal al contrato N° 4148.010.32.1.986-2021, con la justificación pertinente y la descripción de la obra a realizar; para lo cual manifiesta que se requiere adicionar la suma de DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 12.789.000) con el fin de cumplir con todos los requerimientos de salubridad exigidos para este tipo de espacios.

5. Que, el día cinco (05) de noviembre de 2021, el supervisor del presente contrato, el ingeniero LEONIDAS TASCÓN GONZÁLEZ, da respuesta a la solicitud de aprobación de adición presupuestal presentada por el Contratista Jesús María Hincapié indicando que, la justificación manifestada en la solicitud del contratista es amplia, clara y concreta para que la estabilidad de las obras en ejecución sea las más adecuada. En razón a lo anterior, manifiesta el Supervisor, que una vez analizado el presupuesto presentado y que los precios coinciden con los precios de referencia con la Gobernación del Valle del Cauca (Decreto No 1-17-0572_1 de junio 2021), la supervisión considera argumentos suficientes para conceder la adición presupuestal por valor de DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($12.789.000), valor que incluirá todos los costos, gastos e implicaciones tributarios en que incurra el contratista.

6. De acuerdo a lo anterior, el Supervisor del contrato, junto con el apoyo a la supervisión y el contratista, desarrollaron Acta de Modificación de Cantidades de Obra, en el cual se establecen las actividades a adicionar el rubro de las mismas, discriminando en ellas la adición de DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($12.789.000), tal como se relaciona a continuación:

ITEM DE PAGO	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
Adquisición, instalación y adecuación de gabinetes superior e inferior en madera melamínico RH (1,50 máx. de largo para superior y 1,50 Max largo para inferior), incluye poyo, estructura						

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

de armado y de soporte, marcos, bases superiores e inferiores, recubrimiento de todas las caras, manijas y todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje.	UND	1	$ 2.212.000	$ 2.212.000	0	$ -
Mesón Liso de 120 apróx de largo x 60 cm de ancho con Escurridor y Zona de Trabajo y Poceta Mono control en Acero Inoxidable, incluye grifería de lavaplatos de 4" y todos los accesorios, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje						
Adquisición, instalación y adecuación de gabinetes superior e inferior en madera melamínico RH (1,50 Max de largo para superior y 1,50 Max largo para inferior), incluye poyo, estructura de armado y de soporte, marcos, bases superiores e inferiores, recubrimiento de todas las caras, manijas y todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje	UND	1	$ 2.212.000	$ 2.212.000	0	$ -
Mesón Liso de 120 a 150 aprox de largo x 60 cm de ancho con Escurridor y Zona de Trabajo, Poceta y estufa de 2 ptos incorporada, en Acero Inoxidable, incluye grifería de lavaplatos de 4" y todos los						

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje						
Obra civil, cocina de 2 mt de largo x 1,20 de ancho y 3 mts de altura, incluye demolición de enchape piso pared, retiro de escombros a botadero autorizado por la entidad competente, repello y alistado pio para nivelación, enchape cerámico piso pared incluye además todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcta instalación	UND	1	$ 7.110.000	$ 7.110.000	3	$21.330.000
Adquisición, instalación y adecuación de gabinetes superior e inferior en madera melaminico RH (1,50 max de largo para superior y 1,50 max largo para inferior), incluye poyo, estructura de armado y de soporte, marcos, bases superiores e inferiores, recubrimiento de todas las caras, manijas y todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje						
Mesón Liso de 120 aprox de largo x 60 cm de ancho con Escurridor y Zona de Trabajo Poceta Derecha Monocontrol en Acero Inoxidable, incluye grifería de lavaplatos de 4" y todos los accesorios,						

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

elementos y materiales requeridos para su correcto montaje						
Obra civil, cocina de 3 mt de largo x 2 de ancho y 3 mts de altura, incluye demolición de enchape piso pared, retiro de escombros a botadero autorizado por la entidad competente, repello y alistado pio para nivelación, enchape cerámico piso pared incluye además todos los accesorios, elementos y materiales requeridos para su correcto instalación	UND	1	$ 10.823.000	$ 10.823.000	1	$ 10.823.000
Adquisición, instalación y adecuación de gabinetes en L, superior e inferior en madera melaminico RH (3,50 max de largo para superior y 3,50 max largo para inferior), incluye poyo, estructura de armado y de soporte, marcos, bases superiores e inferiores, recubrimiento de todas las caras, manijas y todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje						
Mesón Liso en L, de 3 mt aprox de largo x 60 cm de ancho con Escurridor y Zona de Trabajo con Poceta Mono control en Acero Inoxidable y estufa de 4 ptos incorporada, incluye grifería de						

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

lavaplatos de 4" y todos los accesorios, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje						
Adquisición, instalación y adecuación de gabinetes, superior e inferior en madera melaminico RH (3,50 max de largo para superior y 3,50 max largo para inferior), incluye poyo, estructura de armado y de soporte, marcos, bases superiores e inferiores, recubrimiento de todas las caras, manijas y todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje						
Mesón Liso, de 3 mt aprox de largo x 60 cm de ancho con Escurridor y Zona de Trabajo con Poceta Mono control en Acero Inoxidable y estufa de 4 ptos incorporada, incluye grifería de lavaplatos de 4" y todos los accesorios, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje	UND	1	$ 5.372.000	$ 5.372.000	1	$ 5.372.000
Adquisición, instalación y adecuación de gabinete inferior en madera melaminico RH (3,00 max de largo para inferior), incluye poyo, estructura de armado y de soporte, marcos, bases superiores e inferiores, recubrimiento de todas						

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

las caras, manijas y todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje	UND	1	$ 1.343.000	$ 1.343.000	1	$ 1.343.000
Mesón Liso, de 3 mt aprox de largo x 60 cm de ancho con lavamanos, incluye grifería de lavaplatos de 4" y todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje						
Pintura de esmalte sintético con teflón (hidrófuga) incluye lijada, raspada, resanes, estuco y todos los accesorios, elementos y materiales requeridos para su correcta aplicación (600 MT2 aprox)	UND	1	$ 7.101.684	$ 7.101.684	0	$ -
Pintura de esmalte sintético con teflón (hidrófuga) incluye lijada, raspada, resanes, estuco y todos los accesorios, elementos y materiales requeridos para su correcta aplicación (584 MT2 aprox)	UND	1	$ -		1	$ 6.921.474
		COSTO DIRECTO		**$ 36.173.684**	**COSTO DIRECTO**	**$ 45.789.474**
		AUI	**33%**	**$ 11.937.316**	**AUI**	**$ 15.110.526**
		COSTO TOTAL		**$ 48.111.000**	**COSTO TOTAL**	**$ 60.900.000**
		ADICION DIFERENCIA	**$ 12.789.000**			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

7. Que de acuerdo a lo anterior, el supervisor del Contrato No. 4148.010.32.1.986-2021, LEONIDAS TASCÓN GONZÁLEZ, solicitó al Ordenador del Gasto, como consta en la justificación de modificación adjunta, firmada el cinco (05) de noviembre del año 2021, realizar adición presupuestal al Contrato No. 4148.010.32.1.986-2021 y en tal virtud, realizar la adición de actividades y presupuesto por valor de DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($12.789.000), teniendo en cuenta que dicha acción no pone en riesgo el cumplimiento de los principios de la contratación pública, no genera desequilibrio económico del contrato y es coherente con la misión y propósito institucional de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali previstos en el Decreto extraordinario 411.0.20.0516 del 2016.

8. Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario suscribir la MODIFICACIÓN No. 2 al Contrato de obra No. 4148.010.32.1.986-2021 que se regirá por las siguientes condiciones y,

ACUERDAN

PRIMERA: MODIFICAR y adicionar las actividades a cargo del contratista las cuales quedarán de acuerdo al siguiente cuadro de actividades detalladas de conformidad con el anexo N°5 presentado por el contratista:

ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Adquisición, instalación y adecuación de gabinetes superior e inferior en madera melamínico RH (1,50 máx. de largo para superior y 1,50 Max largo para inferior), incluye poyo, estructura de armado y de soporte, marcos, bases superiores e inferiores, recubrimiento de todas						

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

las caras, manijas y todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje.	UND	1	$ 2.212.000	$ 2.212.000	0	$ -
Mesón Liso de 120 apróx de largo x 60 cm de ancho con Escurridor y Zona de Trabajo y Poceta Mono control en Acero Inoxidable, incluye grifería de lavaplatos de 4" y todos los accesorios, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje						
Adquisición, instalación y adecuación de gabinetes superior e inferior en madera melamínico RH (1,50 Max de largo para suprior y 1,50 Max largo para inferior), incluye poyo, estructura de armado y de soporte, marcos, bases superiores e inferiores, recubrimiento de todas las caras, manijas y todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje	UND	1	$ 2.212.000	$ 2.212.000	0	$ -
Mesón Liso de 120 a 150 aprox de largo x 60 cm de ancho con Escurridor y Zona de Trabajo, Poceta y estufa de 2 ptos incorporada, en Acero Inoxidable, incluye grifería de lavaplatos de 4" y todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje						

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Obra civil, cocina de 2 mt de largo x 1,20 de ancho y 3 mts de altura, incluye demolición de enchape piso pared, retiro de escombros al botadero autorizado por la entidad competente, repello y alistado pio para nivelación, enchape cerámico piso pared incluye además todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcta instalación	UND	1	$ 7.110.000	$ 7.110.000	3	$21.330.000
Adquisición, instalación y adecuación de gabinetes superior e inferior en madera melaminico RH (1,50 max de largo para superior y 1,50 max largo para inferior), incluye poyo, estructura de armado y de soporte, marcos, bases superiores e inferiores, recubrimiento de todas las caras, manijas y todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje						
Mesón Liso de 120 aprox de largo x 60 cm de ancho con Escurridor y Zona de Trabajo Poceta Derecha Monocontrol en Acero Inoxidable, incluye grifería de lavaplatos de 4" y todos los accesorios, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje						

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Obra civil, cocina de 3 mt de largo x 2 de ancho y 3 mts de altura, incluye demolición de enchape piso pared, retiro de escombros al botadero autorizado por la entidad competente, repello y alistado pio para nivelación, enchape cerámico piso pared incluye además todos los accesorios, elementos y materiales requeridos para su correcto instalación	UND	1	$ 10.823.000	$ 10.823.000	1	$ 10.823.000
Adquisición, instalación y adecuación de gabinetes en L, superior e inferior en madera melaminico RH (3,50 max de largo para suprior y 3,50 max largo para inferior), incluye poyo, estructura de armado y de soporte, marcos, bases superiores e inferiores, recubrimiento de todas las caras, manijas y todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje						
Mesón Liso en L, de 3 mt aprox de largo x 60 cm de ancho con Escurridor y Zona de Trabajo con Poceta Mono control en Acero Inoxidable y estufa de 4 ptos incorporada, incluye grifería de lavaplatos de 4" y todos los accesorios, elementos y materiales requeridos						

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

para su correcto montaje						
Adquisición, instalación y adecuación de gabinetes, superior e inferior en madera melaminico RH (3,50 max de largo para suprior y 3,50 max largo para inferior), incluye poyo, estructura de armado y de soporte, marcos, bases superiores e inferiores, recubrimiento de todas las caras, manijas y todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje Mesón Liso, de 3 mt aprox de largo x 60 cm de ancho con Escurridor y Zona de Trabajo con Poceta Mono control en Acero Inoxidable y estufa de 4 ptos incorporada, incluye grifería de lavaplatos de 4" y todos los accesorios, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje	UND	1	$ 5.372.000	$ 5.372.000	1	$ 5.372.000
Adquisición, instalación y adecuación de gabinete inferior en madera melaminico RH (3,00 max de largo para inferior), incluye poyo, estructura de armado y de soporte, marcos, bases superiores e inferiores, recubrimiento de todas las caras, manijas y todos los accesorios,						$

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje	UND	1	$ 1.343.000	$ 1.343.000	1	1.343.000
Mesón Liso, de 3 mt aprox de largo x 60 cm de ancho con lavamanos, incluye grifería de lavaplatos de 4" y todos los accesorios, herrajes, elementos y materiales requeridos para su correcto montaje						
Pintura de esmalte sintético con teflón (hidrófuga) incluye lijada, raspada, resanes, estuco y todos los accesorios, elementos y materiales requeridos para su correcta aplicación (600 MT2 aprox)	UND	1	$ 7.101.684	$ 7.101.684	0	$ -
Pintura de esmalte sintético con teflón (hidrófuga) incluye lijada, raspada, resanes, estuco y todos los accesorios, elementos y materiales requeridos para su correcta aplicación (584 MT2 aprox)	UND	1	$ -		1	$ 6.921.474
		COSTO DIRECTO		**$ 36.173.684**	**COSTO DIRECTO**	**$ 45.789.474**
		AUI	**33%**	**$ 11.937.316**	**AUI**	**$ 15.110.526**
		COSTO TOTAL		**$ 48.111.000**	**COSTO TOTAL**	**$ 60.900.000**
		ADICION DIFERENCIA	**$ 12.789.000**			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

El valor del presente contrato se imputará a los códigos presupuestales que se encuentran señalados en los certificados de disponibilidad presupuestal, los cuales se señalan a continuación:

Número	Expedición	Vencimiento	Valor	Apropiación
3600008840	10/08/2021	31/12/2021	$28.913.500	4148/4-1213/230503/54020010006/BP260028281020114
3600008840	10/08/2021	31/12/2021	$ 31.986.500	4148/4-1213/230503/54020010006/BP260028281020114

SEGUNDA: ADICIONAR al valor del contrato No. 4148.010.32.1.986 - 2021 la suma de DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($12.789.000), valor que incluirá todos los costos, gastos e implicaciones tributarios en que incurra el contratista.

TERCERA: MODIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO, así: El valor del Contrato incluida la adición será por la suma de SESENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($60.900.000), incluido AIU correspondiente al 33%. El valor incluye, todos los costos directos o indirectos y demás gastos en que deba incurrir el proveedor inherentes al cumplimiento satisfactorio y/o entrega de los bienes, gastos de administración, impuestos que puedan surgir, contribuciones, transporte, fletes, seguros, descargue, así como las condiciones de pago, volúmenes, y en general, todos aquellos factores económicos que afecten el precio de los bienes a suministrar.

TERCERA: AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: El contratista deberá ampliar la cobertura en el valor de las pólizas de cumplimiento No 45-44-101127316; estabilidad de la ora, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales legales e

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

indemnizaciones laborales; expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., de conformidad con valor adicionado.

CUARTA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes todas las estipulaciones de la Aceptación de Oferta No. 4148.010.32.1.986-2021, que no se modifican mediante la presente Modificación No.2.

QUINTA: Las partes acuerdan que con la presente Modificación No.2, no se causa desequilibrio económico a la Aceptación de la Oferta No. 4148.010.32.1.986-2021, ni erogación adicional al Distrito, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993.

SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente MODIFICACIÓN No. 2, quedará perfeccionado con la suscripción entre las partes de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás que las modifiquen o adicionen.

SÉPTIMA: PUBLICACIÓN: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura publicará la presente MODIFICACIÓN No. 2, en la plataforma de SECOP II, administrada por Colombia Compra Eficiente página web www.colombiacompra.gov.co, cuyo proceso de Contratación es el No. 4148.010.32.1.986-2021.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

EL DISTRITO

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
RONALD MAYORGA SÁNCHEZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Cultura

EL CONTRATISTA

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
JESUS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
Representante Legal

Elaboró: Laura Isabel Chavarro Alegria - Abogada Contratista SC
Revisó: Marilin Teresa Ascanio Pacheco- Abogada Contratista SC
Victoria Eugenia Murillo Polo - Abogada Contratista SC
Valentina Vargas Torres – Abogada Contratista SC

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.