Elimina la filigrana digital ahora

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4	

NUMERO DE CONTRATO	19000915 H4 de 2019
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	**GRUPO S Y C S.A.S**
OBJETO	**REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA INCLUYENDO LA SEÑALIZACIÓN DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO**
VALOR	**$1.350.580.789,09 Incluido IVA SOBRE UTILIDAD**
PAGO PARCIAL No 4	$328.703.735,32 Incluido IVA
PLAZO	120 días calendario
CDP JDE Y CDP SIIF	CDP SIIF No 7119 del 09 de julio de 2019
RP JDE Y RP SIIF	RP SIIF No 48019 del 24 de septiembre de 2019
FECHA LEGALIZACIÓN	**Octubre 02 de 2019**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO P&S

pdfelement

En el municipio de Rionegro Antioquia, el día 17 de mayo de 2020 se reunieron con el fin de recibir los trabajos del Acta Parcial No. 4 del presente contrato: Oscar David Villegas Serna, con CC No. 1.128.415.291 de Medellín - Antioquia, obrando como representante Legal de GRUPO S Y C S.A.S y Esteban Pasaje Erazo, con CC No. 1.032.444.765 de Bogotá, obrando como representante Legal del CONSORCIO P&S, Mauricio Hoyos Sierra Supervisor designado identificado con cédula de ciudadanía número 71.778.683 de Medellín, Supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato y Carlos Esteban Arrubla Paucar identificado con cédula de ciudadanía número 70.033.368 de Medellín-Antioquia, Ordenador del Gasto, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 29 de febrero de 2020 al 18 de mayo de 2020, se presentó y

Elimina la filigrana digital ahora

se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, el Acta Parcial No. 4 por un valor de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 328.703.735,32) cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Pensión, Salud, Riesgos Profesionales) y Caja de Compensación.

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4

OSCAR DAVID VILLEGAS SERNA
Representante Legal
GRUPO S Y C S.A.S
Contratista

ESTEBAN PASAJE ERAZO
Representante Legal
CONSORCIO P&S
Interventoría

pdfelement