FORMATO		
ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA O DE INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-10	DISEÑO DE PROYECTOS	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEDESARROLLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN TECNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO No 1626 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

ACTA No 27 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA** ☑ **OBRA** ☐

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTÁ D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2020 (Año)

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 22 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1 073 065 586
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO B.O.L. PORTAL 80 NIT : 901.348.032-9
(Escriba el nombre o razón social del Consultor)

		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	**1)**	BERNARDO ANCISAR OSSA LOPEZ	50 %	19.221.211-5
	2)	BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.	50 %	830.107.316-4
	3)		%	

INTERVENTOR SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S NIT: 860.032.057-7
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	**1)**		%	
	2)		%	
	3)		%	

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO - IDU MARIA DEL PILAR CHARRY MEDINA
(Escriba los nombres y apellidos completos del(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU.)

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
Modificatorio N.2	1 mes

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA
2 - DE SUSPENSIÓN	14	31/03/2020
3 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	13	13/04/2020
4 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	14	24/04/2020
5 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	15	8/05/2020
6 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	15	22/05/2020
7 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	8	9/06/2020
8 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	13	17/06/2020
10 - DE SUSPENSIÓN	30	16/10/2020
11 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	30	13/11/2020
12 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	27	16/12/2020
13 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	21	12/01/2021
14 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	15	17/02/2021
15 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	30	16/02/2021
16 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	31	19/03/2021
17 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	30	19/04/2021
19 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	47	19/05/2021
20 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	30	5/07/2021
21 - DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	30	3/08/2021
22 - DE REINICIO		2/09/2021
23 - DE SUSPENSIÓN	33	9/09/2021
25 - DE REINICIO		11/10/2021
26 - DE SUSPENSIÓN	7	12/11/2021

FORMATO		
ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA O DE INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-10	DISEÑO DE PROYECTOS	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA PROYECTOS

CONTRATO No 1626 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

ACTA No 27 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA** ☑ **OBRA** ☐

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 12 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2021 (Año)

TIEMPO DE SUSPENSIÓN SIETE (7) DÍAS (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 22 (Día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 1 073 065 586

En Bogotá D.C ; a los DIECINUEVE (19) (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) días del mes NOVIEMBRE (Indique el mes y año en que se efectúa la reunión) de 2021

se reunieron:

N.A. (Escriba el nombre completo del representante legal del consultor) c.c. N.A. de N.A. representante legal del consultor;

CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría) c.c. 19 165 069 de Bogotá representante legal de la interventoría;

MARIA DEL PILAR CHARRY MEDINA (Escriba los nombres y apellidos completos del(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU). c.c. 52 807 829 de Bogotá profesional de apoyo técnico IDU,

con el fin de reiniciar el contrato anteriormente citado.

Se deja constancia que la interventoría y/o el(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU, constató la hoja de vida y la tarjeta profesional vigente,

N° 25202-19639 CND (Número de Tarjeta) expedida a PLUTARCO ELIAS PEDREROS MARTÍNEZ (Nombre del Director(a) de la Consultoría o Interventoría) Director de Interventoría

Además se revisó y aprobó los programas de ejecución del Contratista

Se verificó el personal y equipo con que cuenta la interventoría, según el caso, para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la propuesta presentada así:

PERSONAL PROFESIONAL O ESPECIALISTAS

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
Director de Interventoría	Gerencia de Proyectos	Plutarco Elías Pedreros Martínez	25202-10227 CND
Coordinador de consultoría	Gerencia de Proyectos	Nelly Esperanza Jimenez Ochoa	15219-28258 BYC
Especialista	Tránsito, Diseño y Seguridad Vial.	Jorge Humberto Sánchez Francesconi	15239-103562 BYC
Especialista	Diseño Geométrico	German Ignacio Mendoza Gaona	1521918736BYC
Especialista	Urbanismo y Espacio Público	Marco Antonio Romero Alarcón	A25052004-79796903
Especialista	Estructuras	Alfonso Muñoz Mejía	17098 CND
Especialista	Geotecnia	Melquicedec Cantor Bello	25202-32207 CND
Especialista	Pavimentos	Juan Miguel Sánchez Duran	25202-73859 CND
Especialista	Redes Hidrosanitarias	Fabiola Ortegón Pinzón	25202-47596 CND
Especialista	Redes Secas	Carlos Humberto Marín Montoya	66205-04282
Especialista	Ambiental	Johanna Andrea Villegas Buitrago	25238114187CND
Especialista	Seguridad y Salud en el Trabajo	Luz Yanira Carrillo Ahumada	25228097821CND
Especialista	Forestal	Sandra Milena Sánchez Lamprea	24982
Especialista	Biólogo	Lina Rocío Campos Salazar	65772753 RES. 07 DEL 12/09/2008
Especialista	Social	Gloria Ana Osorio Niño	073765212-R
Especialista	SIG-CAD	Edison Antonio Torres Segura	01112-10585

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS

Vo.Bo:

FORMATO			
ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA O DE INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-DP-10	DISEÑO DE PROYECTOS	3.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA PROYECTOS

CONTRATO No 1626 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

ACTA No 27 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA** ☑ **OBRA** ☐

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. 9 del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP No. Fecha	CRP No. Fecha	PROYECTO	RUBRO	VALOR
202101 147 13/01/2021	202101 145 13/01/2021	TRANSMILENIO S.A.	423030206	$1 073 065 586

En consecuencia, se procede a la reiniciación del contrato de obra, el cual debe concluir el día:

VEINTITRES (Día en letras) (22) (Día en números) días del mes de MAYO (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría del IDU, en Bogotá, D.C., a los

DIECINUEVE (Día en letras) (19) (Día en números) días del mes de NOVIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Representante Legal del Interventor

(Firma)
(Nombre) JOSE FELIX GÓMEZ PANTOJA
Suubdirector de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) YOLANDA LOPEZ PATIÑO
Subdirectora Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños

(Firma)
(Nombre) DORIS JEANET RODRIGUEZ LÓPEZ
Lider Grupo de Transportes - STED

(Firma)
(Nombre) MARIA DEL PILAR CHARRY MEDINA
Apoyo Técnico a la Supervisión - STED