X

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| DC. PRORROGA NÚMERO CUATRO (04) DE 2021CONTRATO 1340 DE 2020.pdf | DC. PRORROGA NÚMERO CUATRO (04) DE 2021CONTRATO 1340 DE 2020.pdf | (detalle) |
| CONTRATO 1340 DE 2020.rar | CONTRATO 1340 DE 2020.rar | (detalle) |

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

## Detalles de la modificación

### Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 30/05/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 154
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento DC. PRORROGA NÚMERO CUATRO (04) DE 2021CONTRATO 1340 DE 2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

**Reconocido por el proveedor** *Santiago Paez Talero 14-08-2021 12:51 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

### Cambios del proveedor

Sin cambios…

**Reconocido por la Entidad Estatal** *karen Sofía Santafe Agudelo 13-08-2021 08:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

*Catalina Téllez Posada 13-08-2021 20:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Modifica

| | | | | | | | Versión previa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ver |
| CO1.CTRMOD.6187118 | Suspender el contrato | 16/06/2021 11:00 AM (UTC -5 horas) | 16/06/2021 11:06 AM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | | |
| CO1.CTRMOD.6187114 | Reactivar el contrato | 16/06/2021 10:52 AM (UTC -5 horas) | 16/06/2021 11:00 AM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | | |
| CO1.CTRMOD.6184994 | Suspender el contrato | 16/06/2021 10:28 AM (UTC -5 horas) | 16/06/2021 10:51 AM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | | |
| CO1.CTRMOD.6170021 | Suspender el contrato | 11/06/2021 4:53 PM (UTC -5 horas) | 11/06/2021 4:56 PM (UTC -5 horas) | Cancelado | - | | Sin documento |
| CO1.CTRMOD.5989654 | Reactivar el contrato | 7/05/2021 11:57 AM (UTC -5 horas) | 11/06/2021 4:51 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | | |
| CO1.CTRMOD.5847379 | Suspender el contrato | 12/04/2021 2:49 PM (UTC -5 horas) | 16/04/2021 8:42 AM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | | |
| CO1.CTRMOD.5772213 | Modificar el contrato | 27/03/2021 8:37 PM (UTC -5 horas) | 29/03/2021 8:15 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 4 | | Ver |
| CO1.CTRMOD.5700239 | Modificar el contrato | 12/03/2021 12:03 PM (UTC -5 horas) | 12/03/2021 1:31 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 3 | | Ver |
| CO1.CTRMOD.5438406 | Modificar el contrato | 14/01/2021 1:35 PM (UTC -5 horas) | 14/01/2021 1:45 PM (UTC -5 horas) | Publicado | 2 | | Ver |

Volver

Modifica