Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SMFF 85712

Fecha
18/11/2021
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1638734

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMTVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	ROGER RODRIGUEZ MORENO
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO

Información del Documento

■ **Referencia**	Envio proyecto de adición y prórroga de contrato.

Anexos

■ **Anexo**	2340-1340-23-10-2020.pdf Aprobación de póliza varias y prórroga 4 contrato 1340 de 2020.pdf CDP. 218321 - CONTRATO 1340 DE 2020 SMF Y FERREA firma.pdf MINUTA PRORROGA NUMERO UNO DE 2020 CONTRATO 1340 DE.pdf PDF. PRORROGA NUMERO DOS DE 2020 CONTRATO 1340 DE 2020.pdf PRORROGA No. 3 Y ADICION No. 1 CONTRATO 1340 DE 2020.pdf Prórroga 4 contrato 1340 de 2020.pdf ACTA DE AMP 1 SUSPENSION 2 CONTRATO No. 1340 de 2020.pdf ACTA SUSPENSION No. 2 INTERV. FRANCISCO PIZARRO.pdf 2021-07-05 AMP 3 SUSPENSION 1 INT FCO PIZARRO.pdf 2021-06-06 SUSPENSION INT FCO PIZARRO.pdf 2021-05-05MINFRA-MN-IN-11-FR-2 ACTA AMPL SUSPENSION INT.pdf 2021-04-05 SUSPENSION INTERVENTORIA FRANCISCO PIZARRO-1340 de 2020.pdf ADICION 2 PRORROGA 5 CONTRATO (interventoria) 1340 de 2020 - DRAGADO ESTEROS - EN MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO - NARIÑO-german.docx

■Contenido

Respetada Dra. Catalina:

Para los fines pertinentes envío el proyecto de Adición y Prórroga del siguiente contrato:

Contrato No. 1340 de 2020:
OBJETO: INTERVENTORÍA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTEROS: SALAHONDA, MARIANO Y PUNTO FRIO DEL MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
INTERVENTOR: INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. – INCOPLAN S.A.

Por el tamaño de los archivos, la plataforma no ha permitido anexarlos, por lo que se enviarán por correo electrónico al abogado encargado del trámite.

Cordial saludo,

ROGER RODRIGUEZ MORENO

Anexo: Lo anunciado.



Historia del documento