FAC-S-2021-220051-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2021-220051-CI del 19 de noviembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA-SUTEP


Señor Teniente Coronel
BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4
Ciudad

Asunto: Solicitud modificatorio por asignación traslado presupuestal y prorroga del contrato No.047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021

En relación al contrato No.047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021 cuyo objeto es MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4 y el contrato No.063-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4, y atendiendo las solicitudes realizadas remitidas mediante oficios No. INTER-ANZA-FAC-063 del 17 de noviembre de 2021 y No. INTER-ANZA-FAC-066 del 18 de noviembre de 2021, me permito enviar la documentación soporte que motiva dicha solicitud.

De igual manera, respetuosamente y en cumplimiento a mis funciones como supervisor del contrato de interventoría me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, tenga a bien considerar la aprobación de dicha solicitud, así como tener a bien ordenar a quien corresponda adelantar el modificatorio antes del termino del plazo inicial de ejecución del contrato.

Lo anterior, con el fin de llevar a feliz termino el contrato satisfaciendo la necesidad de la entidad.



Teniente WILSON JAVIER VANEGAS
Especialista Ingeniero O Arquitecto De Proyectos

Anexo:

- DE-DEAJU-FR-007 ESTUDIOS PREVIOS - ADICION CONTRATOS
- BALANCE DE OBRA
- ESPECIFICACIONES TECNICAS
- APUS NPS
- SOLICITUD ADICION TRASLADO PRESUPUESTAL CONTRATISTA
- VIABILIDAD ADICION TRASLADO PRESUPUESTAL INTERVENTORIA
- PROGRAMACION DE OBRA
- GA-JELOG-FR-079 FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA. R
- GA-JELOG-FR-115 - FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA
- SOLICITUD PRORROGA CONTRATISTA
- VIABILIDAD PRORROGA INTERVENTORIA

Copia: CT MEJIA / DECON; Copia: TE CRUZ / DECON; Copia: ASD2 PORTELA / DECON

Elaboró: TE. VANEGAS / SUTEP Aprobó:TE. VANEGAS / SUTEP