Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO No SGR 85688

Fecha
18/11/2021
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1638731

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMTVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	ARLEY MENDOZA BERMUDEZ

Información del Documento

■ **Referencia**	Revisión y firma de la Prorroga No. 6 al contrato de interventoría No. 703 de 2020.

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Respetado Doctor Cristian:

De manera atenta, me permito remitir para su revisión y firma la minuta de Prorroga No. 6 al contrato de interventoría No. 703 de 2020, suscrito con la sociedad **CGR S.A.S.**, cuyo objeto consiste en: *"INTERVENTORÍA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR117+0700 AL PR122+0050 DE LA VÍA LOS CUROS- MÁLAGA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.".*

Teniendo en cuenta que el comité de Contratación No. 6 del 17 de noviembre de 2021 aprobó la adición y prórroga del contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, la expedición del CDP se encuentra en trámite, toda vez que los recursos serán trasladados desde la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras, se solicita se realice una prórroga hasta el 30/11/2021 y posteriormente se continúe con el trámite de adición y prórroga correspondiente.

Teniendo en cuenta la capacidad del aplicativo SICOR en caso de requerirse información adicional se solicita enviar solicitud al correo electrónico: hricardo@invias.gov.co.

Cordialmente,

CAROLINA BARBANTI MANSILLA

Subdirectora de Gestión del Riesgo

Proyectó: Helen Maria Ricardo Ibarra – Abogada SGR



Historia de Correcciones

Fecha	Creador
18/11/2021 11:34:40 am	CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA

Historia del documento