DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO	SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
CONTRATO No.	MP-1418-2021
FECHA DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA	**SISTRA S.A.S.** Representante Legal: Drago Dussich Muñoz NIT: 900481754-2
OBJETO	"MODERNIZACIÓN, FORTALECIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED SEMAFÓRICA PARA EL MUNICIPIO DE PALMIRA"
SUPERVISOR	ANDRES FELIPE ANAYA ERAZO
VALOR DEL CONTRATO	$ 173.054.918
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2021
FECHA INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2021
NUMERO DE CP	3416
FECHA DE CP	11 DE NOVIEMBRE DE 2021
No. DE GARANTÍAS (cuando aplique)	
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS (cuando aplique)	17 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE COBERTURA DE LA ARL (cuando aplique)	
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO (cuando aplique)	APROBACIÓN DE POLIZAS

En el Municipio de Palmira, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año 2021, en las oficinas de la Secretaría de Tránsito y Transporte, se reunieron FERNEY CAMACHO, Secretario de Despacho y DRAGO DUSSICH MUÑOZ, Representante Legal de la empresa SISTRA S.A.S., en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia se firma por los que en ella intervienen.

FERNEY CAMACHO
Secretario de Tránsito y Transporte

DRAGO DUSSICH MUÑOZ
Representante Legal
SISTRA S.A.S.
Contratista