FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGISTICO

FECHA INFORME: Día: 30 Mes 06. Año 2018

CONTRATO N° 015-00-I-CACOM-6-GRUAL-2018

CONTRATISTA: EXPRESOS Y SERVICIOS SAS

VALOR DEL CONTRATO: Diecisiete millones setenta y tres mil novecientos pesos m/cte. ($17.073.900)

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE DE EJECUCION	% EJECUCIÓN	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	ACTUAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 60 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS	100.00%	17,073,900.00	FACTURACION SEGÚN SERVICIO PRESTADO
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO VIGENCIA ACTUAL				**17,073,900.00**	
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			**100.00%**	**17,073,900.00**	FACTURACION SEGÚN SERVICIO PRESTADO

NOTA 1: Se realizara pagos mensuales según facturación y acta de satisfacción presentada por parte del supervisor encargado del contrato y contratista, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de la factura y demás documentos requeridos por la Fuerza Aérea Colombiana.

FECHA FIRMA: Día 28. Mes Marzo. Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de transporte terrestre para el personal del Comando Aéreo de Combate No.6 en la ciudad de Bogotá.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 01. Mes Mayo. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 de Mayo de 2018 hasta el hasta el 30 de noviembre de 2018 y/o agotamiento de los recursos.

Porcentaje Avance en tiempo: 29.90%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 23.31%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Si ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Si ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Si ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Si _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)


- Del 01 al 31 de julio de 2018 se programaron seis servicios en la ruta establecida los siguientes días:

Día	Fecha	Valor Unitario	Valor Total Mes	Vehículo
Sábado	02/06/2018	279,900.00	2.519.100	SNN 984
Miércoles	06/06/2018	279,900.00		EQZ 863
Sábado	10/06/2018	279,900.00		SNN 984
Miércoles	13/06/2018	279,900.00		WOS 582
Sábado	16/06/2018	279,900.00		WLS 712
Miércoles	20/06/2018	279,900.00		EQZ 860
Sabido	23/06/2018	279,900.00		EQZ 863
Miércoles	27/06/2018	279,900.00		WGX907
Sábado	30/06/2018	279,900.00		SZU165

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se anexa planilla de control de la empresa firmada por el suboficial enlace del CACOM 6 en la ciudad de Bogotá.





DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar la programación de los servicios de acuerdo a la siguiente proyección

JULIO			
MIERCOLES	04/07/2018	279,900.00	2,239,200.00
SABADO	07/07/2018	279,900.00	
MIERCOLES	11/07/2018	279,900.00	
SABADO	14/07/2018	279,900.00	
MIERCOLES	18/07/2018	279,900.00	
SABADO	21/07/2018	279,900.00	
MIERCOLES	25/07/2018	279,900.00	
SABADO	28/07/2018	279,900.00	
AGOSTO			
MIERCOLES	01/08/2018	279,900.00	2,519,100.00
SABADO	04/08/2018	279,900.00	
MIERCOLES	08/08/2018	279,900.00	
SABADO	11/08/2018	279,900.00	
MIERCOLES	15/08/2018	279,900.00	
SABADO	18/08/2018	279,900.00	
MIERCOLES	22/08/2018	279,900.00	
SABADO	25/08/2018	279,900.00	
MIERCOLES	29/08/2018	279,900.00	

SEPTIEMBRE			
SABADO	01/09/2018	279,900.00	
MIERCOLES	05/09/2018	279,900.00	
SABADO	08/09/2018	279,900.00	
MIERCOLES	12/09/2018	279,900.00	
SABADO	15/09/2018	279,900.00	2,519,100.00
MIERCOLES	19/09/2018	279,900.00	
SABADO	22/09/2018	279,900.00	
MIERCOLES	26/09/2018	279,900.00	
SABADO	29/09/2018	279,900.00	
OCTUBRE			
MIERCOLES	03/10/2018	279,900.00	
SABADO	06/10/2018	279,900.00	
MIERCOLES	10/10/2018	279,900.00	
SABADO	13/10/2018	279,900.00	
MIERCOLES	17/10/2018	279,900.00	2,519,100.00
SABADO	20/10/2018	279,900.00	
MIERCOLES	24/10/2018	279,900.00	
SABADO	27/10/2018	279,900.00	
MIERCOLES	31/10/2018	279,900.00	
NOVIEMBRE			
SABADO	03/11/2018	279,900.00	
MIERCOLES	07/11/2018	279,900.00	
SABADO	10/11/2018	279,900.00	
MIERCOLES	14/11/2018	279,900.00	2,239,200.00
SABADO	17/11/2018	279,900.00	
MIERCOLES	21/11/2018	279,900.00	
SABADO	24/11/2018	279,900.00	
MIERCOLES	28/11/2018	279,900.00	

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: __X____ NO_____

Durante el periodo de supervisión no se materializo el riesgo.

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Teniente Maria Monica Lozano

FIRMA:

C.C. No. 1.110.486.388

DEPENDENCIA: GRUAL- SEPLA

TC. JAIME ALFREDO LUGO GARCÍA
VoBo. Gerente del Proyecto