	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2021	HORA: 2:00PM
ACEPTACION OFERTA ELECTRONICA N°	183-00-J-EMAVI-GRUAL-2021	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 DE OCTUBRE DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS ACADEMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ	
VALOR DEL CONTRATO	Cuarenta y dos millones ochenta y cinco mil ciento cincuenta y un pesos con treinta nueve centavos ($42.085.151,39).	
LUGAR DE EJECUCIÓN	Instalaciones de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez”	
CONTRATISTA	MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S R/L EIDY LORENA RAMIREZ LOSADA C.C.1.081.394.218	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR PRINCIPAL	CT. HENAO GUERRERO JHON EDISON	
SUPERVISOR SUPLENTE	CT. CARO COBOS LUIS ARIEL	
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI pagará al Contratista el valor del contrato así:	

	UNIDAD EJECUTORA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							15-01-05-009			
VIG	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR	CDP No. 30521 de 2021-08-19
2021	02	02	02	005	004	01	2	16	Mantenimiento de infraestructura de seguridad y bienestar universitario de la EMAVI	$42.085.151,39	
									Total CPA 242 del 30 de julio de 2021	$ 42.085.151,39	

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI pagará al Contratista el valor del contrato así:

VIG	PAC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR TOTAL
2021	cuentas por pagar 2021 pagaderas en el primer trimestre de 2022.	Mantenimiento de infraestructura de seguridad y bienestar universitario de la EMAVI	$ 42.085.151,39
		TOTAL	$42.085.151,39

Con las demás consideraciones en la forma de pago numeral 1.2. anexo clausulado electrónico.

PLAZO DE EJECUCIÓN	27 Diciembre 2021
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: NV-100051986 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A CUMPLIMIENTO: Vigencia hasta 31/07/2022 Valor Asegurado: $8.417.030,20

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 15/10/2021	24:00 Horas Del 31/07/2022	8.417.030,20	11.996,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 15/10/2021	24:00 Horas Del 31/12/2024	4.208.515,10	20.287,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 27/12/2021	24:00 Horas Del 27/12/2024	21.042.575,50	113.734,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 33.668.120,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASSURER BROCKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	146.017,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	146.017,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	28.693,00
TOTAL A PAGAR	$	179.710,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/10/2021

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2021	HORA: 2:00PM
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	

El día 26 de octubre de 2021, en la ciudad de Santiago de Cali se reunieron LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA, en su condición de Representante Legal de la empresa MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S contratista, CT. HENAO GUERRERO JHON EDISON, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DE LA CAFETERIA DEL CAMPUS ACADEMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ, de acuerdo con las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TARJETA PROFESIONAL No
MAURICIO CUELLAR MENDEZ	INGENIERO RESIDENTE	19202-213590 CAUCA
BERTHA JISELLA ESTUPIÑAN MOSQUERA	RESIDENTE SISO	Resolución N° 1739 del 14 de noviembre de 2013

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA SERAN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA QUE LA EMPRESA MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCCIONES S.A.S SE ENCUENTRA AL DÍA CON EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (ANEXA PLANILLA DE PAGO).

OBSERVACIONES

Así mismo es socializado al contratista la documentación parametrizada por la Dirección de infraestructura para el seguimiento técnico de la obra así:

- ✓ Formatos FAC
- ✓ ACTA DE INICIO
- ✓ CORTE DE OBRA
- ✓ BALANCE DE OBRA
- ✓ MEMORIAS DE CALCULO
- ✓ ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
- ✓ INFORME DE SUPERVISION
- ✓ CONTROL CONCRETOS
- ✓ ACTA DE VECINDAD
- ✓ ENTRE OTROS
- ✓ FORMATO ACTA DE REUNION COMITES DE OBRA
- ✓ Manual de interventoría FAC
- ✓ APERTURA BITACORA DE OBRA
- ✓ SOPORTES PARA INFORMES DE SUPERVISION
- ✓ MANUALES, FICHAS TECNICAS, REGISTRO FOTOGRAFICO
- ✓ PORCENTAJE PROGRAMADO
- ✓ PORCENTAJE EJECUTADO
- ✓ REPORTE SEMANAL
- ✓ REPORTE MENSUAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO DE OBRA	FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2021	HORA: 2:00PM

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA
R.L MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA



CT. HENAO GUERRERO JHON EDISON
SUPERVISOR

Recibi: 19 de noviembre de 2021