Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 17 de Noviembre de 2021

Informe de supervisión correspondiente al mes de Octubre del año 2021, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C.	79.954.133
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO LOGISTICO
Unidad de dependencia	DIRECCION DE SANIDAD
Correo electrónico	Hernando.lopez4133@correo.policia.gov.co
Teléfono	2207536

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA 004-2021	
Tipo de Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA	
Contrato No.	306-1-2021	
Unidad	DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL	
Objeto	"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. LOTE N° 1"	
Valor Inicial	$406.423.100,00	
Valor Adición	$ 41.563.980,00	
Valor Total	$447.987.080,00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
31/08/2021	**27/07/2021**	**31/08/2021**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OSCAR CASTIBLANCO RINCON	11.450.900	MODULARES ELYOS S.A.S	900.142.340-3

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
37321	13/05/2021	$ 916.436.755,97

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
98321	28/07/2021	$406.423.100,00

Información Presupuestal Adición 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
113521	27/08/2021	$41.563.980,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

1. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Se deja constancia que el mes de agosto fueron recibidos los bienes, de igual manera en este mes EL SEÑOR OSCAR CASTIBLANCO RINCON identificado con C.C. 11.450.900 representante legal de la empresa **MODULARES ELYOS S.A.S,** no realizaron la facturación debido a las fallas presentadas en el sistema para la facturación por parte del contratista y así realizar el respectivo pago por parte de FORPO.

- El día 15 de octubre mediante comunicación electrónica se le indico que la facturación se debe realizar por apropiación presupuestal con el fin de que estas queden cargadas correctamente en el sistema, debido a las fallas presentadas en la facturación

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**

En este mes la empresa MODULARES ELYOS SAS no realizo facturación

Año	Mes de Pago	No. Factura	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2021			$ 0,00	$ 0,00	N/A
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	
SALDO			$ 0,00	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31/10/2021**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal		**0%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	01	25/08/2021	41.563.980,00	NO	
Prorroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		17-44-101191888 Anexo 1	29/07/2021	386.101.945,00
		17-40-101023578 Anexo 1	29/07/2021	181.705.200,00
Amparo		Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato		121.926.930,00	28/07/2021	28/02/2022
Calidad del servicio		40.642.310,00	28/07/2021	28/02/2022
Calidad de los elementos		203.211.550,00	28/07/2021	30/11/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		20.321.155,00	28/07/2021	31/08/2024
Predios laborales y operacionales		181.705.200,00	28/07/2021	31/08/2021

Información de Pólizas adición 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A.		17-44-101191888 Anexo 2	25/08/2021	425.587.726,00
Amparo		Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato		134.396.124,00	28/07/2021	28/02/2022
Calidad del servicio		44.798.708,00	28/07/2021	28/02/2022
Calidad de los elementos		223.993.540,00	28/07/2021	30/11/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		22.399.354,00	28/07/2021	31/08/2024

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Los bienes contratados fueron recibidos en el mes de Agosto en su totalidad cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas quedando pendiente la facturación por parte del contratista.

Mayor HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C. 79.954.133

Elaborado por: IT. Nelson Hernando García
Revisado por: MY. Hernando López Bonilla
Ubicación: C:\Users\nelsonh.garcia\Documents\CONTRATO MOBILIARIO 2021