ALCALDÍA DE MOSQUERA	DISEÑO Y CONTROL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo	F-DOI-24
		Fecha:	9/01/2020
	ACTA DE INICIO SUMINISTRO O MANTENIMIENTO	Pagina:	1
		Version:	2

ACTA N° 01
ACTA DE INICIO

CONTRATO : SUMINISTRO No: 016 de 2021

DE FECHA: : 25 DE AGOSTO DE 2021

OBJETO : SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE MATERIALES PETREOS, ASFALTO Y COMPLEMENTARIOS CON ALQUILER DE ASFALTADORA PARA EL MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA-LOTE 2

CONTRATISTA : INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S A.S
R/L. OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA

INTERVENTOR : N A

CONTRATANTE : ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
ARQ. MANUEL FERNANDO GARCÍA SUAREZ

VALOR DEL CONTRATO : $ 40 883 670,00

FECHA ACTA DE INICIO : SEPTIEMBRE 8 / 2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : DOS (2) MESES

FECHA DE TERMINACION : NOVIEMBRE 7 / 2021

ASISTENTES

CONTRATISTA : INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S A S

INTERVENTOR : N.A

CONTRATANTE : ARQ. MANUEL FERNANDO GARCÍA SUAREZ
ING. EMILSEN RODRIGUEZ GUALTEROS

REQUISITOS DE LEGALIZACION	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	30/08/2021	2021002520	$ 40.883.670,00
POLIZAS	8/09/2021	11-40-101042874/11-44-101172667	$ 163.842,00
ESTAMPILLA	31/08/2021	10303	$ 409.000,00

LA REUNIÓN SE EFECTÚA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE DAR INICIO AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS OCHO (08) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)

INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S
R/L. OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA
Contratista

ING. EMILSEN RODRIGUEZ GUALTEROS
Profesional de Apoyo Delegado S.I.O.P

ARQ. MANUEL FERNANDO GARCÍA SUAREZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas