UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	PLAN OPERATIVO INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	FEMP-001 Versión: 01 / 05-2020

PLAN DE NEGOCIOS: TRADICION CAMPESINA SAS ZOMAC
ID: 75015

FONDO: **$ 83.995.770**
EMPRENDEDOR: **$ 9.560.000**

ACTIVIDAD NUMERO	1	NOMBRE ACTIVIDAD	LUGAR DE OPERACIONES	META	PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO					200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.600.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.600.000

ACTIVIDAD NUMERO	2	NOMBRE ACTIVIDAD	ADECUACIONES	META	PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD SANITARIA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO		3.601.885	3.601.885										7.203.770
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	3.601.885	3.601.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.203.770

ACTIVIDAD NUMERO	3	NOMBRE ACTIVIDAD	MAQUINARIA Y EQUIPO 1 Maquinaria y equipo para proceso de chocolate	META	Descascarilladora para cacao, atemperadora cacao 6-8 litros mesa vibradora promaquinas, conchadora 20litros para cacao, molino

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO			45.392.000										45.392.000
EMPRENDEDOR		0											0
TOTAL	0	0	45.392.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.392.000

ACTIVIDAD NUMERO	4	NOMBRE ACTIVIDAD	SG - SST	META	Implementación del SG-SST

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO				2.500.000									2.500.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000

ACTIVIDAD NUMERO	5	NOMBRE ACTIVIDAD	SEGURO TODO RIESGO	META	Poliza

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO						600.000							600.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000

ACTIVIDAD NUMERO	6	NOMBRE ACTIVIDAD	PUBLICIDAD	META	Aviso, pendones, pagina web, redes sociales Afiches y lanzamiento

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO		1.500.000	1.500.000										3.000.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000

ACTIVIDAD NUMERO	7	NOMBRE ACTIVIDAD	INVIMA	META	PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES TIPICAS DE LOS COMERCIANTES

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO			4.900.000										4.900.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000

ACTIVIDAD NUMERO	8	NOMBRE ACTIVIDAD	CONTADOR	META	PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES TIPICAS DE LOS COMERCIANTES

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO		500.000	500.000	500.000	500.000								2.000.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000

ACTIVIDAD NUMERO	9	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMINA TOTAL	META	3 empleos a generar: gerente y dos operarios

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO				4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000						16.800.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	16.800.000

ACTIVIDAD NUMERO	89	NOMBRE ACTIVIDAD	APORTE DEL EMPRENDEDOR	META	PARA ANEXAR LAS ACTAS QUE SUSCRIBAN CON LOS GESTORES

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR					9.560.000								9.560.000
TOTAL	0	0	0	0	9.560.000	0	0	0	0	0	0	0	9.560.000

ACTIVIDAD NUMERO	90	NOMBRE ACTIVIDAD	ACTAS SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO	META	PARA ANEXAR LAS ACTAS QUE SUSCRIBAN CON LOS GESTORES

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	91	NOMBRE ACTIVIDAD	INFORMES PARA EL INTERVENTOR	META	PARA ANEXAR EL INFORME SOLICITADO POR LA INTERVENTORIA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	92	NOMBRE ACTIVIDAD	CONTRATOS DE PRENDA	META	PARA ANEXAR CONTRATOS DE PRENDA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	93	NOMBRE ACTIVIDAD	INFORMACIÓN TRIBUTARIA	META	PARA ANEXAR LA INFORMACION TRIBUTARIA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	94	NOMBRE ACTIVIDAD	EVIDENCIA DE COMERCIALIZACION	META	PARA ANEXAR LOS SOPORTES DEL INDICADOR DE GESTION COMERCIAL

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	95	NOMBRE ACTIVIDAD	PUBLICIDAD LOGOS	META	PARA ANEXAR LA EVIDENCIA DE LA PUBLICIDAD DE LOS LOGOS

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	96	NOMBRE ACTIVIDAD	EVIDENCIA DE EVENTOS DE MERCADEO	META	PARA ANEXAR LOS SOPORTES DE LOS EVENTOS DE MERCADO

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	97	NOMBRE ACTIVIDAD	CONTRAPARTIDAS	META	PARA ANEXAR LOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR EL SENA

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	98	NOMBRE ACTIVIDAD	CONTABILIDAD	META	PARA ANEXAR LA INFORMACION CONTABLE

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	99	NOMBRE ACTIVIDAD	DOCUMENTOS LEGALES	META	PARA ANEXAR INFORMACIÓN

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	0	5.601.885	55.893.885	7.200.000	4.900.000	5.000.000	4.400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	83.995.770
EMPRENDEDOR	0	0	0	0	9.560.000	0	0	0	0	0	0	0	9.560.000
TOTAL	0	5.601.885	55.893.885	7.200.000	14.460.000	5.000.000	4.400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	93.555.770

VALOR APROBADO **$ 83.995.770,00**

Luis Felipe Eslava Rueda

LUIS FELIPE ESLAVA RUEDA
EMPRENDEDOR

Johanna Marroquin R.

GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ
GESTORA ADTIVA-OPERATIVA



HERMINSUL FLOREZ DIAZ
INTERVENTOR