Buenaventura 05 de Julio de 2018

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION
CONTRATO No. 079- GINRED1-2018

Señorita Capitán de Corbeta
CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
Coordinadora Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 1
Buenaventura (Vale del Cauca)

Con toda atención me permito enviar a la señora Intendente Regional, el informe de supervisión N. 003 del Contrato No. 079- GINRED1-2018, correspondiente al mes de Junio del 2018 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 079-GINRED1-2018
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, AUDIVISUALES, ACCESORIOS Y PERIFÉRICOS INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, Y ENTRENAMIENTO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DIMAR Nº1.
NOMBRE SUPERVISOR: AD04 – RONALD SANCHEZ ESCOBAR
VALOR DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL PESOS ($195.033.000) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION: **Fecha de inicio:** (20 DE MARZO DE 2018) **Fecha término:** 17 DE JULIO DE 2018
FORMA DE PAGO: GINRED1 pagará al contratista el valor del presente contrato en pagos Parciales, una vez recibido los bienes. La forma de pago establecida se efectuará previo los trámites administrativos correspondientes, asignación del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja), expedición de la obligación, Orden de pago del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y la presentación de la documentación de la siguiente información:

- Acta de recibo a satisfacción suscrita por el Supervisión del Contrato
- Factura correspondiente en original y copia.
- Certificación expedida por revisor fiscal y/o representante legal del pago Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y para fiscales del CONTRATISTA, de los últimos (06) meses, de conformidad con el ingreso base de cotización que le corresponda de acuerdo con la normatividad vigente, de acuerdo con el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente y complementaria.
  Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personal jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, EPS, ICBF, deberán presentar certificación anual firmada por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal, donde se manifieste dicha situación, lo cual se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento
- Entrada de almacén en el sistema SAP (Si aplica)

POLIZAS:

Amparo	Valor asegurado	Fecha Inicio	Fecha Final
CUMPLIMIENTO	39.006.600,00	01-06-2018	17-11-2018
CALIDAD DEL SERVICIO	39.006.600,00	01-06-2018	17-11-2018

PRORROGA, MODIFICACIONES U OTRAS: (EN CASO QUE HAYAN, MODIFICACIONES AL CONTRATO. ADICIONES PRORROGAS, REDUCIONES, ETC.)

MODIFICATORIO No. 1 al contrato de suministro No. 079-GINRED1-2018. Fecha modificación 03 de mayo de 2018. Valor adicionado al contrato $ 42.000.000,00

MODIFICATORIO No. 2 al contrato de suministro No. 079-GINRED1-2018. Fecha modificación 31 de mayo de 2018. Valor adicionado al contrato $ 1.645.000,00

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:

- El día 31 de mayo de 2018 se firma Modificatorio No 2 al contrato de suministros No 079-GINRED1-2018, por valor de $1.645.000 MTC, por lo cual el valor total del contrato asciende a $195.033.000 MCT.

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

- El día 20 de junio se entregó el Televisor 43" SMART TV con las especificaciones descritas en la modificatoria No 2.
- Entre los días 21 a 24 de junio se realizó en las instalaciones del CIOH-P el entrenamiento en HPC programado. En esta ocasión el experto por parte de Accesar debería instalar los discos duros de 1TB, pero a estos discos le faltaron las bahías para ser integrados al equipo servidor del CIOH-P, esto se reportó a la empresa Accesar, y se tomaron acciones para solicitar las bahías las cuales están sobre pedidos con plazo de 30 días. Queda pendiente la instalación y configuración de los discos o unidades de almacenamiento de 10 TB las cuales están asociadas a las actividades del proyecto de Litorales – BUP.
- Entre los días 24 de julio a 04 de julio se realizó en las instalaciones del Centro de supercomputación y Calculo científico ubicado en la Universidad Industrial de Santander (UIS) en Bucaramanga, el taller de entrenamiento en programación en paralelo y desarrollo de algoritmos distribuidos, sin novedad.
- Se realizaron trabajos en las instalaciones del SEMAP de acuerdo al modificatorio No 1 del contrato No 079-GINRED1-2018, quedando pendientes la entrega de un extractor de calor del rack, y de los extractores en el mismo. Además de los planos de distribución de puntos de red y distribución eléctrica, y; la certificación de los puntos.

- La calidad de los bienes entregados por el contratista en Tumaco CCCP es:

Excelente ___ Bueno _X_ Regular___ Malo____

FACTURA	FECHA	VALOR	%
No. ACC - 12108	26- de abril de 2018	151.388.000,00	77.62
No. ACC - 12242	29 de mayo de 2018	33.014.312,00	16.93
TOTAL			
VALOR CONTRATADO		195.033.000,00	94.55
SALDO POR EJECUTAR		10.630.688,00	5.45

3. CONCLUSIONES:

- Falta entrega de un extractor de calor del rack, y falta la instalación de los extractores en el mismo.
- Falta entrega de los planos de distribución de puntos de red y distribución eléctrica, además de la certificación de los puntos.
- Falta la realización del segundo entrenamiento en HPC en las instalaciones del CIOH-P, el cual está programado del 30 de julio al 3 de agosto.
- Falta la instalación y configuración de los discos duros de 1 TB y de 10 TB en el cluster del CIOH - P.
- A la fecha el contrato se ha ejecutado en un 94.55 % del valor total del contrato.

Cordialmente,



AD Ronald Sánchez Escobar
SUPERVISOR DEL CONTRATO Nº 079-GINRED1-2018

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Televisor 43" Smart TV



Foto 2. Entrenamiento en HPC en CIOH – P Tumaco



Foto 3. Entrenamiento programación en paralelo y desarrollo de algoritmos distribuidos



Foto 4. Campus Parque Tecnológico GUATIGUARÁ - USI