GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 12112021-1488**	Código: FO-CA-01-011 Versión: 09 Fecha de Modificación: 10/01/2019

FECHA DEL ACTA		16/11/21
RADICADO	**CONTRATO**	**12112021-1488**
SECRETARÍA		GOBIERNO
UNIDAD / DEPENDENCIA		SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JHON JAIRO CASTAÑO FLOREZ
	CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO
CONTRATISTA O CONVINIENTE		O.L INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S
No. DE IDENTIFICACION		900.348.130-9
REPRESENTANTE LEGAL		SERGIO ANDRÉS PALACIO VELÁSQUEZ
OBJETO DEL CONTRATO		Mejoramiento y mantenimiento de las Estaciones de Policía de los Municipios de Supía, Riosucio, Neira y Chinchiná con la finalidad de garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en este sector del departamento de Caldas. -ESTACIÓN DE POLICÍA NEIRA.
VALOR		**CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($110.409.363).**
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Cuarenta y cinco (45) dias calendario contados desde la suscripción del acta de inicio, sin que pase del 31 de diciembre de 2021, una vez se cumplan los requisitos de prefeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
FECHA DE INICIO		16/11/21
FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AAAA)		30/12/21
DURACION DEL CONTRATO		1 Meses y 15 Dias

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500019861**
	FECHA DE EXPEDICION	**12/11/21**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**N/A**
	FECHA	**16/11/21**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	**N/A**
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

NUMERO DE CONSTANCIA SECOP	CO1.PCCNTR.2993868		
SUPERVISOR (ES)	JHON JAIRO BARAHONA GARCÍA	C.C.	15.915.981
		C.C.	
		C.C.	
		C.C.	

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 12112021-1488	Código: FO-CA-01-011 Versión: 09 Fecha de Modificación: 10/01/2019

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	NIT	
	RAZON SOCIAL	
	CONTRATO No.	

Las partes acordaron como fecha de inicio el día martes, 16 de noviembre de 2021, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el jueves, 30 de diciembre de 2021

Para constancia firman los intervinientes:

JHON JAIRO CASTAÑO FLOREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
EL DEPARTAMENTO

O.L INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S
SERGIO ANDRÉS PALACIO VELASQUEZ
EL CONTRATISTA

0
Interventor Externo

JHON JAIRO BARAHONA GARCÍA
Supervisor

0
Supervisor

0
Supervisor

0
Supervisor

Nota: Se debe remitir el original de esta acta a la *Oficina de Radicación de la Secretaría Jurídica*, con el fin de que repose en el expediente del contrato.