PARA: **MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE**
Secretaría General

DE: **JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO**
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario

ASUNTO: Remisión de Cuenta de Pago Mensual, Acta No 15 Recibo final del Contrato No. 395 de 2020 – COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS.

Respetada Dra. Martha,

Por medio de la presente y para los fines y trámites pertinentes, de manera atenta me permito remitir Acta de recibo parcial correspondiente al mes de julio de 2021, del Contrato Alquiler de Unidades Sanitarias No 395 del 29 de mayo de 2020, celebrado con COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI S.A.S.

Cordial saludo,

JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Supervisor Contrato 395 de 2020.

Se anexan: factura y soportes de julio 2021.

Elaboro: Beatriz Elena Quintero Ocampo – Contratista UAERMV
Revisó: Jose Fernando Franco – Gerente GASA

Documento 20211330093113 firmado electrónicamente por:

JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO, Gerente de Gestión Ambiental Social de Atención al Usuario, GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO, Fecha firma: 09-09-2021 08:51:45

Aprobó:	GIACOMO SANTIAGO LEOPOLDO MARCENARO JIMENEZ - Subdirector Técnico de Producción e Intervención - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN
Revisó:	WILSON TOMAS SANCHEZ GOMEZ - CONTRATISTA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN
Proyectó:	BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO - contratista - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

Anexos: 7 folios

cfbf1501d4095d2a973d0a32651211c0a2373876a2bac072a3c57baec53fe813
Codigo de Verificación CV: ead35 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

ACTA N° 15 DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE ALQUILER DE BAÑOS

PAGO No. 14 de No. 14

CONTRATO N°: 395 **DE:** 29 de mayo de 2020

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDES OPERATIVA, DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ".

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato es de NUEVE (09) MESES o hasta cuando se agote el valor de este, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio

FECHA DE INICIACIÓN: 08 de junio de 2020

CDP N°: 509 **DE:** 06 de abril de 2020
CRP N°: 636 **DE:** 29 de mayo de 2020

CPD ADICIÓN 1: 530 del 29 de abril de 2021
CRP ADICIÓN 1: 517 del 06 de mayo de 2021

CONTRATISTA: COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS
NIT o C.C.: 830.021.507-3
INTERVENTOR(A): N.A.
NIT o C.C.: N.A.
SUPERVISOR(A): JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO
C.C.: 1.094.883.661

FECHA DE TERMINACIÓN: 07 de marzo de 2021.

PRORROGA No 1: 60 días calendario

PRORROGA No 2: 2 meses y 29 días

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 06 de agosto de 2021

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 24 de julio de 2021

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($113.400.000)

VALOR ADICIONES: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($22.500.000)

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($135.900.000)

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los tres (3) días del mes de septiembre de 2021, se reunieron: JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ, Representante Legal de **COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI S.A.S** Contratista y JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO, Supervisor de la **UAERMV**, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión o interventoría a los 24 días del mes de julio de 2021, fecha en la cual el contratista termino el objeto del contrato 395 de 2020 debido a la terminación del valor del contrato.

GARANTÍAS:

El presente Contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas:


AMPARO	N° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101150707	$ 175.560.600,00	25/09/2020 al 02/03/2021	Seguros del Estado SAS
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101324313	$ 5.670.000,00	25/09/2020 al 11/08/2024	Seguros del Estado SAS
CUMPLIMIENTO	21-44-101324313	$ 11.340.000,00	25/09/2020 al 12/02/2022	Seguros del Estado SAS
CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101324313	$ 11.340.000,00	25/09/2020 al 11/11/2021	Seguros del Estado SAS

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	CIENTRO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($135.900.000)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($127.394.996)
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATRO PESOS M/CTE. ($8.505.004)
VALOR PRESENTE ACTA:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($8.499.995)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($8.499.995)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los tres (3) días del mes de septiembre de 2021.


(Firma)



Javier Augusto Pacheco Muñoz

Contratista

(Firma)



Jose Fernando Franco Buitrago

Supervisor(a) UAERMV

(Firma) *N/A*

-Escriba el Nombre de la persona que firma-

Interventor(a)

(Firma)



Giacomo Marcenaro Jiménez

Gerente del Proyecto de Inversión

(Firma)



Giacomo Marcenaro Jiménez

***Ordenador del Gasto UAERMV**

**Aplicación Resolución No. 331 de 2016*
Original: secretaria general Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Contratista

- CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARAN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).-ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD – Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	**FORMATO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**	
	CÓDIGO: GEFI-FM-014	**VERSIÓN: 1**
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2020	

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO Nro.: 395 **DE:** 29 de mayo de 2020

INTERVENTOR (A): N/A

CC / NIT: N/A

CONTRATISTA: COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS

CC / NIT: 830.021.507-3

SUPERVISOR (A): JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO

CC / NIT: 1.094.883.661

NÚMERO DEL ACTA	NOMBRE DE LA FUENTE	CÓDIGO DE LA FUENTE	APROPIACIÓN INICIAL	VALOR BRUTO DE LA ACTA PRESENTE	RETEGARANTÍA Y/O AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	SALDO NETO A GIRAR	ACUMULADO
2	01- RECURSOS DEL DISTRITO	12- Otros Distrito	$ 113.400.000	$ 8.575.005	N/A	$ 8.575.005	$ 8.575.005
3	01- RECURSOS DEL DISTRITO	12- Otros Distrito	$ 113.400.000	$ 10.210.005	N/A	$ 10.210.005	$ 18.785.010
4	01- RECURSOS DEL DISTRITO	12- Otros Distrito	$ 113.400.000	$ 9.595.005	N/A	$ 9.595.005	$ 28.380.015
5	01- RECURSOS DEL DISTRITO	12- Otros Distrito	$ 113.400.000	$ 9.874.995	N/A	$ 9.874.995	$ 38.255.010
6	01- RECURSOS DEL DISTRITO	12- Otros Distrito	$ 113.400.000	$ 9.940.005	N/A	$ 9.940.005	$ 48.195.015
7	01- RECURSOS DEL DISTRITO	12- Otros Distrito	$ 113.400.000	$ 9.694.995	N/A	$ 9.694.995	$ 57.890.010
8	01- RECURSOS DEL DISTRITO	12- Otros Distrito	$ 113.400.000	$ 9.454.995	N/A	$ 9.454.995	$ 67.345.005
9	01- RECURSOS DEL DISTRITO	12- Otros Distrito	$ 113.400.000	$ 9.469.995	N/A	$ 9.469.995	$ 76.815.000
10	01- RECURSOS DEL DISTRITO	12- Otros Distrito	$ 113.400.000	$ 9.055.005	N/A	$ 9.055.005	$ 85.870.005
11	01- RECURSOS DEL DISTRITO	12- Otros Distrito	$ 113.400.000	$ 9.030.000	N/A	$ 9.030.000	$ 94.900.005
12	01- RECURSOS DEL DISTRITO	12- Otros Distrito	$ 113.400.000	$ 9.519.996	N/A	$ 9.519.996	$ 104.420.001
13	01- RECURSOS DEL DISTRITO	12- Otros Distrito	$ 113.400.000	$ 8.979.999	N/A	$ 8.979.999	$ 113.400.000
	VA - RECURSOS DISTRITO	1 - 100 - F001	$ 22.500.000	$ 2.404.996	N/A	$ 2.404.996	$ 2.404.996
14	VA - RECURSOS DISTRITO	1 - 100 - F001	$ 22.500.000	$ 11.590.000	N/A	$ 11.590.000	$ 13.994.996
15	VA - RECURSOS DISTRITO	1 - 100 - F001	$ 22.500.000	$ 8.499.995	N/A	$ 8.999.995	$ 22.494.991
TOTAL	$ 135.894.991						

(Firma)

<Escribir el Nombre de la persona que firma>

JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO

Proyectó: Beatriz Elena Quintero O - Contratista GASA

Original: Financiera
Copia 1: Supervisor(a) del contrato
Copia 2: Interventor(a)
Copia 3: Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO PREACTA DE OBRA	
	CÓDIGO: CON-FM-027	VERSIÓN: 1.0
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2012	

CONTRATO No. __395_ DE _29 DE MAYO DE 2020

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDES OPERATIVA, DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($135.900.000)

INTERVENTOR(A): N/A

CONTRATISTA: COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI LTDA

SUPERVISOR(A): JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO

PERIODO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 24 DE JULIO DE 2021

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS	1	150.000	571,1330	125.644.995	52,9333	7.939.995	624,0663	133.584.990
2	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS	1 rural	350.000	5,0667	1.750.001	1,6000	560.000	6,67	2.310.001
TOTAL		**$8.499.995**							
AMORTIZACION ANTICIPO									
AMORTIZACION EN GARANTÍA									
TOTAL NETO A PAGAR		**$8.499.995**							

(Firma)

JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ

Contratista

(Firma)

JOSE FERNANDO FRANCO

Supervisor

Original: Proceso Financiera UAERMV

Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato

Copia N° 2: Interventor(a)

Copia N° 3: Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARAN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 395 DE 2020

CONTRATO Nº 395 DE 2020

OBJETO: "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDES OPERATIVA, DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ".

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 113.400.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES
SUPERVISOR	JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO

INICIO CONTRATO	8-jun-20
FECHA TERMINACION CONTRATO	7-mar-21
PRORROGA No 1	60 días calendario
PRORROGA No 2	3 meses
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	6-ago-21
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	24-jul-21
VALOR CONTRATO	$ 113.400.000,00
ADICIÓN No.1	$ 22.500.000,00
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	$ 135.900.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 135.894.991,00
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 5.009,00
VALOR ANTICIPO	N/A
PORCENTAJE EJECUTADO	100%


CRP	
636 del 29 de mayo de 2020	517 del 06 de mayo de 2021
$ 113.400.000,00	$ 22.500.000,00
143- RECUPERACIÓN, REABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA VIAL	1 - 100 - F001 VA - RECURSOS DISTRITO

CDP	
509 del 6 de abril de 2020	530 del 29 de abril de 2021
$ 332.603.694,00	$ 22.500.000,00
143- RECUPERACIÓN, REABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA VIAL	1 - 100 - F001 VA - RECURSOS DISTRITO

INFORMACION JURIDICA	
ACTA Nº	DESCRIPCIÓN
1	INICIO DEL 29 DE MAYO DE 2020
2	ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1
3	ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2
4	ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3
5	ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4
6	ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5
7	ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6
8	ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7
9	ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8
10	ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9
11	ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10
12	ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11
13	ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12
14	ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13







INFORMACION EJECUCION CONTRATO 395-2020

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1	jun-20	$ 8.575.005	$ 0	$ 8.575.005	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2	jul-20	$ 10.210.005	$ 0	$ 10.210.005	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3	ago-20	$ 9.595.005	$ 0	$ 9.595.005	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4	sep-20	$ 9.874.995	$ 0	$ 9.874.995	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5	oct-20	$ 9.940.005	$ 0	$ 9.940.005	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6	nov-20	$ 9.694.995	$ 0	$ 9.694.995	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7	dic-20	$ 9.454.995	$ 0	$ 9.454.995	$ 0
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8	ene-21	$ 9.469.995	$ 0	$ 9.469.995	$ 0
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9	feb-21	$ 9.055.005	$ 0	$ 9.055.005	$ 0
ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10	mar-21	$ 9.030.000	$ 0	$ 9.030.000	$ 0
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11	abr-21	$ 9.519.996	$ 0	$ 9.519.996	$ 0
ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12	may-21	$ 11.384.995	$ 0	$ 11.384.995	$ 0
ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13	jun-21	$ 11.590.000	$ 0	$ 11.590.000	$ 0
ACTA No. 15 CORTE PARCIAL Nº 14	jul-21	$ 8.499.995	$ 0	$ 8.499.995	
TOTAL EJECUTADO		**$ 135.894.991**	**$ 0**	**$ 135.894.991**	**$ 0**
PORCENTAJE DE EJECUCION		**100%**	**0%**	**100%**	**0%**

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1	jun-20	$ 8.575.005	$ 0	$ 8.575.005	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2	jul-20	$ 10.210.005	$ 0	$ 10.210.005	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3	ago-20	$ 9.595.005	$ 0	$ 9.595.005	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4	sep-20	$ 9.874.995	$ 0	$ 9.874.995	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5	oct-20	$ 9.940.005	$ 0	$ 9.940.005	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6	nov-20	$ 9.694.995	$ 0	$ 9.694.995	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7	dic-20	$ 9.454.995	$ 0	$ 9.454.995	$ 0
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8	ene-21	$ 9.469.995	$ 0	$ 9.469.995	$ 0
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9	feb-21	$ 9.055.005	$ 0	$ 9.055.005	$ 0
ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10	mar-21	$ 9.030.000	$ 0	$ 9.030.000	$ 0
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11	abr-21	$ 9.519.996	$ 0	$ 9.519.996	$ 0
ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12	may-21	$ 11.384.995	$ 0	$ 11.384.995	$ 0
ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13	jun-21	$ 11.590.000	$ 0	$ 11.590.000	$ 0
ACTA No. 15 CORTE PARCIAL Nº 14	jul-21	$ 8.499.995	$ 0	$ 8.499.995	
TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)		**$ 135.894.991**	**$ 0**	**$ 135.894.991**	**$ 0**
SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)		**$ 5.009**		**$ 5.009**	**$ 0**
PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)		**100%**	**0%**	**100%**	**0%**

FUENTE	DISPONIBILIDAD	EJECUTADO	PEDIENTE POR EJECUTAR
MISIONALIDAD	$ 135.900.000,00	$ 135.894.991,00	$ 5.009,00
TOTAL CONTRATO 395-2020	**$ 135.900.000,00**	**$ 135.894.991,00**	**$ 5.009,00**



INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 395-2020

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1	may-20	$ 8.575.005	$ 0	$ 8.575.005	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2	jul-20	$ 10.210.005	$ 0	$ 10.210.005	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3	ago-20	$ 9.595.005	$ 0	$ 9.595.005	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4	sep-20	$ 9.874.995	$ 0	$ 9.874.995	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5	oct-20	$ 9.940.005	$ 0	$ 9.940.005	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6	nov-20	$ 9.694.995	$ 0	$ 9.694.995	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7	dic-20	$ 9.454.995	$ 0	$ 9.454.995	$ 0
ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8	ene-21	$ 9.469.995	$ 0	$ 9.469.995	$ 0
ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9	feb-21	$ 9.055.005	$ 0	$ 9.055.005	$ 0
ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10	mar-21	$ 9.030.000	$ 0	$ 9.030.000	$ 0
ACTA No. 12 CORTE PARCIAL Nº 11	abr-21	$ 9.519.996	$ 0	$ 9.519.996	$ 0
ACTA No. 13 CORTE PARCIAL Nº 12	may-21	$ 11.384.995	$ 0	$ 11.384.995	$ 0
ACTA No. 14 CORTE PARCIAL Nº 13	jun-21	$ 11.590.000	$ 0	$ 11.590.000	$ 0
ACTA No. 15 CORTE PARCIAL Nº 14	jul-21	$ 8.499.995	$ 0	$ 8.499.995	
TOTAL PAGADO		**$ 127.394.996**	**$ 0**	**$ 127.394.996**	**$ 0**
TOTAL PENDIENTE DE PAGO		**$ 8.499.995**	**$ 0**	**$ 8.499.995**	**$ 0**
PORCENTAJE PAGADO Vs EJEUCTADO		**94%**	**0%**	**94%**	**0%**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

INFORME No 14 AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO 395 DEL 29 DE MAYO DE 2020


Durante el período del 01 al 24 de julio de 2021, en el marco del contrato 395 del 29 de mayo de 2020, cuyo objeto es “Alquiler de unidades sanitarias mixtas para la sedes operativa, de producción y los frentes de obra urbanos y rurales relacionados con las actividades de rehabilitación y mantenimiento de vías de Bogotá", el contratista **COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI S.A.S**, ejecutó las actividades de alquiler de unidades sanitarias mixtas para los frentes de obra, que se relacionan en la tabla adjunta, en la cual se indica el frente y cantidad de baños.

Se prestó el servicio de alquiler de unidades sanitarias así: A los baños portátiles en los mantenimientos realizados se le suministró, papel higiénico, jabón antibacterial para manos, ambientador biodegradable y bolsa para los residuos.

El presente informe se firma a los 03 días del mes de septiembre de 2021.

Frentes de Obra	**Unidades Sanitarias**	**Días**
UMV EL CORTIJO ENGATIVA CALLE 86 CON CARRERA 118	2	20
UMV SAN ANTONIO ENGATIVÁ CARRERA 108 A CON CALLE 69B Y CALLE 70	2	18
UMV CANODROMO CARRERA 46 CON CALLE 128 y CALLE 128A	2	13
UMV BRITALIA SUBA CARRERA 51 CON CALLE 167 Y CALLE 168	2	24
UMV LA EUROPA ENGATIVÁ CALLE 71 CON CARRERA 71	4	13
UMV LA EUROPA ENGATIVÁ CALLE 71 CON CARRERA 71	2	11
UMV MOLINOS NORTE CALLE 103 CON CARRERA 14 Y CARRERA 14A	2	3
UMV SAN MIGUEL CARRERA 50B CON CALLE 64A	2	2
UMV MOCHUELO BAJO PLANTA DE PRODUCCION	23	24
UMV MOCHUELO BAJO PLANTA DE PRODUCCION	5	1
UMV MOCHUELO BAJO LA HORMIGA	1	8
UMV RESTREPO LA VALVANERA CALLE 16C SUR CON CARRERA 22	1	12
UMV USME BARRIO EL RUBÍ DIAGONAL 100B BIS SUR CON CARRERA 2B Y CARRERA 3B	2	18
UMV LA INCOLBESTO FONTIBÓN - BICICARRILES CARRERA 106 CON CALLE 17	1	3
UMV LA SABANA FONTIBÓN - BICICARRILES CARRERA 97 No 16B	1	3
UMV KASANDRA - BICICARRILES CRRA 136 CON CALLE 17	2	6

UMV LA SABANA FONTIBÓN EL RECODO - BICICARRILES AV CALLE 17 CON CARRERA 127 Y CARRERA 128	2	21
UMV JIMENES DE QUESADA FONTIBÓN - BICICARRILES	3	6
UMV LA SABANA FONTIBÓN PUNTO SUIZA - BICICARRILES	3	6
UMV LA SABANA FONTIBÓN III SALIENDO DE FONTIBÓN - BICICARRILES AC 17 CON CARRERA 129	4	6
UMV LA SABANA FONTIBÓN III ZONA FRANCA EXITO - BICICARRILES	3	17
UMV BRITALIA CARRERA 80H CON CALLE 46 SUR Y CALLE 47B SUR	2	20
UMV JOSE MARIA CARBONELL II CALLE 73 SUR CON CARRERA 79 Y TRANSVERSAL 79D	2	6
UMV PERPETUO SOCORRO - Kennedy CARRERA 78A CON CALLE 47 SUR	4	18
UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS	13	5
UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS	19	5
UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS	20	11
UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS	26	1
UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS	20	2
UMV PASQUILLA	2	24
Sumatoria frentes urbanos		
Sumatorias frentes rurales		



JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO
Supervisor Contrato 395 del 29 de mayo de 2020
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO

CONTRATO N° 395 DEL 29 DE MAYO DE 2020


CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICA

El Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, certifica que el contratista **COLOMBIANA DE INGENIERIA – COMBI S.A.S,** identificado con NIT No. 830.021.507-3, cumplió con el objeto del contrato No. 395 del 29 de mayo de 2020 cuyo objeto es "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDES OPERATIVA, DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ", durante el periodo del **01 de julio al 24 de julio de 2021.**

De igual manera, se pudo establecer mediante Certificación expedida por el Representante Legal que **COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI S.A.S**, ha cumplido con los pagos de seguridad social durante los últimos seis (6) meses.

Por lo tanto, la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL,** adeuda al contratista la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($8.499.995), correspondiente al período comprendido del 01 al 24 de julio de 2021.



JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO
Supervisor Contrato 395 del 29 de mayo de 2020
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO

Colombiana de Ingenieria Combi S.A.S

Nit 830021507 3

Factura Electrónica De Venta No

FECB No. 19427

AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764000777132 DE FECHA 10/07/2020 DE LA NUMERO 18219 A LA 20000 CON PREFIJO FECB CON VIGENCIA DE 24 MESES

Persona Juridica Rsposable de IVA, no somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 7730 9660.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
NIT	900127032 7

POR CONCEPTO DE

BASADO EN FACTURA DE VENTA FECB 19414

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 25 90 P 16	Bogota D.C.	3779555

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CORREO ELECTRONICO CLIENTE	FORMA DE PAGO
01/09/2021	22/09/2021	atencionalciudadano@umv.gov.co	Credito

	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Vr IVA	Total
1	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV EL CORTIJO ENGATIVA CALLE 86 CON CARRERA 118	40,00	4.202	19%	798	168.080
2	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV SAN ANTONIO ENGATIVA CARRERA 108 A CON CALLE 69B Y CALLE 70	36,00	4.202	19%	798	151.272
3	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV CANODROMO CARRERA 46 CON CALLE 128 Y CALLE 128A	26,00	4.202	19%	798	109.252

Total Items Factura Electrónica Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	7.142.853
DESCUENTO	0
VR IVA 19% TARIFA GENERAL	1.357.142
TOTAL FACTURA	8.499.995

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:

A ESTA FACTURA DE VENTA SE APLICARÁ LAS NORMAS DE LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008, ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART 774 DEL COMERCIO Y NORMAS PRESENTE A ESTA MISMA, COMO LOS INTERESES DE MORA SEGÚN LA TASA MÁXIMA DE USURA ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA A LA FECHA DE PLAZOS PACTADOS ENTRE LAS PARTES QUE NEGOCIARON ESTA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

REALIZAR PAGO DE ESTA FACTURA DE VENTA A LA CTA CORRIENTE N° 231095756-71 BANCOLOMBIA O CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS

KR 12B 2 39 SUR Teléfono 3335339 Bogota D.C.

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 15:04:20

Correo Electrónico Facturacion electronica contabilidad@combiltda.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica por sofware WordlOffice

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8e8ddb0ce67a61059d62443938e37d390a25b325d80de06cc061d1e085588779abc9b6e47e44daa08f969b8fb9516003 --Fecha y Hora de Expedición : 01/09/2021 4:30:50 p. m.

Colombiana de Ingenieria Combi S.A.S

Nit 830021507 3

Factura Electrónica De Venta No

FECB No. 19427

AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764000777132 DE FECHA 10/07/2020 DE LA NUMERO 18219 A LA 20000 CON PREFIJO FECB CON VIGENCIA DE 24 MESES

Persona Juridica Rsposable de IVA, no somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 7730 9660.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
NIT	900127032 7

POR CONCEPTO DE

BASADO EN FACTURA DE VENTA FECB 19414

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 25 90 P 16	Bogota D.C.	3779555

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CORREO ELECTRONICO CLIENTE	FORMA DE PAGO
01/09/2021	22/09/2021	atencionalciudadano@umv.gov.co	Credito

	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Vr IVA	Total
4	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV SUBA CARRERA 51 CON CALLE 167 Y CALLE 168	48,00	4.202	19%	798	201.696
5	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV LA EUROPA ENGATIVA CALLE 71 CON CARRERA 71	52,00	4.202	19%	798	218.504
6	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV LA EUROPA ENGATIVA CALLE 71 CON CARRERA 71	22,00	4.202	19%	798	92.444

Total Items Factura Electrónica Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	7.142.853
DESCUENTO	0
VR IVA 19% TARIFA GENERAL	1.357.142
TOTAL FACTURA	8.499.995

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:

A ESTA FACTURA DE VENTA SE APLICARÁ LAS NORMAS DE LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008, ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART 774 DEL COMERCIO Y NORMAS PRESENTE A ESTA MISMA, COMO LOS INTERESES DE MORA SEGÚN LA TASA MÁXIMA DE USURA ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA A LA FECHA DE PLAZOS PACTADOS ENTRE LAS PARTES QUE NEGOCIARON ESTA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

REALIZAR PAGO DE ESTA FACTURA DE VENTA A LA CTA CORRIENTE N° 231095756-71 BANCOLOMBIA O CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS

KR 12B 2 39 SUR Teléfono 3335339 Bogota D.C.

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 15:04:20

Correo Electrónico Facturacion electronica contabilidad@combiltda.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica por sofware WordlOffice

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8e8ddb0ce67a61059d62443938e37d390a25b325d80de06cc061d1e085588779abc9b6e47e44daa08f969b8fb9516003 --Fecha y Hora de Expedición : 01/09/2021 4:30:50 p. m.

Colombiana de Ingeniería Combi S.A.S

Nit 830021507 3

Factura Electrónica De Venta No

FECB No. 19427

AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764000777132 DE FECHA 10/07/2020 DE LA NUMERO 18219 A LA 20000 CON PREFIJO FECB CON VIGENCIA DE 24 MESES

Persona Juridica Rsposable de IVA, no somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 7730 9660.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
NIT	900127032 7

POR CONCEPTO DE

BASADO EN FACTURA DE VENTA FECB 19414

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 25 90 P 16	Bogota D.C.	3779555

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CORREO ELECTRONICO CLIENTE	FORMA DE PAGO
01/09/2021	22/09/2021	atencionalciudadano@umv.gov.co	Credito

	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Vr IVA	Total
7	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV MOLINOS NORTE CALLE 103 CON CARRERA 14 Y CARRERA 14A	6,00	4.202	19%	798	25.212
8	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV SAN MIGUEL CARRERA 50B CON CALLE 64A	4,00	4.202	19%	798	16.808
9	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV MOCHUELO BAJO PLANTA DE PRODUCCIÓN	552,00	4.202	19%	798	2.319.504

Total Items Factura Electrónica Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	7.142.853
DESCUENTO	0
VR IVA 19% TARIFA GENERAL	1.357.142
TOTAL FACTURA	8.499.995

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:

A ESTA FACTURA DE VENTA SE APLICARÁ LAS NORMAS DE LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008, ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART 774 DEL COMERCIO Y NORMAS PRESENTE A ESTA MISMA, COMO LOS INTERESES DE MORA SEGÚN LA TASA MÁXIMA

DE USURA ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA A LA FECHA DE PLAZOS PACTADOS ENTRE LAS PARTES QUE NEGOCIARON ESTA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

REALIZAR PAGO DE ESTA FACTURA DE VENTA A LA CTA CORRIENTE N° 231095756-71 BANCOLOMBIA O CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS

KR 12B 2 39 SUR Teléfono 3335339 Bogota D.C.

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 15:04:20

Correo Electrónico Facturacion electronica contabilidad@combiltda.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica por sofware WordlOffice

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8e8ddb0ce67a61059d62443938e37d390a25b325d80de06cc061d1e085588779abc9b6e47e44daa08f969b8fb9516003 --Fecha y Hora de Expedición : 01/09/2021 4:30:50 p. m.

Colombiana de Ingenieria Combi S.A.S

Nit 830021507 3

Factura Electrónica De Venta No

FECB No. 19427

AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764000777132 DE FECHA 10/07/2020 DE LA NUMERO 18219 A LA 20000 CON PREFIJO FECB CON VIGENCIA DE 24 MESES

Persona Juridica Rsposable de IVA, no somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 7730 9660.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
NIT	900127032 7

POR CONCEPTO DE

BASADO EN FACTURA DE VENTA FECB 19414

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 25 90 P 16	Bogota D.C.	3779555

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CORREO ELECTRONICO CLIENTE	FORMA DE PAGO
01/09/2021	22/09/2021	atencionalciudadano@umv.gov.co	Credito

	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Vr IVA	Total
10	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV MOCHEUELO BAJO PLANTA DE PRODUCCIÓN	5,00	4.202	19%	798	21.010
11	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV MOCHUELO BAJO LA HORMIGA	8,00	4.202	19%	798	33.616
12	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV RESTREPO LA VALVANERA CALLE 16C SUR CON CARRERA 22	12,00	4.202	19%	798	50.424

Total Items Factura Electrónica Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	7.142.853
DESCUENTO	0
VR IVA 19% TARIFA GENERAL	1.357.142
TOTAL FACTURA	8.499.995

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:

A ESTA FACTURA DE VENTA SE APLICARÁ LAS NORMAS DE LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008, ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART 774 DEL COMERCIO Y NORMAS PRESENTE A ESTA MISMA, COMO LOS INTERESES DE MORA SEGÚN LA TASA MÁXIMA DE USURA ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA A LA FECHA DE PLAZOS PACTADOS ENTRE LAS PARTES QUE NEGOCIARON ESTA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

REALIZAR PAGO DE ESTA FACTURA DE VENTA A LA CTA CORRIENTE N° 231095756-71 BANCOLOMBIA O CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS

KR 12B 2 39 SUR Teléfono 3335339 Bogota D.C.

Fecha y Hora de Generación 01/09/2021 15:04:20

Correo Electrónico Facturacion electronica contabilidad@combiltda.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica por sofware WordlOffice

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8e8ddb0ce67a61059d62443938e37d390a25b325d80de06cc061d1e085588779abc9b6e47e44daa08f969b8fb9516003 --Fecha y Hora de Expedición : 01/09/2021 4:30:50 p. m.

Colombiana de Ingenieria Combi S.A.S

Nit 830021507 3

Factura Electrónica De Venta No

FECB No. 19427

AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764000777132 DE FECHA 10/07/2020 DE LA NUMERO 18219 A LA 20000 CON PREFIJO FECB CON VIGENCIA DE 24 MESES

Persona Juridica Rsposable de IVA, no somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 7730 9660.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
NIT	900127032 7

POR CONCEPTO DE

BASADO EN FACTURA DE VENTA FECB 19414

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 25 90 P 16	Bogota D.C.	3779555

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CORREO ELECTRONICO CLIENTE	FORMA DE PAGO
01/09/2021	22/09/2021	atencionalciudadano@umv.gov.co	Credito

	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Vr IVA	Total
13	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV BARRIO RUBI DIAGONAL 100B SUR CON CARRERA 2B Y CARRERA 3B	36,00	4.202	19%	798	151.272
14	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV LA INCOLBESTO FONTIBON - BICICARRILES CARRERA 106 CON CALLE 17	3,00	4.202	19%	798	12.606
15	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV LA SABANA FONTIBON - BICICARRILES CARRERA 97 # 16B	3,00	4.202	19%	798	12.606

Total Items Factura Electrónica Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	7.142.853
DESCUENTO	0
VR IVA 19% TARIFA GENERAL	1.357.142
TOTAL FACTURA	8.499.995

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:

A ESTA FACTURA DE VENTA SE APLICARÁ LAS NORMAS DE LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008, ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART 774 DEL COMERCIO Y NORMAS PRESENTE A ESTA MISMA, COMO LOS INTERESES DE MORA SEGÚN LA TASA MÁXIMA

DE USURA ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA A LA FECHA DE PLAZOS PACTADOS ENTRE LAS PARTES QUE NEGOCIARON ESTA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

REALIZAR PAGO DE ESTA FACTURA DE VENTA A LA CTA CORRIENTE N° 231095756-71 BANCOLOMBIA O CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS

KR 12B 2 39 SUR Teléfono 3335339 Bogota D.C.

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 15:04:20

Correo Electrónico Facturacion electronica contabilidad@combiltda.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica por sofware WordlOffice

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 8e8ddb0ce67a61059d62443938e37d390a25b325d80de06cc061d1e085588779abc9b6e47e44daa08f969b8fb9516003 --Fecha y Hora de Expedición : 01/09/2021 4:30:50 p. m.

Colombiana de Ingenieria Combi S.A.S

Nit 830021507 3

Factura Electrónica De Venta No

FECB No. 19427

AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764000777132 DE FECHA 10/07/2020 DE LA NUMERO 18219 A LA 20000 CON PREFIJO FECB CON VIGENCIA DE 24 MESES

Persona Juridica Rsposable de IVA, no somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 7730 9660.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
NIT	900127032 7

POR CONCEPTO DE

BASADO EN FACTURA DE VENTA FECB 19414

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 25 90 P 16	Bogota D.C.	3779555

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CORREO ELECTRONICO CLIENTE	FORMA DE PAGO
01/09/2021	22/09/2021	atencionalciudadano@umv.gov.co	Credito

	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Vr IVA	Total
16	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV KASANDRA - BICICARRILES CRA 136 CON CALLE 17	12,00	4.202	19%	798	50.424
17	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV LA SABANA FONTIBON EL RECODO - BICICARRILES AV CALLE 17 CON CARRERA 127 Y CARRERA 128	42,00	4.202	19%	798	176.484
18	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV JIMENES DE QUESADA FONTIBON - BICICARRILES	18,00	4.202	19%	798	75.636

Total Items Factura Electrónica Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	7.142.853
DESCUENTO	0
VR IVA 19% TARIFA GENERAL	1.357.142
TOTAL FACTURA	8.499.995

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:

A ESTA FACTURA DE VENTA SE APLICARÁ LAS NORMAS DE LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008, ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART 774 DEL COMERCIO Y NORMAS PRESENTE A ESTA MISMA, COMO LOS INTERESES DE MORA SEGÚN LA TASA MÁXIMA DE USURA ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA A LA FECHA DE PLAZOS PACTADOS ENTRE LAS PARTES QUE NEGOCIARON ESTA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

REALIZAR PAGO DE ESTA FACTURA DE VENTA A LA CTA CORRIENTE N° 231095756-71 BANCOLOMBIA O CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS

KR 12B 2 39 SUR Teléfono 3335339 Bogota D.C.

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 15:04:20

Correo Electrónico Facturacion electronica contabilidad@combiltda.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica por sofware WordlOffice

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8e8ddb0ce67a61059d62443938e37d390a25b325d80de06cc061d1e085588779abc9b6e47e44daa08f969b8fb9516003 --Fecha y Hora de Expedición : 01/09/2021 4:30:50 p. m.

Colombiana de Ingenieria Combi SAS

Nit 830021507 3

Factura Electrónica De Venta No

FECB No. 19427

AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764000777132 DE FECHA 10/07/2020 DE LA NUMERO 18219 A LA 20000 CON PREFIJO FECB CON VIGENCIA DE 24 MESES

Persona Juridica Rsposable de IVA, no somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 7730 9660.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
NIT	900127032 7

POR CONCEPTO DE

BASADO EN FACTURA DE VENTA FECB 19414

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 25 90 P 16	Bogota D.C.	3779555

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CORREO ELECTRONICO CLIENTE	FORMA DE PAGO
01/09/2021	22/09/2021	atencionalciudadano@umv.gov.co	Credito

	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Vr IVA	Total
19	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV LA SABANA FONTIBON PUNTO SUIZA - BICICARRILES	18,00	4.202	19%	798	75.636
20	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV LA SABANA FONTIBON III SALIENDO FONTIBON - BICICARRILES AC 17 CON CARRERA 129	24,00	4.202	19%	798	100.848
21	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV LA SABANA FONTIBON III ZONA FRANCA EXITO - BICICARRILES	51,00	4.202	19%	798	214.302

Total Items Factura Electrónica Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	7.142.853
DESCUENTO	0
VR IVA 19% TARIFA GENERAL	1.357.142
TOTAL FACTURA	8.499.995

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:

A ESTA FACTURA DE VENTA SE APLICARÁ LAS NORMAS DE LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008, ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART 774 DEL COMERCIO Y NORMAS PRESENTE A ESTA MISMA, COMO LOS INTERESES DE MORA SEGÚN LA TASA MÁXIMA

DE USURA ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA A LA FECHA DE PLAZOS PACTADOS ENTRE LAS PARTES QUE NEGOCIARON ESTA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

REALIZAR PAGO DE ESTA FACTURA DE VENTA A LA CTA CORRIENTE N° 231095756-71 BANCOLOMBIA O CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS

KR 12B 2 39 SUR Teléfono 3335339 Bogota D.C.

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 15:04:20

Correo Electrónico Facturacion electronica contabilidad@combiltda.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica por sofware WordlOffice

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8e8ddb0ce67a61059d62443938e37d390a25b325d80de06cc061d1e085588779abc9b6e47e44daa08f969b8fb9516003 --Fecha y Hora de Expedición : 01/09/2021 4:30:50 p. m.

Colombiana de Ingenieria Combi S.A.S

Nit 830021507 3

Factura Electrónica De Venta No

FECB No. 19427

AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764000777132 DE FECHA 10/07/2020 DE LA NUMERO 18219 A LA 20000 CON PREFIJO FECB CON VIGENCIA DE 24 MESES

Persona Juridica Rsposable de IVA, no somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 7730 9660.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
NIT	900127032 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 25 90 P 16	Bogota D.C.	3779555

POR CONCEPTO DE

BASADO EN FACTURA DE VENTA FECB 19414

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CORREO ELECTRONICO CLIENTE	FORMA DE PAGO
01/09/2021	22/09/2021	atencionalciudadano@umv.gov.co	Credito

	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Vr IVA	Total
22	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV BRITALIA CARRERA 80H CON CALLE 46 SUR Y CALLE 47B SUR	40,00	4.202	19%	798	168.080
23	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV JOSE MARIA CARBONELL II CALLE 73 SUR CON CARRERA 79 Y TRANSVERSAL 79D	12,00	4.202	19%	798	50.424
24	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV PERPETUO SOCORRO - KENNEDY CARRERA 78A CON CALLE 47 SUR	72,00	4.202	19%	798	302.544

Total Items Factura Electrónica Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	7.142.853
DESCUENTO	0
VR IVA 19% TARIFA GENERAL	1.357.142
TOTAL FACTURA	8.499.995

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:

A ESTA FACTURA DE VENTA SE APLICARÁ LAS NORMAS DE LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008, ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART 774 DEL COMERCIO Y NORMAS PRESENTE A ESTA MISMA, COMO LOS INTERESES DE MORA SEGÚN LA TASA MÁXIMA

DE USURA ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA A LA FECHA DE PLAZOS PACTADOS ENTRE LAS PARTES QUE NEGOCIARON ESTA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

REALIZAR PAGO DE ESTA FACTURA DE VENTA A LA CTA CORRIENTE N° 231095756-71 BANCOLOMBIA O CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS

KR 12B 2 39 SUR Teléfono 3335339 Bogota D.C.

Fecha y Hora de Generación. 01/09/2021 15:04:20

Correo Electrónico Facturacion electronica contabilidad@combiltda.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica por sofware WordlOffice

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8e8ddb0ce67a61059d62443938e37d390a25b325d80de06cc061d1e085588779abc9b6e47e44daa08f969b8fb9516003 --Fecha y Hora de Expedición : 01/09/2021 4:30:50 p. m.

Colombiana de Ingeniería Combi S.A.S

Nit 830021507 3

Factura Electrónica De Venta No

FECB No. 19427

AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764000777132 DE FECHA 10/07/2020 DE LA NUMERO 18219 A LA 20000 CON PREFIJO FECB CON VIGENCIA DE 24 MESES

Persona Juridica Rsposable de IVA, no somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA
Actividad Económica ICA 7730 9660.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
NIT	900127032 7

POR CONCEPTO DE
BASADO EN FACTURA DE VENTA FECB 19414

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 25 90 P 16	Bogota D.C.	3779555

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CORREO ELECTRONICO CLIENTE	FORMA DE PAGO
01/09/2021	22/09/2021	atencionalciudadano@umv.gov.co	Credito

	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Vr IVA	Total
25	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120 - 40 LAS BRISAS	65,00	4.202	19%	798	273.130
26	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120 - 40 LAS BRISAS	95,00	4.202	19%	798	399.190
27	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120 - 40 LAS BRISAS	220,00	4.202	19%	798	924.462

Total Items Factura Electrónica Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	7.142.853
DESCUENTO	0
VR IVA 19% TARIFA GENERAL	1.357.142
TOTAL FACTURA	8.499.995

Valor en Letras
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:

A ESTA FACTURA DE VENTA SE APLICARÁ LAS NORMAS DE LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008, ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART 774 DEL COMERCIO Y NORMAS PRESENTE A ESTA MISMA, COMO LOS INTERESES DE MORA SEGÚN LA TASA MÁXIMA DE USURA ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA A LA FECHA DE PLAZOS PACTADOS ENTRE LAS PARTES QUE NEGOCIARON ESTA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

REALIZAR PAGO DE ESTA FACTURA DE VENTA A LA CTA CORRIENTE N° 231095756-71 BANCOLOMBIA O CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS

KR 12B 2 39 SUR Teléfono 3335339 Bogota D.C.

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 15:04:20

Correo Electrónico Facturacion electronica contabilidad@combiltda.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica por sofware WordlOffice

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8e8ddb0ce67a61059d62443938e37d390a25b325d80de06cc061d1e085588779abc9b6e47e44daa08f969b8fb9516003 --Fecha y Hora de Expedición : 01/09/2021 4:30:50 p. m.

Colombiana de Ingenieria Combi S A S

Nit 830021507 3

Factura Electrónica De Venta No

FECB No. 19427

AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764000777132 DE FECHA 10/07/2020 DE LA NUMERO 18219 A LA 20000 CON PREFIJO FECB CON VIGENCIA DE 24 MESES

Persona Juridica Rsposable de IVA, no somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 7730 9660.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
NIT	900127032 7

POR CONCEPTO DE

BASADO EN FACTURA DE VENTA FECB 19414

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 30 25 90 P 16	Bogota D.C.	3779555

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CORREO ELECTRONICO CLIENTE	FORMA DE PAGO
01/09/2021	22/09/2021	atencionalciudadano@umv.gov.co	Credito

	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Vr IVA	Total
28	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120 - 40 LAS BRISAS	26,00	4.202	19%	798	109.252
29	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120 - 40 LAS BRISAS	40,00	4.202	19%	798	168.098
30	***SERVICIOS UNIDAD SANITARIA (GV)*** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCION DE LA UAERMV Y LOS FRENTES DE OBRA RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA - *CONTRATO No. 395 DE 29 DE MAYO DE 2020* OBRA UMV PASQUILLA	48,00	9.792	19%	1.861	470.037

Total Items Factura Electrónica Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	7.142.853
DESCUENTO	0
VR IVA 19% TARIFA GENERAL	1.357.142
TOTAL FACTURA	8.499.995

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:

A ESTA FACTURA DE VENTA SE APLICARÁ LAS NORMAS DE LEY 1231 DE 17 DE JULIO DE 2008, ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART 774 DEL COMERCIO Y NORMAS PRESENTE A ESTA MISMA, COMO LOS INTERESES DE MORA SEGÚN LA TASA MÁXIMA DE USURA ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA A LA FECHA DE PLAZOS PACTADOS ENTRE LAS PARTES QUE NEGOCIARON ESTA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

REALIZAR PAGO DE ESTA FACTURA DE VENTA A LA CTA CORRIENTE N° 231095756-71 BANCOLOMBIA O CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS

KR 12B 2 39 SUR Teléfono 3335339 Bogota D.C.

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 15:04:20

Correo Electrónico Facturacion electronica contabilidad@combiltda.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica por sofware WordlOffice

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8e8ddb0ce67a61059d62443938e37d390a25b325d80de06cc061d1e085588779abc9b6e47e44daa08f969b8fb9516003 --Fecha y Hora de Expedición : 01/09/2021 4:30:50 p. m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO PREACTA DE OBRA	
	CÓDIGO: CON-FM-027	VERSIÓN: 1.0
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2012	

CONTRATO No. __395_ DE _29 DE MAYO DE 2020

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDES OPERATIVA, DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($135.900.000)

INTERVENTOR(A): N/A

CONTRATISTA: COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI LTDA

SUPERVISOR(A): JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO

PERIODO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 24 DE JULIO DE 2021

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS	1	150.000	571,1330	125.644.995	52,9333	7.939.995	624,0663	133.584.990
2	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS	1 rural	350.000	5,0667	1.750.001	1,6000	560.000	6,67	2.310.001
	TOTAL	$8.499.995							
	AMORTIZACION ANTICIPO								
	AMORTIZACION EN GARANTÍA								
	TOTAL NETO A PAGAR	$8.499.995							

(Firma)

JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ
Contratista

(Firma)

JOSE FERNANDO FRANCO
Supervisor

Original Proceso Financiera UAERMV
Copia N° 1 Supervisor(a) del contrato
Copia N° 2 Interventor(a)
Copia N° 3 Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARAN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

CONCILIACIÓN MES DE JULIO DE 2021			
Frentes de Obra	Unidades Sanitarias	Días	Total
UMV EL CORTIJO ENGATIVA CALLE 86 CON CARRERA 118	2	20	40
UMV SAN ANTONIO ENGATIVÁ CARRERA 108 A CON CALLE 69B Y CALLE 70	2	18	36
UMV CANODROMO CARRERA 46 CON CALLE 128 y CALLE 128A	2	13	26
UMV BRITALIA SUBA CARRERA 51 CON CALLE 167 Y CALLE 168	2	24	48
UMV LA EUROPA ENGATIVÁ CALLE 71 CON CARRERA 71	4	13	52
UMV LA EUROPA ENGATIVÁ CALLE 71 CON CARRERA 71	2	11	22
UMV MOLINOS NORTE CALLE 103 CON CARRERA 14 Y CARRERA 14A	2	3	6
UMV SAN MIGUEL CARRERA 50B CON CALLE 64A	2	2	4
UMV MOCHUELO BAJO PLANTA DE PRODUCCION	23	24	552
UMV MOCHUELO BAJO PLANTA DE PRODUCCION	5	1	5
UMV MOCHUELO BAJO LA HORMIGA	1	8	8
UMV RESTREPO LA VALVANERA CALLE 16C SUR CON CARRERA 22	1	12	12
UMV USME BARRIO EL RUBÍ DIAGONAL 100B BIS SUR CON CARRERA 2B Y CARRERA 3B	2	18	36
UMV LA INCOLBESTO FONTIBÓN - BICICARRILES CARRERA 106 CON CALLE 17	1	3	3
UMV LA SABANA FONTIBÓN - BICICARRILES CARRERA 97 No 16B	1	3	3
UMV KASANDRA - BICICARRILES CRRA 136 CON CALLE 17	2	6	12
UMV LA SABANA FONTIBÓN EL RECODO - BICICARRILES AV CALLE 17 CON CARRERA 127 Y CARRERA 128	2	21	42
UMV JIMENES DE QUESADA FONTIBÓN - BICICARRILES	3	6	18
UMV LA SABANA FONTIBÓN PUNTO SUIZA - BICICARRILES	3	6	18
UMV LA SABANA FONTIBÓN III SALIENDO DE FONTIBÓN - BICICARRILES AC 17 CON CARRERA 129	4	6	24
UMV LA SABANA FONTIBÓN III ZONA FRANCA EXITO - BICICARRILES	3	17	51
UMV BRITALIA CARRERA 80H CON CALLE 46 SUR Y CALLE 47B SUR	2	20	40
UMV JOSE MARIA CARBONELL II CALLE 73 SUR CON CARRERA 79 Y TRANSVERSAL 79D	2	6	12
UMV PERPETUO SOCORRO - Kennedy CARRERA 78A CON CALLE 47 SUR	4	18	72
UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS	13	5	65
UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS	19	5	95
UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS	20	11	220
UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS	26	1	26
UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS	20	2	40
UMV PASQUILLA	2	24	48
Sumatoria frentes urbanos			**1.588**
Sumatoria frentes rurales			**48**
			1,6000
			52,9333
Liquidación frentes total			**54,5333**

firma:

JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ
Contratista

JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO
Supervisor

Nit 830.021.507-3

Bogotá, septiembre 01 de 2021

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, Y OBLIGACIONES LABORALES PERSONA JURIDICA. ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

YO, **JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.368.677, en mi condición de Representante Legal de **COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS** identificada con **Nit.830.021.507-3** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de obligaciones laborales, Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la LEY 789 del 2002

Dada en Bogotá, a los (2) Dos días del mes de agosto del año 2021.

Atentamente.

JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ
C.C 79.368.677 de Bogotá D.C
Representante Legal
Colombiana de Ingeniería Combi SAS.
Nit 830021507-3
Crra 12B No 2-39 Sur

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830021507-3	COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS	CARRERA 12B No. 2-39 SUR	3335339	JAPCOMBI96@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E	01/09/2021	52931696	$1.591.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	109.200	0		0		0	0	0	0	109.200	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	581.600	0	0	0	0	0	0		581.600	4
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	209.100				209.100	0	0	209.100			2.091	209.100	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	254.800	0	0	254.800	7

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830021507-3	COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS	CARRERA 12B No. 2-39 SUR	3335339	JAPCOMBI96@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E	01/09/2021	52931696	$1.591.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	254.800	254.800
Pensión	3	872.400	872.400
Riesgos Laborales	1	209.100	209.100
CCF	1	254.800	254.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.591.100	1.591.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830021507-3	COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS		CARRERA 12B No. 2-39 SUR	3335339	JAPCOMBI96@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E	01/09/2021	52931696	$1.591.100	


DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018461032	GOMEZ BARAHONA JHON JAIRO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-7	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	1022424059	CASTRO CASAS MARIA FERNANDA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS010	908.526	36.400	14-7	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	1026288777	VELASQUEZ RAMOS ANDERSON RAFAEL	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-7	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
4	CC	11410629	BAQUERO PARDO LUIS ALFONSO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-7	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
5	CC	3101843	GODOY PEÑA LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-7	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
6	CC	51740146	OROZCO LOPEZ LUZ MERY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-7	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
7	CC	52516284	TORRES PACHON ALEYDA LIZETH	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-7	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.368.677
PACHECO MUÑOZ
APELLIDOS
JAVIER AUGUSTO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 08-ENE-1966
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
12-MAR-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00186595-M-0079368677-20091016
0017180187A 1
33221237

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14698148184

(415)7707212489984(8020) 000001469814818 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 1 5 0 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 12 B 2 39 SUR

42. Correo electrónico contabilidad@combiltda.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 7	3 3 3 5 3 3 9	4 0 9 9 6 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 3 0	1 9 9 6 0 8 2 8	3 7 0 0	1 9 9 6 0 8 2 8	3 9 0 0	8 1 2 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3																			

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 10 / 11 : 38: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14698148184

(415)7707212489984(8020) **000001469814818 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 1 5 0 7	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	4 0 8 6	
73. Fecha	1 9 9 6 0 8 2 8	2 0 1 6 0 6 2 0
74. Número de notaría	1 8	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 6 0 9 1 0	2 0 1 6 0 7 1 4
77. No. Matrícula mercantil	0 0 7 3 2 3 6 4	0 0 7 3 2 3 6 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 6 0 8 2 8
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14698148184

(415)7707212489984(8020) **000001469814818 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 1 5 0 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 6 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 3 6 8 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PACHECO	MUÑOZ	JAVIER	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 6 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 8 6 5 6 1 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUÑOZ	DE PACHECO	MARIA	CONSTANZA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14698148184

(415)7707212489984(8020) **000001469814818 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 1 5 0 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 8 6 5 6 1 3 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUÑOZ	DE PACHECO	MARIA	CONSTANZA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
50,000,000	5 0	1 9 9 8 1 2 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 3 6 8 6 7 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PACHECO	MUÑOZ	JAVIER	AUGUSTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
50,000,000	5 0	1 9 9 8 1 2 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

Bogotá, julio 16 del 2021

Señor(es)

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad

Cordial Saludo

BANCOLOMBIA S.A, se permite informar que nuestro(a) cliente COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS identificado (a), con NIT. 830.021.507 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	231-095756-71	2002/05/07	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información en el teléfono 7429318 de Bogotá o en nuestra Barrio Restrepo ubicada en la Cra 18 # 15-20 sur.

Atentamente

BANCOLOMBIA
Bogota Cll. 23 Barrio Restrepo

ALEXANDRA GARCIA

ASESOR INTEGRAL
Sucursal Barrio Restrepo
*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente
Elaborada por

Johana Vargas periosidad


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
JOSE LUIS
PARRA PALACIOS
FECHA 18/10/2007
LUIS ALONSO
139549


FIRMA DEL TITULAR
81626
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.426.951
PARRA PALACIOS
APELLIDOS
JOSE LUIS
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 19-MAY-1973
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
09-AGO-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500159-00152301-M-0080426951-20060309
0010273575A 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FF0BD6DC48EAD82E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE LUIS PARRA PALACIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80426951 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 129527-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Nit 830.021.507-3

2020-12

Bogotá 23 de agosto de 2021

COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI LTDA
NIT. 830.021.507-3

CERTIFICA

Que en cumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente en materia de Vertimientos, ***Resolución No. 631 de Marzo 17 de 2015***, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones" y en atención a la "***Resolución No. 3957 de junio 19 de 2009***, expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente, autoridad ambiental en el Distrito Capital, "Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red del alcantarillado Público en el Distrito Capital" (Norma en Transición), a la Empresa ***Colombiana de Ingeniería "COMBI LTDA"***, con Nit : **803.021.507-3** se le otorgo el respectivo "Registro de Vertimientos" No. 01592 del 3 de Noviembre del 2011, el siguiente Certificado se expide con destino a la **UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL** (**UMV**) Correspondiente al mes de julio 2021. Estos residuos líquidos son llevados a nuestra "PTAR" planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en la Cra 34 A N°10-44 de esta ciudad, para el proceso de tratamiento y depuración.

Atentamente,

Colombiana de Ingeniería Combi SAS.
NIT. 830.021.507-3
TEL.: 333 5339

MARIA CONSTANZA MUÑOZ DE PACHECO
Sub-Gerente
Abogada especialista en Derecho Ambiental
Ley 1124 2007
Resolución 1229 2007
Resolucion 1310 de 2009

Bogotá D.C., septiembre (01) de 2021

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de Colombiana de Ingenieria Combi S.A.S, el señor Javier Augusto Pacheco Muñoz identificado con C.C 79.368.677, certifica que durante el mes de julio de 2021, fueron entregadas 79 unidades sanitarias portátiles mixtas, ubicadas en la sede operativa, de producción y los frentes de obra urbanos y rurales al contrato No. 395 de 29 de mayo de 2020.

Sin otro particular,

JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ
C.C 79.368.677 de Bogotá D.C
Representante Legal
Colombiana de Ingeniería Combi SAS.
Nit 830021507-3
Crra 12B No 2-39 Sur

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2916

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 10-09-2021
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 10 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS			Régimen	
Dirección:	KR 12B 2 39 SUR		Teléfono y Fax	4261431	
C.C o NIT:	830021507	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	23109575671	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	No.:	3952020	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:	15 RECIBO FINAL	Nombre del Interven		JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO	

Detalle

ADICION No 01 Y PRORROGA No 02 DEL CONTRATO No 395 DE 2020 CUYO OBJETO ES “ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDES OPERATIVA, DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ".

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-04-49-7858-000	11	7001	$8,499,995.00

Fuente	Detalle	Componente
11 VA - Recursos del Dist	*** VA-Recursos Distr	108/010/0040

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
530	3.3.1.16.04.49.7858.000	517	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$8,499,995.00

VR BRUTO	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS	$8,499,995.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$8,499,995.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$7,142,853.00	2-4-36-27-01-03	$69,000.00
RETEIVA 15%	15	$1,357,142.00	2-4-36-25-01-01	$203,571.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$7,142,853.00	2-4-36-90-01-02	$35,714.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$7,142,853.00	2-4-36-06-01-04	$285,714.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$7,142,853.00	2-4-36-90-01-06	$142,857.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$7,142,853.00	2-4-36-90-01-07	$78,571.00

TOTAL DESCUENTOS		$815,427.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$7,684,568.00
		Código Contable

Valor Bruto	$8,499,995.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$815,427.00	
Valor Neto a Girar	$7,684,568.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA N° 15 RECIBO PARCIAL DE CONTRATO SEGÚN FACTURA N° 17427 DE 1-9-2021 PERIODO DEL 01 AL 24 DE JULIO DE 2021. NIT:. 830021507 RD 20211330093113	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto