FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoria No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
01 / 04 / 21 DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	J Vargas	CIV		12000914 / 12000874
NOMENCLATURA	Calle 67 D Bis	entre	Cra 66A	HASTA	Cra 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	X	NO	X	DURACION
	MAÑANA			X	
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- se realiza llenos para redes con B-400 compactando capas de 30 cm.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoria No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
02 04 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
DD MM AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	55 Vargas	CIV		12000914 / 12000874
NOMENCLATURA	Cl 67d bis	Cra 60	HASTA	y	Cra 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACION
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Extensión de Rajón y Sello.
para caja vía

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
03 / 04 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN NOMENCLATURA	BARRIO: Cl 67 D bis	JJ Vargas	CIV: Cra 66A	HASTA: Cra 67	120009114 / 120008974

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACION
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Extensión y nivelación de sello para instalación de MBC.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoria No. 242 de 2019
05 / 04 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN NOMENCLATURA	BARRIO	J.J. Vargas	CIV	12000 974 / 12000874	
	CLL 67D BIS	y	CRA 66A	HASTA	y CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACION
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Retiro de anden y sardinel afectados.
- Compactación para capa via.
- Demolición de Concreto anden.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
07 / 04 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN NOMENCLATURA	BARRIO	JJ Vargas	CIV	HASTA	120009111 / 120000874 y Cra 67
	Cll 67 D BIS	Entre Cra 66A			

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				Lluvias leves
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Demolición Concreto anden y Costado Derecho y cinta de guías

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
08 | 04 | 21 DD | MM | AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	JJ Vargas	CIV	120094 y 120087	
NOMENCLATURA	Cl 67 D bis entre	Cra 66A	HASTA	y Cra 67	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE	X			lluvias leves.
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	7
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	1
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACION
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Demolición en Concreto. y excavación de anteros
- se funden Cabezotes para Sumideros.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
09 / 04 / 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	JJ Vargas	CIV			12000914 / 12000874
NOMENCLATURA	cll 67D Bis.	—	cra 66A	HASTA	y	Cra 67.

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	3
Topografia	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACION
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACION
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Demolición Excavación Sub base Reciclada para andenes andén costado Derecho.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoria No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
10 DD | 04 MM | 21 AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Tejares	CIV	120009+14	120008+14
NOMENCLATURA	CL 67D BIS		CRA 664	HASTA	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACION
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Demolicion y Corte para apiques
- Toma de Densidades para Sub-base Reciclada

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoria No. 242 de 2019
12 / 04 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	11 de Noviembre	CIV	1200914	1200874
NOMENCLATURA	Cl 67 D BIS	—	Cra 6A	HASTA	Cra 63.

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				Día nublado
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	3
Topografia	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Extención y Compactación de Sub-base reciclada.
- Aseo y limpieza

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS
	Contrato de Interventoria No. 242 de 2019
	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

DD	MM	AA
13	04	21

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	JL Vargas	CIV		12000914/12000874
NOMENCLATURA	cll 67 D BIS	12	cra 66A	HASTA	cra 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se realizan recorridos al frente de obra. Inspector - supervisor - Contratista Empresa EAAB.
- Se continua Demolicion de casas

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS
	Contrato de Interventoria No. 242 de 2019
	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
14 04 21	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD MM AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN NOMENCLATURA	BARRIO Cll 67 D BIS.	JJ Vargas	CIV Cra 66A	HASTA	1200914. / 1200874 Cra 67
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				Día Nublado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	-
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁMARAS DOMICILIARIAS	
POZOS			

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se instala y seca Sub-base para los anderes.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS
	Contrato de Interventoria No. 242 de 2019
	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD: 15 MM: 04 AA: 21	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	11 de Julio	CIV	12000911 / 12000874	
NOMENCLATURA	cll 67 DGS	—	cra 66A	HASTA	cra 67.

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				Dia sin lluvias.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	1
Topografia	2
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACION
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se Continua concreto andenes. cintas de Ajustes. se hace excavacion e instalacion Sardinel de los. cru en las curvas y cortes.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
	INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS
FECHA	Contrato de Interventoria No. 242 de 2019
	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
16 / 09 / 4	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	JJ vargas	CIV	1700914 / 1700874	
NOMENCLATURA	cra 67 D Bis	—	cra 66A	HASTA	cra 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE	X			Dia Nublado
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	7
Operarios	3
Topografia	
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Continuo con la instalación y remates de sardineles, se continua con las cintas de ajustes.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoria No. 242 de 2019
17 04 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	JJ Vargas	CIV	HASTA	12000914 / 12000974
NOMENCLATURA	cra 67D Bis	Cl 66F			Cl 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se hace limpieza y Aseo
cargue y retiro de Escombros

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS
19 / 04 / 21	Contrato de Interventoria No. 242 de 2019
DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	11 de Vargas	CIV	HASTA	120009 14 / 17000 & 14
NOMENCLATURA	Cra 67 D Bis.	Cl 64	Cra 66		y Cra 67
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				día Soleado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	1
Topografia	1
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	3

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACION
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se fenden anclajes y Corte de Ajustes en Concreto de 3000 psi Costado Derecho.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
20 DD | 04 MM | 21 AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	JJ Vargas	CIV	HASTA	12000914 / 12000874
NOMENCLATURA	Cll 67 D BIS	—	Cra 66 A		Cll 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				Dia Soleado
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	9
Topografia	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACION
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se funden cintas de Ajustes para empate entre sardinel y anden afectados. Costado Derecho

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS
FECHA	Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD 22 MM 04 AA 21	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN NOMENCLATURA	BARRIO Cll 67D BIS	11 Vargas.	CIV Cra 66A	HASTA	12000914 / 12000874 Cll 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se fundan Andenes. Cinta de Aislatey

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoria No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
23 / 04 / 21 DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	11 de Vargas	CIV	HASTA	120009114 120009074
NOMENCLATURA	CLL 67 D 13		CRA 66A		CRA 67
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				Dia Soleado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se continua fundida Cintas de Ajustes entre andenes y sardinel.
- Se realizan Limpieza a la pista para Instalacion de Asfalto

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
25 / 04 / 21 DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN NOMENCLATURA	BARRIO: JJ vargas Cll 62 D Bis	CIV Cra 66A	HASTA	12000914 / 12000874 Cra 67	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se realiza nivelación de cargues de pozos.
- Retapa de andenes.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
26 / 04 / 21 DD MM AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN NOMENCLATURA	BARRIO Cll 67 D BIS	11 vargas	CIV Cra 66A	HASTA	72000914 / 72000874 y Cra 67
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se realiza limpieza y nivelacion cargue de pozos.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoria No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
27 / 04 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	JJ vargas	CIV	HASTA	12000914 / 12000874
NOMENCLATURA	Cl 67 D BIS	Cra 66 A			y dia 67.
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				Dia Nublado
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	
Operarios	9
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACION
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se hace limpieza Vía, limpieza a Sardineles y remates de anderes.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
28 / 04 / 21 DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN NOMENCLATURA	BARRIO: Cll 67 D Bis	Jl vargas	CIV: Cra 66A	12000914 / HASTA: Cra 67	12000874
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Limpieza y Aseo de Andenes Costado Derecho e Izquierdo.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
29 / 04 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	J J Vargas		CIV	7000914	7000874	
NOMENCLATURA	Cll 67 D Bis	#	Cra 66A	HASTA		Cra 67	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Ase de la vía.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
30 / 04 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	JJ Vargas	CIV	12000914 / 12000874	
NOMENCLATURA	Cll 67 D Bis	+	Cra 66A	HASTA	Cra 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Aseo de la via y cargue de escombros.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
19 / 04 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Andes	CIV	12001962	
NOMENCLATURA	Carrera 27 Entre	Calle 73 BIS	HASTA	Calle 74	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se inicia instalación de Señales Verticales al tramo de la Vía

- 1 Inspector
- 1 Boal
- 5150

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

Abril

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
20 | 04 | 21 DD | MM | AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Andes	CIV	12001962	
NOMENCLATURA	Carrera 27 entre	Calle 73BIS	HASTA	Calle 74	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Labores de Fundición anden Costado izquierdo (cintas de ajuste)

- I. de Obra
- I. SISO
- 2 BOAL
- 1 Oficial
- 1 Ayudante

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

Abril

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoria No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
21 | 04 | 21 DD | MM | AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO: Andes		CIV: 12001962		
NOMENCLATURA	Carrera 27	entre: Calle 73BIS	HASTA:	Calle 74	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACION
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACION
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se Continua Con las labores correspondientes a fundir andenes Con el costado derecho y remates en andenes

-1Inspector de obra
-1 Inspector SiSO
- 1 BOAL
- 1 OFICIAL
- 1 Ayudante

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

Abril

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
22 / 04 / 21 DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO: Andes		CIV	12001962	
NOMENCLATURA	Carrera 27	entre Calle 73 Bis	HASTA	Calle 74	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se ejecutan actividades de remoción de escombros, Se presenta día Soleado, Fundida Andenes Cintas de Ajoste y cortes en el asfalto.

1- Inspector SISO 1 BOAL
1 inspector de obra
1 Ayudante

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

Abril

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoria No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
23 / 04 / 21 DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	Andes	CIV		12001962
NOMENCLATURA	Carrera 27	entre calle 73 Bis	HASTA	Calle 74	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACION
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS DOMICILIARIAS	
POZOS			

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Presencia en el campo en el frente de trabajo supervisando labores de cortes y demolición de asfalto y verificación de toma de densidades

1 Inspector de obra
1 Inspector SISO
1 BOAL
1 Ayudante

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

Abril

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoria No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
24 / 04 / 21 (DD / MM / AA)	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	Andes	CIV	12001962	
NOMENCLATURA	Carrera 27	entre Calle 73BIS	HASTA	calle 74	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACION
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

El contratista realiza actividades de aseo en la Via mezcla MBR Para Segunda Capa, el Clima es nublado y se cuenta con:

- 1 mini cargador
- 1 Ayudante
- 1 Vibro Compactador
- 1 inspector SISO
- 1 OFICIAL
- 1 Inspector de obra
- 2 BOAL

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

Abril

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
26 (DD) 04 (MM) 21 (AA)	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	Andes	CIV		1200 1962
NOMENCLATURA	Carrera 27	entre	Calle 73BIS	HASTA	calle 74

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACION
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS DOMICILIARIAS	
POZOS			

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se evidencia que el contratista sigue con actividades de aseo en la via, teniendo personal de obra:
1 Inspector de obra
1 Inspector SISO
1 BOAL

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

Abril

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
27 | 04 | 21 DD | MM | AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO: Andes		CIV: 12001962		
NOMENCLATURA	Carrera 27	Entre: Calle 73 Bis	HASTA	Calle 74	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se efectua actividades de limpieza y aseo en la via, el dia se encuentra nublado. personal en obra
1 inspector siso 1 BOAL
1 inspector obra

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

ALEJANDRA AVILA

Abril

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
	INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS
FECHA	Contrato de Interventoria No. 242 de 2019
	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
28 | 04 | 21	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD | MM | AA	TIPO DE INTERVENCIÓN | REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Andes	CIV	12001962	
NOMENCLATURA	Carrera 27	entre calle 73 BIS	HASTA	calle 74	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACION
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

El contratista continua con labores de aseo y limpieza en la via, Día nublado
Se cuenta con personal en obra
1-inspector de obra 1 inspector SiSO
1 BOAL

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

Abril

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORIA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoria No. 242 de 2019
29 / 04 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	Andes	CIV	12001962	
NOMENCLATURA	Carrera 27	entre Calle 73 Bis	HASTA	Calle 74	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

El contratista realiza actividades de aseo y limpieza y cuenta con el siguiente personal en obra:
1 inspector de obra 1 SISO Inspector
1 BOAL

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

Abril

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
30 / 04 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO: Andes		CIV	12001962	
NOMENCLATURA	Carrera 27	Entre	HASTA	calle 74	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS DOMICILIARIAS	
POZOS			

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se presentan lluvias durante todo el dia y se efectua limpieza y aseo en la obra
- 1 inspector SISO
- 1 BOAL
- 1 inspector de obra

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA