FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
01 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Los Andes		CIV	1700098		
NOMENCLATURA	cll 97a	1	61	HASTA	y 61d.		

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Instalan cerramiento Ppal.
- Se realiza topografia y levantamiento Ppal.
- Se da inicio a la Excavacion mecanica Cga Via.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
2 / 01 / 21 (DD / MM / AA)	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	los	antes 1	CIV	12000095	y 61d	
NOMENCLATURA	cll 97a		61	HASTA			

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- localización y excavación Pozo # 1 tubería ø8" Red Sanitaria. (aguas negras).

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
03 / 09 / 21 DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	los arbol 1			CIV	1200098	
NOMENCLATURA		Cll 97 a	-	61	HASTA	61 d.	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Excavación cajeria y Red Sanitaria.
- Excavación Mecánica para Zanja Red Sanitaria
- Nivelación e instalación de 5 tubos. PVC corrugado ϕ8"

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
04 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Los Andes 1		CIV	1.2000098		
NOMENCLATURA	cll 97a	—	60	HASTA		4 60 q.	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	6
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Excavación Mecánica Red Sanitaria.
- Se funde Canveta para Placa fondo Pozo #(1) Red Sanitaria.
- Excavación Mecánica para Pozo #(2) Red Sanitaria

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
05 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Antes 1	CIV	1700009	8 y 60 d.
NOMENCLATURA	Cll 97a	— 60	HASTA		
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Excavación Manual para Domiciliarias ϕ 6",
- Se nivela y Se instala tubería de 6"
- Mamposteria Pozo #(1) Red Sanitaria.
- Fundida de Placa fondo en sitio Pozo #(1) Red Sanitaria

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
06 / 09 / 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes 1		CIV	1200098.		
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	60	HASTA	y	60 d.	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dia. Nublado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se instala silla Yee. para Domiciliria Ø6".
- Excavacion Manual para las zanjas de las domiciliarias.
- Se sugiere al contratista realizar llenos a las Redes de tuberia Ya instaladas por los fierros Salvajes

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
07 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	antes 1		CIV	7720000 98	
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	60	HASTA	4	60 d.
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Lluvias leves
	TARDE	X			
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	4
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	2
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
Material Cant	384	30.	Percal
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Instalacion Sella Yee. y tubería Ø 6". para conectar por ca la red principal de Ø 8" Red Sanitaria.
- Llenos con 6-400 compactados
- Se funde placa fondo para Pozo #3 Red Sanitaria

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
08 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Andes 1		CIV		120000 98. d	
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	60	HASTA		4 60 d	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Perforación de Barreros ϕ3" con Cat en Seco.
Heros de Zanja Redes de tuberias de ϕ8" ϕ ϕ 6".
Excavación Manual para cargue de tubería en PVC.
ϕ 4". Cama Protección a la tubería.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
09 / 09 / 21 DD MM AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	antes 1	CIV		1200098.
NOMENCLATURA	cll 97a	60	HASTA	4	60 d

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	1
Brigadistas	-
Transito	
Vjgilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	1
Cortadora	1
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Perforación de Barras ϕ 3" en seco con cad.
Se resane pesta caja via y se libera para
la instalación de Geotextil y Geoceldo Sobre la
Subrasante, con Heros de 30 cm. de Sub-base Reciclada.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
10 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	Andes 1		CIV		120000 Tv. 60 d.	
NOMENCLATURA		Cll 97a	-	60	HASTA	y	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dia Soleado
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	10
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	6
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	
Finisher	1
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se funde placa superior para carcamo de Protecciones de Red de ETB y acueducto.
Llenos de Subbase Reciclada a la Geocelda.
Se Resiven niveles de Subbase y se liberan 10 Mts Aprox.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
DD: 11 MM: 09 AA: 21	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	entes 1		CIV		1,10000 98.	
NOMENCLATURA	Cll 97a		60	HASTA		4 60 d.	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	8
Operarios	
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
Sub base Reciclado	M3	30
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Colocación de Geotextil y Geoceldas.
Llenos de Geoceldas con Subbase Reciclada.
Nivelación y Compactación de Sub base Reciclada.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
17 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	antes 1		CIV		120000 98.	
NOMENCLATURA	CL 97a	-	60	HASTA		4 60d.	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Inicia demolición de Cajas de Inspección (Aguas negras). y excavación manual para las mismas.
Extención, nivelación y compactación de Sub base Reciclada. 20 mts. Aprox.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
DD: 13 MM: 09 AA: 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Unidos 1	CIV	1200009 P.	
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	60	HASTA	60d.
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	19
Operarios	4
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	2
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
S.b base reciclada	M3	30
-	-	-
B- 400-	M3	30
-	-	-
-	-	-
ladrillo	-	1700.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Toma de densidades para Sub base Reciclada y Llegada de fresado para MBR.

se libera Pista de Sub base Reciclada para. Placa de MBR Primera Capa.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
14 09 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	entre 1	CIV	12000098.	
NOMENCLATURA	calle 97a	—	60	HASTA	y 60d.

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	
Obreros	9
Operarios	4
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se mezcla para MBR primera Capa.
Excavación Manual para caja de inspección.
Extensión y nivelación - compactación para primera Capa (MBR) Material bituminoso Reciclable.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
15 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes 1			CIV	12009098.	
NOMENCLATURA	Calle 97a	-	60		HASTA	y 604.	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Construcción Cajas Negras para aguas negras.
Se fenden Cunetas para Pozos de la Red Residual

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
16 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	andes 1	CIV	1.2000098.	
NOMENCLATURA	calle 97a	— 60	HASTA	y 60 d.	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Instalación Segunda Capa MDC (Material Bituminoso reciclable). se nivela de forma conjunta con la Interventoría.
Mamposteria para cajas de inspeccion (Agua Negra)

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
DD: 17 MM: 09 AA: 21	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	Los Andes 1	CIV		12000098
NOMENCLATURA	Calle 97a	— 60	HASTA	y	60d.

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Reposteria y Juntas de Ajustes (Cantos) para. andenes y Sardinel.
Se fundes Sardinel y Rampas de andenes Para discapacitados. según la norma RAS.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
18 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	Los Andes 1	CIV	1200098	
NOMENCLATURA	Calle 97a	60	HASTA	4	60 d.
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	4
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Toma de desgloses. Segunda Capa (MBL).
Nivelación e instalación de Marcos y tapas para cajas de Inspección (Aguas Negras).

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
19 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	Andes 1	CIV	12000098	
NOMENCLATURA	Cll 97a	- 60	HASTA	Cra 60d	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se resive pista de MBL terminada, para sembrar e instalar la carpeta Asfaltica MD12

Aseo y limpieza al tramo Vial.

Se deja listo pista para niveles de Asfalto y remates de Mamposteria a los Andes y Cajas de Inspección

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
DD: 10 MM: 09 AA: 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO: ondas 1		CIV	17000098	
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	60	HASTA	4 61d.
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	9
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	1
Volquetas dobletroques	2
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	1
Cortadora	1
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
CARGUE DE ESCOMBROS							
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza Imprimación con Emulsión Asfaltica y se instala Primera Capa de parcheo pavimento asfaltico.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
21 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Andes 1	CIV	HASTA	1.200098. 60 ct.
NOMENCLATURA	Cll 97a		60		y
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dia Soleado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	9
Topografía	9
Brigadistas	3
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	7
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	1
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se imprimer y se realiza Instalacion de Segunda Capa ~~MSC~~ pavimento asfaltico.

- Terminados de Acabados, a las cajas de Inspeccion y a los Anderes Afectados, cinta de Ajustes etc

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
29 / 01 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes.	CIV	HASTA	120000 93.
NOMENCLATURA	65 a	—	96		y 97.
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dia nublado
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	6
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Limpieza y Aseo al tramo vial.
- Continuan Con remates de anderes
- Se Realiza Nivelación y Replanteo topográfico a la Vía Terminada
- Se Retira. cerramiento.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
01 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes		CIV		17000093.	
NOMENCLATURA	cll 61a	—	96	HASTA		4	97
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Día Soleado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	6
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	2
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se hacen Excavaciones Mecánicas para Red Residual Ø8". PVC. Corrugada.
- Se hacen Atoes con B-400 compactados
- Perforación de Barreros de Ø3" en seco con cal.
- Se Resive Pista para Instalación de Geocelda. Se para solo Jalones

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
07 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes.			CIV	12000093.	
NOMENCLATURA	cll 65a	—	96		HASTA	4	97
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	8
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	2
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Nivelación y extensión de Geotextil y Geoceldo con llenos de Sub-base reciclada
- Perforación de barrenos ø 3" en seco con cal.
- Se cuadra y se resive tuberia ø 18" Pared pluvial y llega a Pozo ①. con #8. y se empata.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
DD: 03 MM: 09 AA: 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Andes		CIV		1200093.	
NOMENCLATURA	Cll 65a	—	96	HASTA	4	97	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
–	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se continua con la nivelacion y compactacion Caja via de la Geocelda con sub-base reciclada,
- Se avanza con la perforacion de Barrenos en seco en cal
- Excavacion Mecanica para Sumideros y se instala tuberia en PVC corrugada de un ø 10" con encamado de B-400.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
04 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	grades.		CIV	1200093.	
NOMENCLATURA	CL 65 a	—	96	HASTA	4 97	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dpa Soleado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	7
Operarios	2
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	2
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Excavación mecánica para Sumideros.
- Instalación de Geoceldas y llenos con Subbase Reciclada.
- Excavación manual para instalación de Cajas Negras (Cajas de Inspección).

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
06 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	andes		CIV		1200093.
NOMENCLATURA		CL 65g	—	96	HASTA	y 97
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR		Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA		Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA	X			lluvias leves.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	2
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	
Finisher	1
Cortadora	1
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se continuan con las labores de nivelación y compactación. de la ssb. base recidada, para geoceldas.
- Excavación Manual para cajas de Inspección. (Aguas Negras)
- Excavación Manual Para Cargamo. Alberia Alcantarillado y Red de ETB. telefonia.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
DD: 07 MM: 09 AA: 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	grandes		CIV	1200093.97		
NOMENCLATURA	Cll 65a	—	96	HASTA	9		

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LAMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	1
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Nivelación y compactación de la 2da base recibida a la Geocelda.
- Excavación Manual y construcción de cajas de inspección.
- Mamposteria a Cárcamos.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
08 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes		CIV		1700093.	
NOMENCLATURA	Cll 61a	—	96	HASTA		y 97.	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	2
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Adecuación de Andenes. y Reconstrucción de Andenes.
- Se funde Cajas de inspección (canuela).
- Se funde placa para cargue de Protección de Tuberia Acueducto - ETB - (Telefonica).

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
09 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	grades.		CIV	12006093 -	
NOMENCLATURA	cll 65a	—	96	HASTA	y 97	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dia Nublado
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	0
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
CARGUE DE ESCOMBROS							
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Excavación Manual para Cajas de Inspección. (Aguas Negras).
- Mamposteria para Cajas de Inspección
- fundición Corrugada para Cajas.
- Mamposteria y Pañete a Pozos. de Aguas Lluvias y Aguas Negras

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
10 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes	CIV	1200093	
NOMENCLATURA	Cll 65a	—	96	HASTA	4 97
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Toma de densidades, a sub base Reciclada
- Terminado de Parte para pozos y cajas de Inspección.
- Se retira Pista - Para instalación de Primera Capa MBR. Crateria bituminoso Reciclable).

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
11 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	antes.	CIV	1700093.	
NOMENCLATURA	Cra 96	—		HASTA	97

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	4
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	3
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
fresado.	M3	15
- Sub base reciclad	M3	15.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Extencion, Instalacion de Geomalla, Mezcla y Sereo. de. MBL Primera Capa.
- Mantenteria de Cajas de Inspecion.
- Se funden Cintas de ajustes entre anden y Sardinel

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
DD: 13 MM: 09 AA: 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	65a antes	CIV	96	HASTA 1200093. y 97
NOMENCLATURA					
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	4
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se inicia Mezcla de fresado y Subbase, Emulsión asfaltica y Cemento, para primera capa (MBR).
- Instalación de tapas y marcos para Cajas de Inspección.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
14 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes		CIV	17000093.	
NOMENCLATURA	65a	-	96	HASTA	4	97

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Instalación, Extencion y nivelacion de MBE Primera Capa
- Mamposteria y acabados de tapas y cintas de ajustes para empates entre anden y Sardinel.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
15 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	andes		CIV	1200093.	
NOMENCLATURA	61a	-	96	HASTA	y 97	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
fresado	M3	15
Sub base	M3	15
- Emulsion	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- toma de densidades para primera capa MBC.
- terminados y acabados de cintas de ajustes entre Sardinel y anden.
- limpieza y aseo a las areas intervenidas

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
16 / 09 / 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	amber		CIV	1700093		
NOMENCLATURA	65a	-	96	HASTA	y 97		
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
Emulsio	Lt	1.800
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Mezcla de MBR para Segunda Capa.
Se nivela y se extiende (MBR) en Conjunto con la Interventoria.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
17 / 09 / 21 DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes		CIV	1700093.		
NOMENCLATURA	Gta	-		96	HASTA	y 97	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- se continua con la nivelacion y compactacion de la segunda capa de MBR (Material Bituminos Reciclable).
- se funden en sitio Rampas de acceso discapacitados y cinta de de ajuste entre Sardinel y andenes.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
18 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes	CIV	1200093	
NOMENCLATURA	65a	96	HASTA	y 97	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	4
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se finden Rampas de acceso a descapacitados y anderes.
- Toma de densidades para Segunda Capa de MDC.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
20 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes		CIV	12000093.	
NOMENCLATURA	65 9	—	96	HASTA	4 97	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se realiza Aseo y limpieza a la obra.
- Se recibe y se libera pista por parte de la Interv.
- Para iniciar con el proceso de instalación de Pavimento Asfaltico MD12.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
22 09 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	antes	CIV	12000093		
NOMENCLATURA		Cll 65 a	—	96	HASTA	9 97
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se realiza la Instalación del pavimento Asfaltico. Primera y Segunda Capa con sus Respectiva Implimasidas.
- Cortes de Asfalto para el Empate de las juntas.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
23 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes 1	CIV	1200093	
NOMENCLATURA	cll 65a	— 96	HASTA	cr 97	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
—	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se continua con el aseo a la obra.
- Levantar Cerramiento
- Topografia del Replanteo de Vrq. como finalizacion.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
DD: 01 MM: 09 AA: 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	andes 1		CIV		12000088.	
NOMENCLATURA	calle 97a	—	61	HASTA		61 B3	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	7
Operarios	3
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Construcción Pozo 243 Manposteria Para la Red Sanitaria
- Extención geotextil y Geoceldas con 15cm de Sub base Reciclada
- Demolición Cajas existentes en concreto.
- Excavacion Manual para Cajas de Inspección. (Aguas Negras)

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
02 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Cubes 1		CIV		12000899
NOMENCLATURA	cll 97a	-	61	HASTA	61	pis.

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	4
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Extension, Instalacion y nivelacion de Bordillo, con llenos de sub base reciclable, demolicion del concreto de cajas existentes. y se inicia la construccion de Cajas de Inspeccion

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
DD: 03 MM: 09 AA: 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Cubes 1		CIV	1200088.	
NOMENCLATURA	cl 97a	—	61	HASTA		61 B85
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Instalación de Geotextil y Geoceldas, llenos de subbase reciclada.

Construcción cajas de Inspección (Agua negra)

adecuación de andenes afectados

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
04 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Andes 1	CIV		12000088	
NOMENCLATURA	Cll 97a	entre	61	HASTA	61 Bis	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	5
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Excavación Manual y construcción Cajas de Inspección Aguas negras).

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
DD: 05 MM: 09 AA: 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes 1		CIV	12000088	
NOMENCLATURA	Cl 97a	—	61	HASTA	61 BIS	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	6
Operarios	
Topografía	1
Brigadistas	-
Tránsito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se Continua Con la excavación Manual y Manposteria Para cajas de Inspección.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
06 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Cycles 1		CIV		20000 88.	
NOMENCLATURA	Cl 97a	—		61	HASTA	61 B15.	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dia Soleado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Manposteria para Caja de Inspección.
- Acabados de andenes. afectado.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
06 / 09 / 21 (DD / MM / AA)	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes 1		CIV	1200078.	
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	61	HASTA	61BIS.	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
MAÑANA					Dia Soleado
TARDE					
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	6
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Mampostería para Cajas de Inspección.

acabados de andenes afectados.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
07 / 01 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes 1		CIV		7200088	
NOMENCLATURA	Cl 97a	—		Cr 61	HASTA		Cl 61 BIS.

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				día nublado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se continua con la construcción de los cajas UTAS y mamposteria de cerramiento

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
08 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	andes 1		CIV	17000088.		
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	61	HASTA	61BIS		
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se funde en sitio cunetas para cajas de Inspección. (aguas - negras).

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
09 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes 1		CIV		1200088	
NOMENCLATURA	Cll 97g	—	G1		HASTA		G1 B15

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	2
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Mamposteria para Cajas de Inspeccion.
- fundicion en Sitio para canuelas de los Pozos # 24 3. Red Residual
- Pendte y Mamposteria e Impermeabilizante a Cajas y Pozos

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
DD: 10 MM: 09 AA: 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	cruces.		CIV		12000088.	
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	61	HASTA	y	61 Bis.	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				dpa Nublado
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	3
Topografía	-
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
–	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Instalación de Geomalla para Primera capa MBC
- Se nivela y extiende Mezcla MBC
- Mamposteria para Cajas de Inspección

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
DD: 11 MM: 09 AA: 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Los Andes 1		CIV		12000088 y 61.385	
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	61	HASTA			
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
MAÑANA					Lluvias fuertes.
TARDE	X				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	2
Topografía	-
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se funde el sitio tapas para marcos y cintas de ajustes para cajas.
- Nivelación y extensión de MBE primera capa.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
11 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	andes 1		CIV	12000078		
NOMENCLATURA	Cl 97a	—	61	HASTA	4	61 BIS.	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	8
Operarios	3
Topografía	-
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	1
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Mampostería de cejas de Inspección.
- Instalación primera capa MBR.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
12 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Los Andes 1		CIV		12000988	
NOMENCLATURA	CL 9	9a	61		HASTA	61	Bis.

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dia nublado
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	7
Operarios	3
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se instalan Marcos y tapas para Cajas de Inspección
- Se funden Cintas de ajustes para cajas de Inspección.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
17 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Andes 1		CIV	1200088		
NOMENCLATURA	Cll 97a	entre	61	HASTA	y	61 Bis.	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	7
Operarios	2
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	0
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CAMARAS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
CARGUE DE ESCOMBROS							
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se instala y se nivelan Marcos. y tapas. Para cajas de Inspección.
- Se forden cintas de ajustes.
- Hamposteria cajas - e impermeabilización.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
13 (DD) 01 (MM) 21 (AA)	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN NOMENCLATURA	BARRIO	Cll 97a Los Andes - 1		61	CIV	HASTA	1200088 Y 61 BIS
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dia Nublado
	TARDE	X			
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	0
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
Fresado	M3	30
		-
Emulsión	Gl.	1800
-	-	-
Subbase	M3	30
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Toma de Densidades primera capa.
- Mezcla para Segunda capa de MDC.
Materiales bituminoso Reciclable.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
DD: 14 MM: 09 AA: 21	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes 1			CIV		
NOMENCLATURA		Cll 97a	-	61	HASTA	1200088 61BPS	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				dia Soleado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	7
Operarios	3
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	1
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Nivelación, extención y Compactación. al MBR Segunda capa.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
15 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Andes 1		CIV		12000088	
NOMENCLATURA	cl 97a	—	61	HASTA		y 61 Bis	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Extensión y nivelación Segunda Capa MDC. (Materiales bituminoso Reciclable).

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
16 09 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	Los Andes 1		CIV		12000088.	
NOMENCLATURA	CH 97a	—		61	HASTA	y	61 BIS
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				día lluvioso
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
Sub base	M3	15
Emulsión	Lt	1.800
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se instalaron cargues pozos de aguas negras y Pozos aguas lluvias.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD: 17 MM: 09 AA: 21	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Los Andes 1	CIV	HASTA	17 a 000 88 J.
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	Cr 61		61 87 J

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dia Soleado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	2
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Toma de densidades para Segunda capa de MDC.
Se funden sardineles y rampas de acceso.
Se recibe pista para liberar e instalar el pavimento.
Asfaltico.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
18 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Ondas 1		CIV	120068 SP.		
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	61	HASTA	61 BIS.		

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Lluvias leves.
	TARDE	X			
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	2
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	1
Volquetas dobletroques	
imprimador	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	1
Cortadora	1
Luminaria	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Llegada de maquinaria para el proceso de instalación de Asfalto
- Interventoria Solicito al contratista dejar niveleta y Sisas para instalación del asfalto.
- remates cajas y anderes.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
19 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes 1	CIV	HASTA	120000 PP. y 61 BPS
NOMENCLATURA	Cll 97a		61		
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	4
Topografía	1
Brigadistas	1
Transito	1
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	1
Cortadora	1
Luminaria	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se realiza imprimación para caja vía. epostalación delas simbles
- cortes y empates del asfalto en los cruces.
-

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
19 | 09 | 21 DD | MM | AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN NOMENCLATURA	BARRIO: Cll 97a andes 1	—	61	CIV: 120000978. HASTA: 61 B 95.	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Día Soleado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	3
Topografía	3
Brigadistas	2
Transito	1
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	1
Volquetas dobletroques	1
imprimador	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	1
Cortadora	1
Luminaria	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Instalación de Asfalto MDC2 Primera y Segunda Capa,
- y remates de rampas de acceso. Para los CIV
  120000978
  120000988

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
24 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Los Andes 1		CIV	120000 88 / 120000 78.		
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	61	HASTA	9	61 B.I.S.	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se realiza la nivelación y Replanteo. con la topografía
- se Continua con el aseo y limpieza y. se Procede a retirar el Cerramiento. CIV 120000 78 CIV 120000 88.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
01 / 09 / 21	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	Andes 1		CIV			
NOMENCLATURA	CL 97A	—	61	HASTA	Y	120000 78 AL BRS.	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dia Soleado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	8
Operarios	4
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Excavación Manual Cajas de inspección Construcción pozo # 2 y B de Red Sanitaria Extención, nivelación de Geoceldas con llenos de sub base Reciclada

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
02 / 09 / 21 (DD / MM / AA)	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	los andes 1.		CIV		12000078.
NOMENCLATURA	cl 97a	—	61	HASTA		61 B 25.
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dia Soleado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	8
Operarios	4
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Extencion, Instalacion y Relacion de Geotextil y Geoceldo
Llenos de Geoceldo con Subbase Reciclada.
Excavacion Manual para cajas de Inspeccion (Cajuelas Negras).

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
03 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Andes 1		CIV	12000078		
NOMENCLATURA	Calle 97a	entre	61	HASTA	61 Bis.		
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	4
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Instalación de Geotextil y Geoceldas, Lleno de Sub base Reciclada.

Nivelación y compactación de la sub base.

Construcción de Cajas de Inspección.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
04 / 09 / 21 (DD / MM / AA)	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	andes 1	CIV	K00078.	
NOMENCLATURA	cll 97a	—	61	HASTA	61 BIS.
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA			X	Dia Lluvioso
	TARDE			X	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	7
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	1
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Excavacion (Recorta.) Manual.
Rumposteria para cajas de Inspeccion
acabados de andenes afectados.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
05 / 09 / 21 (DD / MM / AA)	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	andes 1	CIV		1200078	
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	61	HASTA	61 BIS.	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dia Soleado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se continua con excavacion manual y Reconformacion para las cajas de inspecion.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
07 / 09 / 21 DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Ambes 1		CIV	12000078.		
NOMENCLATURA	Calle 97a		61	HASTA	4	61 BPS.	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
	-	-	-
	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Excavación Manual y Mampostería para Cajas de Inspección.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
08 / 04 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	Andes 1		CIV		12000078.	
NOMENCLATURA	Calle 97	—	61	HASTA		61B1	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Día Nublado
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	6
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Mamposteria para cajas de inspección. Caja negra

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
04 / 09 / 21 DD MM AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Andes 1	CIV	12000078	
NOMENCLATURA	CL 97a	—	61	HASTA	61 BIS
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	6
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Reposteria para cajas de Inspección
- Fundida en sitio para Pozo #2443 Red Sanitario
- Impermeabilización a Pozos y Cajas.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
10 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes 1		CIV	17000078		
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	61	HASTA	4	81 BPS	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dia Nublado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	3
Topografía	-
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Nivelacion y extension de Geomalla para MSE
- Hincapostes para cajas de Inspección.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
13 / 09 / 21 DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Andes 1	CIV	12000078	
NOMENCLATURA	cll 97a	— 61	HASTA	61 BIS.	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Toma de Despachos
- Mezcla MDC Segunda Capa.
- Fundida de cintas para Marcas de Capa de Inspección (Capas negras).

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
14 (DD) 09 (MM) 21 (AA)	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	andes 1		CIV	1200078.		
NOMENCLATURA	calle 97a	—	61	HASTA	9	61 BIS.	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				Dia Soleado.
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Nivelación y extención de MBR segunda capa.
- Se funden cañuelas para cajas de Inspección.
- Impermeabilización de cajas de Inspección.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
15 / 09 / 21 DD / MM / AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Andes 1		CIV	1200078.		
NOMENCLATURA	Calle 97a	—	61	HASTA	9	61 BIS.	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Extensión y nivelación de material Bitumi 2010. Reciclable. (MBR) Segunda Capa.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
16 / 01 / 21 DD MM AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	antes 1		CIV	12000078.		
NOMENCLATURA	cle 97a	—	61	HASTA	y	61 BIS.	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se nivelan cagues para pozos de aguas Negra y aguas Lluvias.
- Se funden Sardinel y rampas de acceso para discapacitados

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
17 / 09 / 21 DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes 1		CIV	7000078.		
NOMENCLATURA	Calle 97A	—	61	HASTA	61 BIS.		

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	9
Operarios	2
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	1
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	1
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Toma de densidades de MBR segunda capa
se libera pista por parte de la Interventoria y en conjunto con el Contratista para la instalación del Asfalto MD12.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
18 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	andes 1		CIV		20000 78
NOMENCLATURA	Cll 97a	—	61	HASTA		61 BIS
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
compresor	1
Volquetas dobletroques	1
imprimador	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	1
Cortadora	1
Luminaria	11

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Llegada de Maquinaria para la instalación del asfalto.
- Sombra y niveles para instalación del asfalto
- Se Realizan tomas de densidades Segunda capa MDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
20 / 09 / 21 DD MM AA	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	andes 1	CIV		120000 88. 120000 78.		
NOMENCLATURA	cll 97	64		HASTA	cl	61 BIS	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	-
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
Volquetas dobletroques	
imprimador	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Luminaria	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CAMARAS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se continua con remates de anden
- Se retira la Señalización finalizando la ejecución de estos dos CIV. 120000 88 / 120000 78.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA AVILA