ACTA DE INICIO
CONTRATO No. 843 DEL 10/11/2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATANTE:	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL.** **NIT: 890.702.027-0**
CONTRATISTA:	**NELSON MURILLO RAMIREZ.**
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN Y/O NIT:	**93.124.364 DE ESPINAL.**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE LA CULTURA HERNANDO TELLO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA.**
VALOR:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. ($139.983.195,47).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución es de **CUARENTA (40) DÍAS** contados a partir de la suscripción del contrato, aprobación de la póliza de cumplimiento y sus amparos sin que exceda el 31 de diciembre de 2021.

En el Municipio de El Espinal, a los diez (10) días del mes de noviembre del 2021, se reunieron en la Alcaldía Municipal de El Espinal - Tolima, **DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA**, Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente, quien ejercerá la supervisión del contrato, **JOHN LEWIS LOZANO CORTES**, Director Administrativo de Infraestructura, quien ejercerá el apoyo a la supervisión y **NELSON MURILLO RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 93.124.364 DE ESPINAL** (Contratista), con el fin de suscribir la presente acta de inicio del **CONTRATO No. 843** del **10/11/2021**, el cual surtirá efectos legales y fiscales a partir de la fecha.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta de inicio por quienes en ella intervinieron, en El Espinal a los diez (10) días del mes de noviembre del 2021.

DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
Secretario de Planeación, Infraestructura
y Medio Ambiente.
Supervisión.

JOHN LEWIS LOZANO CORTES
Director Administrativo de Infraestructura.
Apoyo a la Supervisión.

NELSON MURILLO RAMIREZ
C.C. 93.124.364 de Espinal.
Contratista.

Proyecto: Daniela Portela Valdés - Profesional de apoyo a la gestión de la secretaria de Infraestructura
Reviso: John Lewis Lozano Cortes - Director Administrativo De Infraestructura.
Aprobó: Diego Fernando Guzmán Zarta - Secretario de planeación, infraestructura y medio ambiente