SOLICITUD DE PRORROGA No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES" No. CO1.PCCTR.2088899-CONTRATO INTERNO No. 2463-2020 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020

TIPO DE CONTRATO:				CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCTR.2088899-CONTRATO INTERNO No. 2463-2020 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER		
NIT Y/O C.C. No.				890.201.190-3		
OBJETO CONTRACTUAL:				ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES"		
VALOR INICIAL:				SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 624.401.929,59)		
ADICIONAL	N°	N°	N°			
VALOR TOTAL:				SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 624.401.929,59)		
PLAZO INICIAL:				SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL	N° 1	N°	N°	CINCO (05) MESES		
PLAZO TOTAL				DOCE (12) MESES		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				00.00 %		
SUPERVISOR - DESIGNADO				Ing. MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO Acto administrativo del 29 de diciembre de 2020		
C.C. No. DEL SUPERVISOR						
INTERVENTOR Y No DEL CONTRATO:				N/A		
C.C Y/O NIT INTERVENTOR DEL CONTRATO				N/A		
ANTICIPO (0,00 %)				N/A		
FECHA DE INICIO:				VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2020		
ACTA DE SUSPENSION	N°	N°	N°			
ACTA DE REINICIACION	N°	N°	N°			
FECHA DE TERMINACIÓN:				VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2021		
MUNICIPIO:				PUERTO WILCHES - SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		


INGENIERA:
MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO
Supervisora de la Gobernación del convenio No. 2463-2020 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020
E.S.D.


Cordial saludo,


Mediante la presente muy respetuosamente actuando en calidad de secretario de planeación e infraestructura del **MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES**, nos permitimos solicitar la **PRORROGA No. 2** al convenio interadministrativo No. CO1.PCCTR.2088899-CONTRATO INTERNO No. 2463-2020 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020, en conformidad con las siguientes consideraciones:

1. El **MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES** dentro del cronograma establecido para el convenio interadministrativo de la referencia, se estableció un plan de trabajo inicial de siete (07) meses.
2. El **MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES** en veintidós (22) de junio, realizo una solicitud de prórroga, de cinco (05) meses, como consecuencia de las demoras administrativas en la incorporación presupuestal, lo que ocasiono retrasos en la contratación de la obra y la interventoría del proyecto. Esta solicitud fue aprobada y se estableció un nuevo plan de trabajo de doce (12) meses.
3. Debido a que el contratista de obra **CONSORCIO BATERIAS SANITARIAS PUERTO WILCHES** con representación legal de **JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO** y bajo el contrato de obra **No. 231-2021**, no ha entregado una serie de documentos que son indispensables para realizar el acta de inicio, no se ha podido cumplir con el plan de trabajo dado en la prorroga No. 1.
4. **El MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES**, por medio de la firma interventora **COMBUSTRUC S.A.S.** y la **SUPERVISION** del contrato, ha enviado múltiples oficios y notificaciones, con el fin de que el contratista de obra de respuesta a las solicitudes requeridas y de esta manera, dar inicio a la obra. A la fecha, no se ha recibido respuesta alguna por parte de ellos. (**Se adjunta registro fotográfico.**)
5. Considerando los puntos anteriormente descritos, el **MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES**, solicita una prórroga No. 2 de cinco (05) meses, establecimiento un plan de trabajo de diecisiete (17) meses, como esta descrito en el cronograma adjunto en esta solicitud.


A continuación, se presenta el registro fotográfico


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
COMBUSTRUC
Para: jesusjeres8 SOLICITUD DOCUMENTOS CONTRACTUALES - Buen día, Me permito adjuntar oficio para su respecti... 21 oct
Para: jesusjeres8 INVITACION SOCIALIZACION - Buena tarde, Me permito adjuntar oficio para su respectivo trámite. Af... 1 oct
Para: mmartinez 2 Recibidos Hola ELIAS PEREZ SIIGO S.A.S envia su factura - ---------- Forwarded message --------- De: Fa... 22 sept
Para: coordinador Documentos de Interventoria - Atento, Ingeniero Carlos Bautista, Adjunto enviamos la información s... 31 ago
Para: mmartinez 2 Recibidos 860524654,ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA,430F124... 30 ago
Para: Secretariad 2 Recibidos RATIFICACION SEGURIDAD SOCIAL COMBUSTRUC S.A.S - Señores: Secretaria de Planeac... 23 ago
Para: Secretariad ACLARACION SEGURIDAD SOCIAL COMBUSTRUC S.A.S - Señores: Secretaria de Planeacion e Infrae... 23 ago
Para: observacion ACLARACIONES CONCURSO DE MERITOS N° SI CM 06 DE 2021 - Señores, Sub-secretaria de planeac... 23 ago
30°C Lluvia ligera
4:25 p. m. 9/11/2021


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
COMBUSTRUC
SOLICITUD DOCUMENTOS CONTRACTUALES
COMBUSTRUC SAS
Buen dia.
Me permito adjuntar oficio para su respectivo trámite
Atentamente
Carolina Rincon Robles
Rep. Legal
Combustruc S.A.S
32°C Lluvia ligera
3:33 p. m. 16/11/2021


Gmail
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
COMBUSTRUC
Para: codenco.san
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA DAR ACTA DE INICIO - Buenas tardes. Me permito adjuntar oficio.
CORREO_BATE
DOCUMENTOS_
DOCUMENTOS_
Para: jesusjerez8
INVITACION SOCIALIZACION - Buena tarde. Me permito adjuntar oficio para su respectivo trámite. At...
SOCIALIZACIO...
Para: mmartinez
Recibidos: Hola ELIAS PEREZ GIGO S.A.S envia su factura ---------- Forwarded message ---------- De: Fa...
Z08300481450...
Para: coordinador
Documentos de Interventoria - Atento Ingeniero Carlos Bautista, Adjunto enviamos la información s...
Afiliaciones Jh...
Plan de Trabajo...
Plan de Trabajo...
Para: mmartinez
Recibidos: 860524654;ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA;4300124...
fv08605246540...
Para: Secretariad
Recibidos: RATIFICACION SEGURIDAD SOCIAL COMBUSTRUC S.A.S - Señores: Secretaría de Planeac...
ACLARACION...
32°C Lluvia ligera
ESP
3:30 p. m.
16/11/2021


Gmail
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
COMBUSTRUC
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA DAR ACTA DE INICIO
COMBUSTRUC SAS
Buenas tardes
Me permito adjuntar oficios enviados anteriormente al correo del ingeniero Jesus Jerez quien ará el residente de obra para en el contrato de obra publico con objeto "CONSTRUCCION DE 50 BATERÍAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES" debido a que era el representante y contacto del contratista en la ejecución de la obra
3 archivos adjuntos
DOCUMENTOS_RE...
DOCUMENTOS_RE...
Responder
Reenviar
32°C Lluvia ligera
ESP
3:32 p. m.
16/11/2021



COMBUSTRUC S.A.S
NIT. 901468960-3

Puerto Wilches, 20 de octubre de 2021

Señor
JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO
Representante legal
CONSORCIO BATERIAS SANITARIAS PUERTO WILCHES CC
Calle 34 No. 24-62 off. 202
Municipio de Bucaramanga

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 232 DEL 30 DE JULIO DE 2021, QUE TIENE COMO OBJETO: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES – SANTANDER"

Asunto: Solicitud de documentos contractuales

Cordial saludo


Por medio de la presente me permito realizar, seguir **CONTRATO DE OBRA No. 231 DEL 30 JULIO DE 2021**, que tiene por objeto: "CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES"

DOCUMENTOS PARA DAR ACTA DE INICIO

1. Copia de las hojas de vida de los profesionales exigidos de acuerdo al personal solicitado en los pliegos definitivos y/o estudios previos del **CONTRATO DE OBRA No. 231 DEL 30 JULIO DE 2021**.
2. Analisis de precios unitarios contractuales
3. Presupuesto oficial contractual
4. Programación de ejecucion de obra
5. Relación de los equipos y maquinas suficientes y adecuados para atender el desarrollo del contrato, los cuales deben estar en óptimas condiciones.
6. Licencia ambiental y/o certificación de permiso ambiental. (en caso de que se requiera).

3135347958
combustrucsas@gmail.com
CRA 7B NO. 5 - 24 - Brr yariima. Puerto Wilches

Foto No. 1 Oficio solicitude de documentos



COMBUSTRUC S.A.S
NIT. 901468960-3

7. Plan de manejo ambiental aprobado (en caso de que se requiera).
8. Acta de socialización del proyecto al inicio de la obra
9. Capacitación al personal de obra (Seguridad social e industrial).
10. Afiliaciones del personal a salud, pensión, ARL, caja de compensación, (no se permitirá laborar personal que no cuente con la debida afiliación)
11. Pagos al sistema de seguridad social integral y nóminas de los trabajadores.
12. Señalización de cada uno de los frentes de trabajo
13. Entrega de seguridad industrial y formato de entrega de dotación.
14. Listado y certificación de calidad de los materiales.

NOTA: para la afiliación del personal a salud, pensión, ARL, caja de compensación

Opción 1

- Si el trabajador es antiguo en la compañía (+= a 2 meses en la compañía), se debe anexar solo la seguridad social vigente y fotocopia de la cédula.

Opción 2

- Si el trabajador es nuevo en la empresa y cuenta solo con sus afiliaciones al sistema de seguridad social se debe entregar lo siguiente:
  - Copia de carta de ARL (No mayor a 30 días, donde especifique la clase de riesgo que debe ser Cinco (V), y la fecha que entra en vigencia el cubrimiento del trabajador al SGRI.
  - Copia del formulario de la EPS con su número de radicado o en su defecto el sello de esta misma. (No debe ser superior a 30 días y debe ser legible).
  - Copia del certificado del fondo de pensiones al que se encuentra afiliado y/o formulario con sellos de radicado. (No debe ser superior a 30 días y debe ser legible).

Atentamente,

Carolina Rincón Robles
Representante legal
COMBUSTRUC SAS
C.E. No. 28.489.193 de Barrancabermeja

3135347958
combustrucsas@gmail.com
CRA 7B NO. 5 - 24 - Brr yariima. Puerto Wilches

Foto No. 2 Oficio solicitude de documentos



COMBUSTRUC S.A.S
NIT. 901468960-3

Puerto wilches, 27 de octubre de 2021

Señor
JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO
Representante legal
CONSORCIO BATERIAS SANITARIAS PUERTO WILCHES CC
Calle 34 No. 24-42 off. 202
Municipio de Bucaramanga

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 232 DEL 30 DE JULIO DE 2021, QUE TIENE COMO OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES – SANTANDER"

Asunto: Solicitud de documentos contractuales e información residente de obra

Cordial saludo

Debido a que el ingeniero residente de obra inicio labor mediante su rol/oficio del CONTRATO **DE OBRA No. 232 DEL 30 JULIO DE 2021**, que tiene por objeto: "CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES", se solicita la información y hoja de vida del nuevo residente de obra y los documentos contractuales solicitados en el oficio anterior para dar acta de inicio al contrato.

Nota: A continuación, se adjunta el listado de documentos contractuales solicitados en el oficio anterior para dar acta de inicio al **CONTRATO DE OBRA No. 232 DEL 30 JULIO DE 2021**, que tiene por objeto: "CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES"

DOCUMENTOS PARA DAR ACTA DE INICIO

1. Copia de las hojas de vida de los profesionales exigidos de acuerdo al personal solicitado en los pliegos definitivos y/o estudios previos del **CONTRATO DE OBRA No. 232 DEL 30 JULIO DE 2021**
2. Análisis de precios unitarios contractuales
3. Presupuesto oficial contractual
4. Programación de ejecución de obra
5. Relación de los equipos y maquinas suficientes y adecuados para atender el desarrollo del contrato, los cuales deben estar en óptimas condiciones

3135347958
combustrucsas@gmail.com
CRA 78 NO. 5 - 24 - Brr yarima. Puerto Wilches

Foto No. 3 Oficio solicitude de documentos



COMBUSTRUC S.A.S
NIT. 901468960-3

1. Licencia ambiental y/o certificación de permiso ambiental (en caso de que se requiera)
2. Plan de manejo ambiental aprobado (en caso de que se requiera)
3. Acta de socialización del proyecto al inicio de la obra
4. Capacitación al personal de obra (Seguridad social e industrial)
5. Afiliaciones del personal a salud, pensión, ARL, caja de compensación. (no se permitirá laborar personal que no cuente con la debida afiliación)
6. Pagos al sistema de seguridad social integral y nómina de los trabajadores
7. Señalización de cada uno de los frentes de trabajo
8. Entrega de seguridad industrial y formato de entrega de dotación
9. Listado y certificación de calidad de los materiales

NOTA: para la afiliación del personal a salud, pensión, ARL, caja de compensación

Opción 1:

- Si el trabajador es antiguo en la compañía (+/- a 2 meses en la compañía), se debe anexar solo la seguridad social vigente y fotocopia de la cédula

Opción 2:

- Si el trabajador, es nuevo en la empresa y cuenta solo con sus afiliaciones al sistema de seguridad social, se debe entregar lo siguiente:
  - Copia de carta de ARL (No mayor a 30 días, donde especifique la clase de riesgo que debe ser Clase IV), y la fecha que entra en vigencia el cubrimiento del trabajador al SGRL
  - Copia del formulario de la EPS con su número de radicado o en su defecto el sello de esta misma. (No debe ser superior a 30 días y debe ser legible).
  - Copia del certificado del fondo de pensiones al que se encuentra afiliado y/o formulario con sello de radicado. (No debe ser superior a 30 días y debe ser legible).

Nombre:
Cargo:
Representante legal
COMBUSTRUC SAS
C.C. No. 28.488.194 de Barrancabermeja

3135347958
combustrucsas@gmail.com
CRA 78 NO. 5 - 24 - Brr yarima. Puerto Wilches

Foto No. 4 Oficio solicitude de documentos

Conforme a las situaciones expuestas, se solicita muy respetuosamente una prórroga, con el fin de poder culminar de forma efectiva el proceso de selección del contratista de obra e interventoría del proyecto: **"CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES"**, se solicita una prórroga No.2 de cinco (05) meses.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente y quedo a la espera de una pronta y positiva respuesta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los dieciséis (16) de noviembre de 2021:

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR
Alcalde municipal de Puerto Wilches
Contratista

ING. CARLOS MARIO DURAN AGUIRRE
Secretario de Planeación e Infraestructura