	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA INFORME DE SUPERVISON DE CONTRATO		
CÓDIGO	**FECHA**	**VERSIÓN**	**PÁGINAS**
FO 1.1.2.1-8	16-08-2021	3.0	1 de 2

INFORMACIÓN GENERAL DE SUPERVISION DE CONTRATO	
No. DE CONTRATO	065-2021
OBJETO	Prestar los servicios de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, laboratorios clínicos y aplicación de la batería de riesgo psicosocial para los funcionarios de la Contraloría Municipal de Pereira acorde a lo dispuesto en la normatividad legal
CONTRATANTE	**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**
NIT	8 0 0 1 8 2 5 7 3 - 0
CONTRATISTA	BIO QUALITY SALUD
NIT	900.218.015-2
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	29 DE JULIO DE 2021
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/CTE ($7.108.000).

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	**FECHA**	**VALOR**
168	15/07/2021	$8.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	**FECHA**	**VALOR**
231	29/07/2021	$7.108.000

SUPERVISIÓN	
NOMBRE	**JAVIER ALVAREZ**
CARGO	**TECNICO DE APOYO**
FECHA ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	**29 DE JULIO DE JULIO**

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así:

El valor del contrato es de SIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/CTE ($7.108.000).por un término de un mes razón por la cual se realizará un solo pago por la del valor de del contrato. (nota: Durante la ejecución del contrato se tuvo que dar una prorroga en tiempo ya que no todos los funcionarios se encuentraban desempeñando sus funciones desde las instalaciones de la entidad, razón por la cual se tomo un tiempo mientras ingresaban de nuevo todos a las oficinas y mientras se acostumbraban de nuevo a desempeñar sus funciones desde la entidad. También hubo una nota a crédito por un valor de ciento cincuenta mil pesos mtce ($150.000), debido a que no se realizaron 3 baterías de riesgo psicosocial debido a que los funcionarios se encontraban por fuera de la entidad en vacaciones o incapacitados). Por este motivo el pago único quedara por un valor de SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MTCE ($6.958.000).

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA INFORME DE SUPERVISON DE CONTRATO			
CÓDIGO	**FECHA**	**VERSIÓN**	**PÁGINAS**
FO 1.1.2.1-8	16-08-2021	3.0	2 de 2

BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 7.108.000
VALOR ADICIONADO:	n/a
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 7.108.000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$ SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MTCE ($6.958.000).
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	Queda pagado la totalidad del contrato al pagar la entidad el monto de SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MTCE ($6.958.000).

DESARROLLO DEL CONTRATO

De conformidad al clausulado, el contrato no requirió de pólizas para su ejecución.

- **El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del Supervisor, de la siguiente manera:**

a) Del período comprendido entre el 28 DE JULIO DE 2021 AL 26 de SEPTIEMBRE DE 2021.

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA** por todo concepto.

- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- Además de lo anterior certifico que revise en la plataforma en PILA

- El contrato finalizó el 21 de SEPTIEMBRE de 2021.

- **El informe de ejecución reposa en el expediente contractual N°065-2021.**

(16 DE NOVIEMBRE DE 2021)

Firma del Supervisor
JAVIER ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ
Técnico de Apoyo