ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO

No.4

CONTRATO No.4151.010.26.1.0699 - 2021

CONTRATO No.	4151 010 26 1 0699.2021					**FECHA DE ELABORACION:**	
CONTRATISTA:	FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S					10 DE OCTUBRE DE 2021	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NIT	X	CC		900.265.299-7		
OBJETO :	SUMINISTRO ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE ¾ ", CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALI.					FECHA INICIO	09 DE JUNIO DE 2021
						FECHA DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DE 2021
						VALOR INICIAL	$ 375.064.410,oo
PERIODO PRESENTE ACTA	**DESDE EL**	16/09/2021		**HASTA EL**	31/10/2021	OTRO SI N.o 1	$ 187.528.430,oo
SUPERVISOR:	ING. FERNANDO PAZ MERA					VALOR TOTAL	$ 562 592.840,oo

						PRESENTE ACTA No.4		**ACUMULADO ANTERIOR**		**SALDO POR CANCELAR**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
	SUMINISTROS CONTRACTUALES										
ITEM	SUMINISTROS										
1,00	ARENA GRUESA LIMPIA	M3	4.849	53.730,00	$ 260.536.770	1.620	$ 87.042.600	2.151	$ 115.573.214	1.078	$ 57.920.956
2,00	ARENA FINA.LIMPIA	M3	400	54.525,00	$ 21.810.000	80	$ 4.362.000	0	$ -	320	$ 17.448.000
3,00	GRAVA 3/4"	M3	950	74.267,00	$ 70.553.650	100	$ 7.426.700	526	$ 39.092.758	324	$ 24.034.192
4,00	CEMENTO GRIS	SACO	4.950	22.045,00	$ 109.122.750	200	$ 4.409.000	1.216	$ 26.815.538	3.534	$ 77.898.212
5,00	VARRILLA DE "3/8	UND	150	12 814,00	$ 1.922.100	0	$ -	100	$ 1.281.400	50	$ 640.700
6,00	VARRILLA DE "1/4	UND	150	6.212,00	$ 931.800	0	$ -	100	$ 621.200	50	$ 310.600
7,00	VARRILLA DE "1/2	UND	121	23.176,00	$ 2.804.296	0	$ -	80	$ 1.854.080	41	$ 950.216
8,00	VARRILLA DE "5/8	UND	20	32.836,80	$ 656.736	0	$ -	20	$ 656.736	0	$ -
9,00	MALLA ELECTRISOLDADA. 15X15 " 5 MM"	UND	30	147.633,00	$ 4.428.990	0	$ -	30	$ 4.428.990	0	$ -
	VALOR COSTO TOTAL SIN IVA				$ 472.767.092		$ 103.240.300		$ 190.323.916		$ 179.202.876
	TOTAL CON IVA	19%			$ 89.825.747		$ 19.615.657		$ 36.161.544		$ 34.048.546,43
	AJUSTE AL PESO				1,00		0,00		0,00		0,00
	COSTO TOTAL DEL SUMINISTRO				$ 562.592.840		$ 122.855.957,00		$ 226.485.460,00		$ 213.251.422,00

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA No.4		$ 226.485.460,00	$ 213.251.422,00

VALOR ACTA No.4 -A PAGAR EN LETRAS:

SON: CIENTO VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE

NOTA 1: Las cantidades de suministro indicadas en las actas y los cálculos son de exclusiva responsabilidad del Supervisor y del Contratista

CLAUDIA PATRICIA FRANCO ALGECIRA
REPRESENTANTE LEGAL
FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Contratista

FERNANDO PAZ MERA
Profesional Universitario
SUPERVISOR