ACTA No. 02									
CIUDAD	FUSAGASUGA	**FECHA PRESENTE ACTA**		17	11	2021			
	INICIO			SUSPENSION					
	REINICIO			PRORROGA					
	ADICION			MODIFICACION					
	ENTREGA Y RECIBO			LIQUIDACION					
	PAGO PARCIAL No.		X	**OTRA CUAL? ___GIRO DE ANTICIPO**					
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL								
Contrato No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 2021-0767	**Fecha de Suscripcion del Contrato**		08	11	2021			
Objeto	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA JORDÁN BAJO EN EL CORREGIMIENTO ORIENTAL FUSAGASUGÁ								
Plazo de Ejecucion	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	**Fecha Acta de Inicio**	17	11	2021	**Fecha de Terminación**	31	12	2021
ACTA No. 1	**INICIO**	**Fecha Acta de Inicio**	17	11	2021	**Fecha de Terminación**	31	12	2021
Valor del convenio	El presupuesto oficial para la ejecución de las actividades objeto del presente Convenio Solidario asciende a la suma de: **TREINTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($32.050.658,20)** de los cuales el Municipio de Fusagasugá aportará la suma de **VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($29.136.962,00)** y la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Jordán Bajo aportará **DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($2.913.696,20)** los cuales están representados en mano de obra no calificada equivalente al 10% del valor aportado por la administración municipal de Fusagasugá.								
Nombre del Contratista	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JORDÁN BAJO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ NIT: 808.001.509-2 REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALBERTO GONZALEZ C.C. No. 19.474.794 DE BOGOTÁ D.C.								
Supervisor	**ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**								
Interventor	N/A								
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso		

En la ciudad de Fusagasugá, a los diecisiete (17) días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil veintiuno (2021), el ingeniero **OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE**, Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura, en su calidad de **SUPERVISOR DEL CONVENIO**; con el objeto de solicitar el anticipo de los recursos del convenio solidario **2021-0767**, para dar cumplimiento a la cláusula del convenio y obligaciones del Municipio:

CLAUSULA OCTAVA. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO. El municipio realizara el aporte a la junta de acción comunal de la siguiente manera: 1) se concederá un anticipo en cuantía equivalente al 50% de los recursos aportados por el municipio, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para la legalización del convenio y los requisitos presupuestales a que haya lugar. 2) pagos parciales y/o acta final: el 50% restante será desembolsado mediante actas parciales mensuales y/o acta de recibo final de acuerdo con el avance de los trabajos, previa presentación de actas parciales suscritas por el representante de la junta de acción comunal y el supervisor y certificado de cumplimiento de parafiscales. El desembolso del recurso aportado por el municipio será consignado en una cuenta bancaria previamente certificada por la JAC, a nombre de la misma. A Los recursos objeto del convenio la JAC le dará uso exclusivo para cumplir con el objeto del mismo.

PARÁGRAFO 1: En caso de producirse rendimientos financieros de los recursos aportados por el MUNICIPIO al convenio, estos serán devueltos al MUNICIPIO, previo a la suscripción del acta de liquidación. PARÁGRAFO 2: El sistema de pago aplicable al Convenio es por precio unitario fijo sin formula de ajuste. PARÁGRAFO 3: En cada uno de los pagos se amortizará el anticipo en el mismo porcentaje, hasta saldar la totalidad. PARÁGRAFO 4: El Municipio de Fusagasugá efectuará las deducciones a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. PARÁGRAFO 5: La junta de acción comunal asumirá los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del convenio de conformidad con la ley colombiana. La Junta de Acción Comunal de la Vereda Jordán Bajo aportará DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($2.913.696,20) los cuales están representados en mano de obra no calificada equivalente al 10% del valor aportado por la administración municipal de Fusagasugá.

Teniendo en cuenta que la Junta de Acción Comunal cumplido con los siguientes requisitos para gestionar el anticipo:

- **Aprobación de pólizas por parte de la Dirección de contratación**

Póliza No. 14-44-101139593	**Valor**	**VIGENCIA**
Cumplimiento	$ 3,205,065.82	08/11/2021 al 30/04/2022
Estabilidad y calidad de la obra	$ 9.615.197,46	30/12/2021 al 30/12/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 16.025.329,10	08/11/2021 al 30/04/2022
Póliza No. 14-40-101040105	**Valor**	**VIGENCIA**
Póliza de responsabilidad civil extracontractual	$ 181.705.200,00	08/11/2021 al 30/12/2021

- **Cuenta de Ahorros BANCO BBVA COLOMBIA No. 00130378000200218200 a nombre de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JORDÁN BAJO NIT.: 808.001.509-2, con el fin de manejar los recursos del convenio solidario 2021- 0767**
- **Suscripción del acta de inicio**
- **Plan de Inversión**
- **Cuenta de cobro**

Valor a consignar a la cuenta de ahorros BANCO BBVA COLOMBIA No. 00130378000200218200: CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 14.568.481,00).

ESTADO FINANCIERO


Valor Inicial Del convenio	**$29.136.962,00**
Valor del anticipo	**$14.568.481,00**
Saldo	**$14.568.481,00**

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad y registro Presupuestal No.	**Rubro**	**Nombre**	**Fuente del Recurso**	**VALOR**
DIS - 2021100187 RES - 2021110140	23430411002	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular e interconección terrestre entre zonas urbanas y rurales en el marco del sistema de presupuesto participativo. -	FUENTE: 9031-R.P. LIBRE DESTINACION	$ 29.136.962,00

CONSTANCIAS:

Realizar el anticipo de los recursos a la cuenta conjunta abierta **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JORDÁN BAJO NIT.: 808.001.509-2** para el manejo de los recursos - **Cuenta de Ahorros BANCO BBVA COLOMBIA No. 00130378000200218200**

Realizar el acompañamiento técnico en el desarrollo de las obras.
Firmas
SUPERVISOR
Ing. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE Secretario de Infraestructura
Firma: 
GESTION DOCUMENTAL *Elaboró: Ing. Sergio Alejandro Trujillo Martínez – Contratista* *Revisión técnica: Ing. Òscar Fabián Espinel Manrique – Secretario de Infraestructura* *Revisión Abogado Designado:* *Revisión Directora de Contratación* *Original: Oficina Asesora Juridica* *Nombre del Archivo Sistematizado:*