ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 1AP-GJU-F-32
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO	Fecha: 10/06/2014
		Versión: 1

ADICIÓN _X_ PRÓRROGA __ MODIFICACIÓN __x__ SUSPENSIÓN _____

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO Y/O CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1550 DE 2021
BENEFICIARIO Y/O ASOCIADO	PUBLISEÑALES S.A.S.
OBJETO	Prestación de servicios de alquiler, montaje y desmontaje de vallas de separación, muros de contención y mallas de separación necesarios para la realización de eventos y/o actividades programadas y/o producidas por el IDARTES o en los que haga parte, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y con los protocolos y normas dispuestos para la atención de la emergencia sanitaria del covid -19
VALOR	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000)
FECHA DE INICIO	1 de julio de 2021
TERMINO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de este contrato será a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de diciembre de 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2021

JUSTIFICACION DE LA ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN

El Instituto Distrital de la Artes suscribió el 30 de junio de 2021, el contrato de prestación de servicios N° 1550 de 2021 cuyo objeto es *"Prestación de servicios de alquiler, montaje y desmontaje de vallas de separación, muros de contención y mallas de separación necesarios para la realización de eventos y/o actividades programadas y/o producidas por el IDARTES o en los que haga parte, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y con los protocolos y normas dispuestos para la atención de la emergencia sanitaria del covid -19"* con el contratista PUBLISEÑALES S.A.S.

Que el contrato en mención se encuentra vigente

El día 18 de noviembre de 2021, se reunieron MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA -Subdirectora de las Artes (E) -Ordenadora del Gasto (E), quien actúa en calidad de supervisora (E) del contrato de prestación de servicios N°1550 DE 2021; Elsy Ernestina Conde Lozano, Contratista Área de Producción- Subdirección de las Artes, y apoyo a la supervisión del presente contrato; DIEGO FERNANDO MILLÁN GRIJALBA, Contratista Área de Producción - Subdirección de las Artes y apoyo a la supervisión del presente contrato; y LUIS EDUARDO BAZZANI MARTÍNEZ Representante Legal de PUBLISEÑALES S.A.S.- Contratista; con el fin de verificar el estado de ejecución del contrato de prestación de servicios N°1550 de 2021 y analizar la pertinencia y viabilidad de la adición N°1 y modificación N°1 al contrato en mención.

En el acta de reunión que se anexa a la presente solicitud quedaron plasmados los argumentos y acuerdos que sustentan la adición N°1 y modificación N°1 del contrato de prestación de servicios N° 1550 de 2021.

Por lo anteriormente expuesto, con el fin de garantizar la continuidad de la gestión adelantada y el cumplimiento de los propósitos trazados y compromisos adquiridos se solicita a la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) proyectar el documento de adición N°1 y modificación N°1, que deberá contener lo acordado por las partes de la siguiente manera:

De acuerdo con lo anterior, las partes ACORDAMOS LO SIGUIENTE: 1). Adicionar el contrato de prestación de servicios N°1550 de 2021 por un valor de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000).**
2) Modificar el contrato de prestación de servicios N°1550 de 2021, en el numeral 2.1. del presente contrato, referente al "VALOR Y FORMA DE PAGO", el cual quedará así:

"VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato asciende a la suma de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000)**, INCLUIDO IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos (...)"

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial	$ 60.000.000		
Valor adiciones anteriores	$ 0	Fecha de suscripción:	N/A
	$ 0	Fecha de suscripción:	N/A
	$ 0	Fecha de suscripción:	N/A
Valor total (Con adiciones)	$ 60.000.000		
Valor ejecutado a la fecha	$ 53.166.329	Porcentaje de ejecución a la fecha:	88,61%
Saldo a la fecha	$ 6.833.671		

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Valor adición solicitado	$ 30.000.000		
Tiempo de prórroga	N/A	¿El plazo del contrato se encuentra vigente?	SÍ _X__ NO ____
Tiempo de suspensión del contrato	N/A	Comentarios adicionales	
CDP N° 2978 del 15 de octubre del 2021.		VALOR: $30.000.000	PROYECTO: 7585 FORTALECIMIENTO A LAS ARTES, TERRITORIOS Y COTIDIANIDADES
Fecha de solicitud:	19/11/2021		

MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA
Subdirectora de las Artes (E)

Supervisor del contrato: *(MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA-SUBDIRECTORA DE LAS ARTES (E) -ORDENADOR DEL GASTO (E))*

Proyectó: Lina Carrillo Orduz- Contratista Área de Producción- Subdirección de las Artes

Radicado: **20213800374083**
Fecha 19-11-2021 14:01

Documento 20213800374083 firmado electrónicamente por:

MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA, Subdirectora de las artes (E), Subdirección de las Artes, Fecha de Firma: 19-11-2021 15:57:31

Revisó: NIDIA ROCÍO DÍAZ CASAS - Contratista - Subdirección de las Artes
Proyectó: LINA LEONOR CARRILLO ORDUZ - Contratista - Área de Producción

Anexos: 1 folios

f9506180cda59082a5b6d14d5051bde0f22bb1a32f5a0e7e8fa6136ae66d2b62