CARTA PETICIÓN TIEMPO DE ENTREGA


Medellín 23/11/2021

Señores
AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, PATRIMONIO, Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS-APP

Desde la empresa Artes Gráficas Litoempastar se realiza una petición para cambiar el tiempo de entrega de las piezas gráficas Y gran formato del contrato SU2021292, debido a que tanto los materiales de madera y laminas se encuentran escasos, por lo cual pedimos postergar el tiempo de entrega 15 días hábiles más a la fecha pactada en el contrato.

Proponente: Artes Gráficas Litoempastar

Representante legal: John Fredy Ocampo



Firma: