MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04** **(Agosto 27 al 07 de septiembre de 2021)**
	FECHA DEL INFORME: 07 de septiembre de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 140-CENACAVIACIÓN-2021	FECHA FIRMA CONTRATO: 27 mayo 2021

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D DEL HELICÓPTERO MI-17 (SERIES), A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIONES DE LA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL". – FIRMADO EMPRESA PANAMERICAN TRAINING CENTER.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
NO APLICA		

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE TRIPULACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D DEL HELICÓPTERO MI-17 (SERIES), A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIONES DE LA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL". (DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	63	UN	$91.500.000,00	$5.764.500.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 5.764.500.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
VALOR TOTAL	$5.764.500.000,00	N/A	$5.764.500.000,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago parcial	2021	$5.764.500.000,00						
TOTAL $		$5.764.500.000,00					0,00	$5.764.500.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2021	13321	05-feb-21	52021	27-May-21	$5.764.500.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						$5.764.500.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2021								
1	"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D DEL HELICÓPTERO MI-17 (SERIES), A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIONES DE LA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL".	04	UND	PTC2-529	00397507	28-Jun-21	$91.500.000,00	$366.000.000,00
2	"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D DEL HELICÓPTERO MI-17 (SERIES), A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIONES DE LA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL".	03	UND	PTC2-533	00448415	24-jul-21	$91.500.000,00	$ 274.500.000,00
3	"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D DEL HELICÓPTERO MI-17 (SERIES), A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIONES DE LA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL".	04	UND	PTC2-536	00450474	26-jul-21	$91.500.000,00	$366.000.000,00
4	"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D DEL HELICÓPTERO MI-17 (SERIES), A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIONES DE LA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL".	04	UND	PTC2-539	00515759	02-ago-21	$91.500.000,00	$366.000.000,00

5	"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D DEL HELICÓPTERO MI-17 (SERIES), A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIONES DE LA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL".	04	UND	PTC2-546	00515776	24-ago-21	$91.500.000,00	$366.000.000,00
6	"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO FFS-NIVEL D DEL HELICÓPTERO MI-17 (SERIES), A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE TRIPULACIONES DE LA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL".	04	UND	PTC2-548	00531919	02-sep-21	$91.500.000,00	$366.000.000,00
TOTAL, ENTREGADO AÑO 2021								$ 2.104.500.000,00
TOTAL, CONTRATO (O ACUERDO)								**$5.764.500.000,00**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA FACTURA PTC2-529	24-JUN-2021	$366.000.000,00
SEGUNDA ENTREGA FACTURA PTC2-533	24-JUL-2021	$274.500.000,00
TERCERA ENTREGA FACTURA PTC2-536	26-JUL-2021	$366.000.000,00
CUARTA ENTREGA FACTURA PTC-539	02-AGO-2021	$366.000.000,00
QUINTA ENTREGA FACTURA PTC-546	24-AGO-2021	$366.000.000,00
SEXTA ENTREGA FACTURA PTC-548	02-SEP-2021	$366.000.000,00
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$2.104.500.000,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$3.660.000.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$5.764.500.000,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No. 21-44-101351085** Anexo 0
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
Fecha de expedición **27-MAY-2021**
Fecha de aprobación **26-MAY-2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/05/2021	20/06/2022	$ 2.305.800.000,00
Calidad del servicio	20/12/2021	20/06/2022	$ 2.305.800.000,00
Pago salarios, prestaciones sociales legales indemnizaciones laborales	26/05/2021	20/12/2024	$288.225.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

MES MAYO

- Se realiza la firma del acta de inicio del contrato N°140 CENACAVIACION-2021 con N° 676429, de fecha del 31 de mayo del 2021

MES JUNIO

- Recibo a satisfacción parcial No. 1 de los servicios objeto del contrato N° 140-CENACAVIACION-2021, de conformidad con las especificaciones y condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el ANEXO 1, de acuerdo con el acta No. 00397507 de fecha 28 de junio de 2021.

- Se realiza la verificación del cumplimiento de las especificaciones y condiciones técnicas del contrato, soportándolas mediante registro fotográfico anexo a este informe.

MES JULIO

- Recibo a satisfacción parcial No. 2 de los servicios objeto del contrato N° 140-CENACAVIACION-2021, de conformidad con las especificaciones y condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el ANEXO 1, de acuerdo a acta No. 00448415 de fecha 24 de julio de 2021.

- Se realiza la verificación del cumplimiento de las especificaciones y condiciones técnicas del contrato, soportándolas mediante registro fotográfico anexo a este informe.

- Recibo a satisfacción parcial No. 3 de los servicios objeto del contrato N° 140-CENACAVIACION-2021, de conformidad con las especificaciones y condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el ANEXO 1, de acuerdo a acta No. 00450474 de fecha 26 de julio de 2021.

- Se realiza la verificación del cumplimiento de las especificaciones y condiciones técnicas del contrato, soportándolas mediante registro fotográfico anexo a este informe.

MES AGOSTO

- Recibo a satisfacción parcial No. 4 de los servicios objeto del contrato N° 140-CENACAVIACION-2021, de conformidad con las especificaciones y condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el ANEXO 1, de acuerdo a acta No. 00515759 de fecha 06 de agosto de 2021.

- Se realiza la verificación del cumplimiento de las especificaciones y condiciones técnicas del contrato, soportándolas mediante registro fotográfico anexo a este informe.

- Recibo a satisfacción parcial No. 5 de los servicios objeto del contrato N° 140-CENACAVIACION-2021, de conformidad con las especificaciones y condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el ANEXO 1, de acuerdo a acta No. 00515776 de fecha 25 de agosto de 2021.

- Se realiza la verificación del cumplimiento de las especificaciones y condiciones técnicas del contrato, soportándolas mediante registro fotográfico anexo a este informe.

MES SEPTIEMBRE

- Recibo a satisfacción parcial No. 6 de los servicios objeto del contrato N° 140-CENACAVIACION-2021, de conformidad con las especificaciones y condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el ANEXO 1, de acuerdo a acta No. 00531919 de fecha 02 de septiembre de 2021.

- Se realiza la verificación del cumplimiento de las especificaciones y condiciones técnicas del contrato, soportándolas mediante registro fotográfico anexo a este informe.

- Se realiza reunión por parte del gerente del proyecto, supervisor del contrato, representante legal de la empresa PTC y su equipo de trabajo, donde se tocaron los siguientes temas referentes a la ejecución del contrato No. 140-CENACAVI-2021 de acuerdo con el acta de reunión No. 00528997 así:

    - Los turnos novenos a décimo cuarto tendrán 6 tripulaciones cada uno para lograr cumplir el plazo de ejecución del contrato. Se realizará un oficio a la DAVAA con la programación de todos los turnos restantes para aprobación y apoyo en el cumplimiento.
    - Solo el supervisor del contrato y/o gerente del proyecto son los canales autorizados para tratar con la empresa contratista.
    - Los resultados de las encuestas de satisfacción de los turnos 1 al 6 han sido excelentes y no se han presentado novedades.
    - Se realizará una mejora en el menú de las comidas en el hotel Habitel a partir del octavo turno para mejorar el bienestar de las tripulaciones a capacitar.
    - Las listas de chequeo tendrán 200 y no 300 páginas como está plasmado en el contrato. Se solicitará una modificación al contrato para que en contraprestación se impriman más ejemplares con el fin de ser asignadas a los Jefes de Tripulación (JT).
    - Se imprimirán las listas de chequeo luego de las correcciones que pueda realizar el octavo turno. Se realizará la impresión de un machote de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato para aprobación por parte del supervisor del contrato y/o gerente del proyecto. Luego de ser aprobado se procederá a la impresión de todos los ejemplares.
    - Si algún miembro de alguna tripulación llega a ser positivo para COVID-19 y NO presenta síntomas, puede seguir recibiendo su capacitación de manera virtual en la habitación del hotel Habitel. Si llega a presentar algún síntoma asociado a esta pandemia, debe ser retirado del turno de capacitación y continuar con los protocolos previstos.
    - Se expone el procedimiento para la consolidación de los paquetes de pago y envío al CENAC para trámite

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
$5.764.500.000,00	N/A	36,50%	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Como supervisor del contrato 140-CENACAVIACIÓN-2021, me permito informar al ordenador del gasto que durante la presente entrega parcial del servicio del simulador el contratista dio cumplimiento a las especificaciones técnicas y especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento de acuerdo al anexo 1 del contrato.

9. ANEXOS AL INFORME

-Acta recibo a satisfacción No. 00531919
- Factura No. PTC2-548
- CRP 52021
- CDP 13321
- Informe líder de grupo sexto turno simulador de vuelo
- Registro fotográfico
- Copias certificados de entrenamiento PTC



Mayor JUAN DIEGO ARIAS GIRALDO
Supervisor Contrato No. 140-CENACAVIACIÓN-2021
C.C. 80550234
Celular 3132916562