Entre los suscritos, a saber: De una parte, **FABIO CORTES CRUZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía **No.93.291.645** de Líbano Tolima, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVO** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante Resolución No. 171 del seis (06) de abril de dos mil veinte (2020)", expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.,** posesionado mediante Acta del día quince (15) de abril de 2020. Delegado como **ORDENADOR DEL GASTO**, hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV* mediante Resoluciones No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021, expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de la otra parte, **PAULINA TAPIAS BOTERO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 52.414.286,** expedida en la ciudad de Bogotá, D.C., quien actúa como Representante Legal de la Empresa de razón social **SUPLESALUD I.P.S. - INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD S.A.S.,** identificada con el **NIT.805.029.546-6,** quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar el presente documento, previa las siguientes **CONSIDERACIONES:**

a) Que el día **11 de marzo de 2021, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** celebraron el **Contrato de Suministro No. 045 de 2021,** a través de la Plataforma del **SECOP II,** cuyo objeto es: *"Suministro integral de terapia de presión negativa para las unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.",* cuyo valor inicial se pactó por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$45.426.300,00).**

b) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **19 de marzo de 2021,** fecha en la cual se aprobaron las pólizas dentro de la plataforma del **SECOP II,** hasta el día **18 de mayo de 2021.**

c) Que mediante **OTROSI No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **13 de mayo de 2021,** se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021,** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000,00),** quedando en la suma total de **OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$85.426.300,00)** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021**en un término de **CINCO (05) MESES Y TRECE (13) DÍAS,** contados a partir del día **19 de mayo de 2021,** hasta el día **31 de octubre de 2021.**

d) Que mediante **OTROSI No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **25 de agosto de 2021,** se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021,** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000,00),** quedando en la suma total de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$135.426.300,00).**

e) Que mediante **OTROSI No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **06 de septiembre de 2021,** se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021,** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE;** que, como consecuencia de esta adición, el valor del contrato para todos los efectos legales, quedará en la suma total de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS ($175.426.300) M/CTE.**

f) Que mediante **OTROSI No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de octubre de 2021,** se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021,** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE;** que, como consecuencia de esta adición, el valor del Contrato para todos los efectos legales, quedará en la suma total de **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS ($215.426.300) M/CTE.** Se prorrogó el plazo de ejecución del presente contrato por un término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de noviembre de 2021,** hasta el día **31 de diciembre de 2021.**

g) Que, mediante Solicitudes de Modificación Contractual del día **16 de noviembre de 2021** y certificado de disponibilidad presupuestal entregado por el área Financiera – Presupuesto el día **12 de noviembre de 2021,** *el Supervisor requiere* ***adicionar y prorrogar*** *el* ***Contrato de Suministro No. 045 de 2021. (Ver: ORDINAL II: "JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSÍ No. 5 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 045 DE 2021").***

Conforme a lo anterior, las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO:**

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021,** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de esta adición, el valor del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021** para todos los efectos legales, quedará en la suma total de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS ($255.426.300) M/CTE.**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., queda obligada en virtud de esta adición**,** se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo Presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal No. 421501040101, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO,** del Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2021, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2393** del día **12 de noviembre de 2021,** expedida por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 045 de 2021,** por un término de **UN (01) MES,** contados a partir del día **01 de enero de 2022,** hasta el día **31 de enero de 2022.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en valor y tiempo, y subirla a la plataforma del **SECOP II** (si a ello hubiere lugar)**,** para su respectiva aprobación.

CLÁUSULA SEXTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Suministro No. 045 de 2021,** se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 045 de 2021,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Pedro Villamil Castro	Contratista
Revisado por:	Christian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Sonia Carolina Tovar Sánchez	Directora de Contratación (E)
*Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la aprobación electrónica en **SECOP II**.*		