Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 16 noviembre de 2021

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES

4.	ADICION		PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	6274-2021
6. NOMBRE CONTRATISTA	DISFARMA GC S.A.S.
7. NIT/CEDULA	900.580.962-2
8. OBJETO	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021"
9. VALOR A ADICIONAR	$ 0
10. PLAZO A PRORROGAR	Dos meses (02)
11. JUSTIFICACIÓN	Se solicita Prorrogar este contrato en un plazo de dos (02) meses mas, ya que cuenta con plazo de ejecución hasta 30 de noviembre de 2021, se ha ejecutado en un 69% por valor de $880.470.092 y cuenta con saldo por ejecutar de $393.153.937 con corte al 11/11/2021, el cual es suficiente para solicitar y completar las entregas de los medicamentos que se encuentran disponibles en este contrato hasta enero 31 de 2022, Los medicamentos contratados son vitales para la debida prestación del servicio y entrega oportuna de los medicamentos. El consumo promedio mes de este contrato es de $140.000.000,oo

Cordialmente,

LUZ DARY TERAN MERCADO
Profesional Universitario Area de la Salud

LUZ DARY CAMPOS MONTES
VoBo. Director Servicios Complementarios

LILIANA MARCELA RODRIGUEZ MORENO
VoBo. Subgerente Corporativa

SANDRA MILENA ROZO MATEUS
VoBo. Subgerente Servicios de Salud

15. Anexó: _____ (_) folios.

LEIDY R
22-11-2021

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: X	**INFORME PARCIAL:**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No. 6274-2021	**FECHA DEL INFORME :**	11/11/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISFARMA GC S.A.S.	NIT O C.C	900.580.962-2	Valor Inicial:	$1.213.624.029			9/07/2021	8/10/2021
Representante Legal:	JOSÉ EUGENIO GÓMEZ CASTELLANOS	Cedula Representante	13.920.613	Adición 1:	$60.000.000	Prórroga 1:		9/10/2021	31/10/2021
Objeto del Contrato u orden:	"Consecuencia se suscribió el Acuerdo de Adhesión AH-001-2021 con la EGAT para adelantar el proceso EGAT- CP-003-2021, con objeto "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021""			Adición 2:		Prórroga 2:		1/11/2021	30/11/2021
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	Disponibilidad Presupuestal No. N° 0168 del 04 de febrero de 2021, Código Presupuestal: 421501030101	Registros Presupuestales	Reserva Presupuestal No. 29454 del 21 de mayo de 2021.	Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 321020101	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$1.273.624.029	Fecha Terminación actual:			30/11/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES, SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO N°1, PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	ZD-122484	12/07/2021	jul-21		$ 1.820.257	$ 1.820.257	$ 1.271.803.772	0%	
2	ZD-122383	14/07/2021	jul-21		$ 934.168	$ 2.754.425	$ 1.270.869.604	0%	
3	ZD-122396	14/07/2021	jul-21		$ 88.840	$ 2.843.265	$ 1.270.780.764	0%	
4	ZD-122403	14/07/2021	jul-21		$ 2.380.000	$ 5.223.265	$ 1.268.400.764	0%	
5	ZD-122405	14/07/2021	jul-21		$ 3.676.704	$ 8.899.969	$ 1.264.724.060	1%	
6	ZD-122409	14/07/2021	jul-21		$ 200.200	$ 9.100.169	$ 1.264.523.860	1%	
7	ZD-122411	14/07/2021	jul-21		$ 11.136	$ 9.111.305	$ 1.264.512.724	1%	
8	ZD-122412	14/07/2021	jul-21		$ 122.000	$ 9.233.305	$ 1.264.390.724	1%	
9	ZD-122414	14/07/2021	jul-21		$ 11.136	$ 9.244.441	$ 1.264.379.588	1%	
10	ZD-122415	14/07/2021	jul-21		$ 66.816	$ 9.311.257	$ 1.264.312.772	1%	
11	ZD-122416	14/07/2021	jul-21		$ 17.925.576	$ 27.236.833	$ 1.246.387.196	2%	
12	ZD-122428	14/07/2021	jul-21		$ 5.895.270	$ 33.132.103	$ 1.240.491.926	3%	
13	ZD-122448	14/07/2021	jul-21		$ 36.610.449	$ 69.742.552	$ 1.203.881.477	5%	
14	ZD-122476	14/07/2021	jul-21		$ 3.090.595	$ 72.833.147	$ 1.200.790.882	6%	
15	ZD-122479	14/07/2021	jul-21		$ 1.398.920	$ 74.232.067	$ 1.199.391.962	6%	
16	ZD-122489	14/07/2021	jul-21		$ 1.789.006	$ 76.021.073	$ 1.197.602.956	6%	
17	ZD-122490	14/07/2021	jul-21		$ 7.751.046	$ 83.772.119	$ 1.189.851.910	7%	
18	ZD-122551	15/07/2021	jul-21		$ 5.949.241	$ 89.721.360	$ 1.183.902.669	7%	
19	ZD-122867	15/07/2021	jul-21		$ 6.390.000	$ 96.111.360	$ 1.177.512.669	8%	
20	ZD-123627	17/07/2021	jul-21		$ 4.219.670	$ 100.331.030	$ 1.173.292.999	8%	
21	ZD-123644	17/07/2021	jul-21		$ 953.000	$ 101.284.030	$ 1.172.339.999	8%	
22	ZD-123775	18/07/2021	jul-21		$ 4.863.620	$ 106.147.650	$ 1.167.476.379	8%	
23	ZD-123802	18/07/2021	jul-21		$ 206.000	$ 106.353.650	$ 1.167.270.379	8%	
24	ZD-123803	18/07/2021	jul-21		$ 206.000	$ 106.559.650	$ 1.167.064.379	8%	
25	ZD-123800	18/07/2021	jul-21		$ 358.000	$ 106.917.650	$ 1.166.706.379	8%	
26	ZD-124462	21/07/2021	jul-21		$ 4.293.000	$ 111.210.650	$ 1.162.413.379	9%	
27	ZD-124469	21/07/2021	jul-21		$ 2.385.000	$ 113.595.650	$ 1.160.028.379	9%	
28	ZD-124475	21/07/2021	jul-21		$ 2.862.000	$ 116.457.650	$ 1.157.166.379	9%	
29	ZD-124693	22/07/2021	jul-21		$ 8.048.800	$ 124.506.450	$ 1.149.117.579	10%	

CERTIFICACION: X				INFORME PARCIAL:				Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	6274-2021					FECHA DEL INFORME :		11/11/2021
30	ZD-128441	2/08/2021	ago-21	$ 6.000.000	$ 130.506.450	$ 1.143.117.579	10%	
31	ZD-128442	2/08/2021	ago-21	$ 54.000	$ 130.560.450	$ 1.143.063.579	10%	
32	ZD-128445	2/08/2021	ago-21	$ 540.000	$ 131.100.450	$ 1.142.523.579	10%	
33	ZD-128446	2/08/2021	ago-21	$ 54.000	$ 131.154.450	$ 1.142.469.579	10%	
34	ZD-128447	2/08/2021	ago-21	$ 243.000	$ 131.397.450	$ 1.142.226.579	10%	
35	ZD-128454	2/08/2021	ago-21	$ 1.438.815	$ 132.836.265	$ 1.140.787.764	10%	
36	ZD-128455	2/08/2021	ago-21	$ 119.200	$ 132.955.465	$ 1.140.668.564	10%	
37	ZD-128456	2/08/2021	ago-21	$ 596.000	$ 133.551.465	$ 1.140.072.564	10%	
38	ZD-128458	2/08/2021	ago-21	$ 3.576.000	$ 137.127.465	$ 1.136.496.564	11%	
39	ZD-128461	2/08/2021	ago-21	$ 129.650	$ 137.257.115	$ 1.136.366.914	11%	
40	ZD-128464	2/08/2021	ago-21	$ 4.103.640	$ 141.360.755	$ 1.132.263.274	11%	
41	ZD-128465	2/08/2021	ago-21	$ 10.410	$ 141.371.165	$ 1.132.252.864	11%	
42	ZD-128580	3/08/2021	ago-21	$ 2.937.200	$ 144.308.365	$ 1.129.315.664	11%	
43	ZD-128581	3/08/2021	ago-21	$ 5.454.800	$ 149.763.165	$ 1.123.860.864	12%	
44	ZD-128582	3/08/2021	ago-21	$ 52.450.000	$ 202.213.165	$ 1.071.410.864	16%	
45	ZD-129553	5/08/2021	ago-21	$ 220.840	$ 202.434.005	$ 1.071.190.024	16%	
46	ZD-129555	5/08/2021	ago-21	$ 903.000	$ 203.337.005	$ 1.070.287.024	16%	
47	ZD-129563	5/08/2021	ago-21	$ 861.660	$ 204.198.665	$ 1.069.425.364	16%	
48	ZD-129880	6/08/2021	ago-21	$ 2.245.000	$ 206.443.665	$ 1.067.180.364	16%	
49	ZD-129879	6/08/2021	ago-21	$ 5.975.000	$ 212.418.665	$ 1.061.205.364	17%	
50	ZD-133052	18/08/2021	ago-21	$ 1.500.000	$ 213.918.665	$ 1.059.705.364	17%	
51	ZD-133992	20/08/2021	ago-21	$ 1.870.000	$ 215.788.665	$ 1.057.835.364	17%	
52	ZD-134000	20/08/2021	ago-21	$ 3.865.192	$ 219.653.857	$ 1.053.970.172	17%	
53	ZD-133953	20/08/2021	ago-21	$ 460.080	$ 220.113.937	$ 1.053.510.092	17%	
54	ZD-133940	20/08/2021	ago-21	$ 3.118.408	$ 223.232.345	$ 1.050.391.684	18%	
55	ZD-133855	20/08/2021	ago-21	$ 1.013.200	$ 224.245.545	$ 1.049.378.484	18%	
56	ZD-133912	20/08/2021	ago-21	$ 2.498.806	$ 226.744.351	$ 1.046.879.678	18%	
57	ZD-133976	20/08/2021	ago-21	$ 1.100.000	$ 227.844.351	$ 1.045.779.678	18%	
58	ZD-133927	20/08/2021	ago-21	$ 2.492.888	$ 230.337.239	$ 1.043.286.790	18%	
59	ZD-133946	20/08/2021	ago-21	$ 2.698.398	$ 233.035.637	$ 1.040.588.392	18%	
60	ZD-133867	20/08/2021	ago-21	$ 2.099.390	$ 235.135.027	$ 1.038.489.002	18%	
61	ZD-133944	20/08/2021	ago-21	$ 84.480	$ 235.219.507	$ 1.038.404.522	18%	
62	ZD-133970	20/08/2021	ago-21	$ 330.000	$ 235.549.507	$ 1.038.074.522	18%	
63	ZD-133974	20/08/2021	ago-21	$ 1.747.600	$ 237.297.107	$ 1.036.326.922	19%	
64	ZD-133926	20/08/2021	ago-21	$ 4.251.657	$ 241.548.764	$ 1.032.075.265	19%	
65	ZD-133728	20/08/2021	ago-21	$ 72.384	$ 241.621.148	$ 1.032.002.881	19%	
66	ZD-133743	20/08/2021	ago-21	$ 4.982.720	$ 246.603.868	$ 1.027.020.161	19%	
67	ZD-133751	20/08/2021	ago-21	$ 83.520	$ 246.687.388	$ 1.026.936.641	19%	
68	ZD-134833	23/08/2021	ago-21	$ 735.000	$ 247.422.388	$ 1.026.201.641	19%	
69	ZD-134794	23/08/2021	ago-21	$ 1.050.000	$ 248.472.388	$ 1.025.151.641	20%	
70	ZD-134865	23/08/2021	ago-21	$ 255.000	$ 248.727.388	$ 1.024.896.641	20%	
71	ZD-135170	24/08/2021	ago-21	$ 620.160	$ 249.347.548	$ 1.024.276.481	20%	
72	ZD-135174	24/08/2021	ago-21	$ 1.860.480	$ 251.208.028	$ 1.022.416.001	20%	
73	ZD-135306	24/08/2021	ago-21	$ 206.720	$ 251.414.748	$ 1.022.209.281	20%	
74	ZD-135254	24/08/2021	ago-21	$ 219.640	$ 251.634.388	$ 1.021.989.641	20%	
75	ZD-135157	24/08/2021	ago-21	$ 594.320	$ 252.228.708	$ 1.021.395.321	20%	
76	ZD-135263	24/08/2021	ago-21	$ 1.934.170	$ 254.162.878	$ 1.019.461.151	20%	
77	ZD-135185	24/08/2021	ago-21	$ 1.240.320	$ 255.403.198	$ 1.018.220.831	20%	
78	ZD-135164	24/08/2021	ago-21	$ 4.961.280	$ 260.364.478	$ 1.013.259.551	20%	
79	ZD-135316	24/08/2021	ago-21	$ 277.780	$ 260.642.258	$ 1.012.981.771	20%	
80	ZD-135367	24/08/2021	ago-21	$ 151.680	$ 260.793.938	$ 1.012.830.091	20%	
81	ZD-135239	24/08/2021	ago-21	$ 607.240	$ 261.401.178	$ 1.012.222.851	21%	
82	ZD-135181	24/08/2021	ago-21	$ 620.160	$ 262.021.338	$ 1.011.602.691	21%	
83	ZD-135365	24/08/2021	ago-21	$ 455.040	$ 262.476.378	$ 1.011.147.651	21%	
84	ZD-135271	24/08/2021	ago-21	$ 18.960	$ 262.495.338	$ 1.011.128.691	21%	
85	ZD-138377	1/09/2021	sep-21	$ 216.000	$ 262.711.338	$ 1.010.912.691	21%	ALMACEN DEL SUR
86	ZD-138382	1/09/2021	sep-21	$ 54.000	$ 262.765.338	$ 1.010.858.691	21%	ALMACEN DEL SUR
87	ZD-138388	1/09/2021	sep-21	$ 108.000	$ 262.873.338	$ 1.010.750.691	21%	ALMACEN DEL SUR
88	ZD-138390	1/09/2021	sep-21	$ 103.794	$ 262.977.132	$ 1.010.646.897	21%	ALMACEN DEL SUR
89	ZD-138395	1/09/2021	sep-21	$ 53.174	$ 263.030.306	$ 1.010.593.723	21%	ALMACEN DEL SUR
90	ZD-138397	1/09/2021	sep-21	$ 538.800	$ 263.569.106	$ 1.010.054.923	21%	BOSA
91	ZD-138402	1/09/2021	sep-21	$ 305.612	$ 263.874.718	$ 1.009.749.311	21%	KENNEDY
92	ZD-138405	1/09/2021	sep-21	$ 223.590	$ 264.098.308	$ 1.009.525.721	21%	ALMACEN DEL SUR
93	ZD-138497	1/09/2021	sep-21	$ 17.439.200	$ 281.537.508	$ 992.086.521	22%	KENNEDY
94	ZD-138498	1/09/2021	sep-21	$ 6.142.800	$ 287.680.308	$ 985.943.721	23%	BOSA
95	ZD-138501	1/09/2021	sep-21	$ 10.036.800	$ 297.717.108	$ 975.906.921	23%	FONTIBON
96	ZD-138799	2/09/2021	sep-21	$ 15.280.000	$ 312.997.108	$ 960.626.921	25%	KENNEDY
97	ZD-138900	2/09/2021	sep-21	$ 7.998.000	$ 320.995.108	$ 952.628.921	25%	KENNEDY
98	ZD-139159	3/09/2021	sep-21	$ 94.656	$ 321.089.764	$ 952.534.265	25%	FONTIBON

CERTIFICACION: X				INFORME PARCIAL:				Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.		6274-2021				FECHA DEL INFORME :		11/11/2021
99	ZD-139160	3/09/2021	sep-21	$ 110.000	$ 321.199.764	$ 952.424.265	25%	ALMACEN DEL SUR
100	ZD-139161	3/09/2021	sep-21	$ 440.000	$ 321.639.764	$ 951.984.265	25%	ALMACEN DEL SUR
101	ZD-139163	3/09/2021	sep-21	$ 89.088	$ 321.728.852	$ 951.895.177	25%	ALMACEN DEL SUR
102	ZD-139164	3/09/2021	sep-21	$ 2.013.000	$ 323.741.852	$ 949.882.177	25%	ALMACEN DEL SUR
103	ZD-139166	3/09/2021	sep-21	$ 89.088	$ 323.830.940	$ 949.793.089	25%	ALMACEN DEL SUR
104	ZD-139189	3/09/2021	sep-21	$ 1.461.659	$ 325.292.599	$ 948.331.430	26%	ALMACEN DEL SUR
105	ZD-139202	3/09/2021	sep-21	$ 1.752.189	$ 327.044.788	$ 946.579.241	26%	ALMACEN DEL SUR
106	ZD-139207	3/09/2021	sep-21	$ 620.160	$ 327.664.948	$ 945.959.081	26%	ALMACEN DEL SUR
107	ZD-139210	3/09/2021	sep-21	$ 1.240.320	$ 328.905.268	$ 944.718.761	26%	TINTAL
108	ZD-139212	3/09/2021	sep-21	$ 620.160	$ 329.525.428	$ 944.098.601	26%	PATIOS
109	ZD-139215	3/09/2021	sep-21	$ 1.240.320	$ 330.765.748	$ 942.858.281	26%	PATIO BONITO
110	ZD-139216	3/09/2021	sep-21	$ 1.240.320	$ 332.006.068	$ 941.617.961	26%	ZONA FRANCA
111	ZD-139221	3/09/2021	sep-21	$ 25.840	$ 332.031.908	$ 941.592.121	26%	PATIOS
112	ZD-139224	3/09/2021	sep-21	$ 620.160	$ 332.652.068	$ 940.971.961	26%	FONTIBON
113	ZD-139229	3/09/2021	sep-21	$ 413.440	$ 333.065.508	$ 940.558.521	26%	ALMACEN DEL SUR
114	ZD-139235	3/09/2021	sep-21	$ 116.280	$ 333.181.788	$ 940.442.241	26%	ZONA FRANCA
115	ZD-139240	3/09/2021	sep-21	$ 83.980	$ 333.265.768	$ 940.358.261	26%	PATIO BONITO
116	ZD-139245	3/09/2021	sep-21	$ 51.680	$ 333.317.448	$ 940.306.581	26%	TINTAL
117	ZD-139251	3/09/2021	sep-21	$ 607.240	$ 333.924.688	$ 939.699.341	26%	FONTIBON
118	ZD-139464	3/09/2021	sep-21	$ 2.135.496	$ 336.060.184	$ 937.563.845	26%	ALMACEN DEL SUR
119	ZD-139606	4/09/2021	sep-21	$ 440.024	$ 336.500.208	$ 937.123.821	26%	ALMACEN DEL SUR
120	ZD-139683	4/09/2021	sep-21	$ 8.231.556	$ 344.731.764	$ 928.892.265	27%	ALMACEN DEL SUR
121	ZD-141114	8/09/2021	sep-21	$ 3.983.843	$ 348.715.607	$ 924.908.422	27%	ALMACEN DEL SUR
122	ZD-143712	15/09/2021	sep-21	$ 39.756.992	$ 388.472.599	$ 885.151.430	31%	KENNEDY
123	ZD-143693	15/09/2021	sep-21	$ 111.360	$ 388.583.959	$ 885.040.070	31%	GALAN
124	ZD-143699	15/09/2021	sep-21	$ 11.136	$ 388.595.095	$ 885.028.934	31%	TINTAL
125	ZD-143700	15/09/2021	sep-21	$ 27.840	$ 388.622.935	$ 885.001.094	31%	FONTIBON
126	ZD-143705	15/09/2021	sep-21	$ 167.040	$ 388.789.975	$ 884.834.054	31%	PABLO VI
127	ZD-143715	15/09/2021	sep-21	$ 55.680	$ 388.845.655	$ 884.778.374	31%	ALMACEN DEL SUR
128	ZD-143944	16/09/2021	sep-21	$ 3.821.760	$ 392.667.415	$ 880.956.614	31%	CARVAJAL
129	ZD-143945	16/09/2021	sep-21	$ 6.181.018	$ 398.848.433	$ 874.775.596	31%	PABLO VI
130	ZD143962	16/09/2021	sep-21	$ 1.101.600	$ 399.950.033	$ 873.673.996	31%	PATIOS
131	ZD-143971	16/09/2021	sep-21	$ 862.720	$ 400.812.753	$ 872.811.276	31%	ALMACEN DEL SUR
132	ZD-143993	16/09/2021	sep-21	$ 3.882.720	$ 404.695.473	$ 868.928.556	32%	PATIO BONITO
133	ZD-144001	16/09/2021	sep-21	$ 94.332.499	$ 499.027.972	$ 774.596.057	39%	KENNEDY
134	ZD-144002	16/09/2021	sep-21	$ 2.095.970	$ 501.123.942	$ 772.500.087	39%	ZONA FRANCA
135	ZD-144030	16/09/2021	sep-21	$ 6.032.980	$ 507.156.922	$ 766.467.107	40%	PATIO BONITO
136	ZD-144042	16/09/2021	sep-21	$ 14.434.133	$ 521.591.055	$ 752.032.974	41%	BOSA
137	ZD-144054	16/09/2021	sep-21	$ 153.900	$ 521.744.955	$ 751.879.074	41%	KENNEDY
138	ZD-144059	16/09/2021	sep-21	$ 3.177.310	$ 524.922.265	$ 748.701.764	41%	PATIO BONITO
139	ZD-144069	16/09/2021	sep-21	$ 690.930	$ 525.613.195	$ 748.010.834	41%	TINTAL
140	ZD-144091	16/09/2021	sep-21	$ 2.592.360	$ 528.205.555	$ 745.418.474	41%	FONTIBON
141	ZD144095	16/09/2021	sep-21	$ 330.000	$ 528.535.555	$ 745.088.474	41%	PATIOS
142	ZD-144110	16/09/2021	sep-21	$ 2.310.000	$ 530.845.555	$ 742.778.474	42%	PABLO VI
143	ZD-144112	16/09/2021	sep-21	$ 620.160	$ 531.465.715	$ 742.158.314	42%	BOSA
144	ZD-144113	16/09/2021	sep-21	$ 550.000	$ 532.015.715	$ 741.608.314	42%	PATIO BONITO
145	ZD-144119	16/09/2021	sep-21	$ 1.650.000	$ 533.665.715	$ 739.958.314	42%	CARVAJAL
146	ZD-144125	16/09/2021	sep-21	$ 17.992.066	$ 551.657.781	$ 721.966.248	43%	FONTIBON
147	ZD-144134	16/09/2021	sep-21	$ 550.000	$ 552.207.781	$ 721.416.248	43%	GALAN
148	ZD-144149	16/09/2021	sep-21	$ 550.000	$ 552.757.781	$ 720.866.248	43%	KENNEDY
149	ZD-144235	16/09/2021	sep-21	$ 4.534.510	$ 557.292.291	$ 716.331.738	44%	GALAN
150	ZD-144254	16/09/2021	sep-21	$ 3.446.750	$ 560.739.041	$ 712.884.988	44%	CARVAJAL
151	ZD-144301	16/09/2021	sep-21	$ 1.320.200	$ 562.059.241	$ 711.564.788	44%	TINTAL
152	ZD-144316	16/09/2021	sep-21	$ 1.700.160	$ 563.759.401	$ 709.864.628	44%	ZONA FRANCA
153	ZD-144357	16/09/2021	sep-21	$ 25.396.050	$ 589.155.451	$ 684.468.578	46%	KENNEDY
154	ZD-144370	16/09/2021	sep-21	$ 21.285.072	$ 610.440.523	$ 663.183.506	48%	PABLO VI
155	ZD-145642	21/09/2021	sep-21	$ 20.728.000	$ 631.168.523	$ 642.455.506	50%	KENNEDY
156	ZD-145701	21/09/2021	sep-21	$ 28.980	$ 631.197.503	$ 642.426.526	50%	CARVAJAL
157	ZD-145702	21/09/2021	sep-21	$ 19.750	$ 631.217.253	$ 642.406.776	50%	PABLO VI
158	ZD-144269	16/09/2021	sep-21	$ 2.322.960	$ 633.540.213	$ 640.083.816	50%	GALAN
159	ZD-145703	21/09/2021	sep-21	$ 4.152	$ 633.544.365	$ 640.079.664	50%	GALAN
160	ZD-146350	23/09/2021	sep-21	$ 14.840.400	$ 648.384.765	$ 625.239.264	51%	KENNEDY
161	ZD-145629	21/09/2021	sep-21	$ 9.327.600	$ 657.712.365	$ 615.911.664	52%	FONTIBON
162	ZD-144044	16/09/2021	sep-21	$ 2.622.204	$ 660.334.569	$ 613.289.460	52%	PATIOS
163	ZD-149297	1/10/2021	oct-21	$ 299.970	$ 660.634.539	$ 612.989.490	52%	ALMACEN DEL SUR
164	ZD-149301	1/10/2021	oct-21	$ 900.000	$ 661.534.539	$ 612.089.490	52%	FONTIBON
165	ZD-151129	7/10/2021	oct-21	$ 167.040	$ 661.701.579	$ 611.922.450	52%	PABLO VI
166	ZD-151168	7/10/2021	oct-21	$ 11.136	$ 661.712.715	$ 611.911.314	52%	CARVAJAL
167	ZD-151179	7/10/2021	oct-21	$ 55.680	$ 661.768.395	$ 611.855.634	52%	PATIO BONITO

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X | **INFORME PARCIAL:** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 6274-2021 | **FECHA DEL INFORME :** 11/11/2021

168	ZD-151202	7/10/2021	oct-21	$ 4.723.667	$ 666.492.062	$ 607.131.967	52%	PABLO VI
169	ZD-151218	7/10/2021	oct-21	$ 3.522.260	$ 670.014.322	$ 603.609.707	53%	KENNEDY
170	ZD-151221	7/10/2021	oct-21	$ 13.207.440	$ 683.221.762	$ 590.402.267	54%	PABLO VI
171	ZD-151237	7/10/2021	oct-21	$ 8.650.980	$ 691.872.742	$ 581.751.287	54%	GALAN
172	ZD-151241	7/10/2021	oct-21	$ 268.555	$ 692.141.297	$ 581.482.732	54%	TINTAL
173	ZD-151253	7/10/2021	oct-21	$ 1.662.295	$ 693.803.592	$ 579.820.437	54%	PATIO BONITO
174	ZD-151255	7/10/2021	oct-21	$ 2.656.478	$ 696.460.070	$ 577.163.959	55%	PATIOS
175	ZD-151347	8/10/2021	oct-21	$ 5.126.940	$ 701.587.010	$ 572.037.019	55%	CARVAJAL
176	ZD-151373	8/10/2021	oct-21	$ 4.933.665	$ 706.520.675	$ 567.103.354	55%	FONTIBON
177	ZD-151405	8/10/2021	oct-21	$ 6.447.900	$ 712.968.575	$ 560.655.454	56%	ZONA FRANCA
178	ZD-151428	8/10/2021	oct-21	$ 13.929.035	$ 726.897.610	$ 546.726.419	57%	BOSA
179	ZD-151832	9/10/2021	oct-21	$ 120.480	$ 727.018.090	$ 546.605.939	57%	TINTAL
180	ZD-152106	11/10/2021	oct-21	$ 1.381.200	$ 728.399.290	$ 545.224.739	57%	KENNEDY
181	ZD-152258	11/10/2021	oct-21	$ 876.657	$ 729.275.947	$ 544.348.082	57%	PABLO VI
182	ZD-154173	16/10/2021	oct-21	$ 1.536.315	$ 730.812.262	$ 542.811.767	57%	TINTAL
183	ZD-154204	16/10/2021	oct-21	$ 529.950	$ 731.342.212	$ 542.281.817	57%	CARVAJAL
184	ZD-154223	16/10/2021	oct-21	$ 955.530	$ 732.297.742	$ 541.326.287	57%	ZONA FRANCA
185	ZD-154269	16/10/2021	oct-21	$ 221.600	$ 732.519.342	$ 541.104.687	58%	FONTIBON
186	ZD-154282	16/10/2021	oct-21	$ 530.795	$ 733.050.137	$ 540.573.892	58%	PATIO BONITO
187	ZD-154291	16/10/2021	oct-21	$ 2.992.616	$ 736.042.753	$ 537.581.276	58%	BOSA
188	ZD-154302	16/10/2021	oct-21	$ 303.053	$ 736.345.806	$ 537.278.223	58%	KENNEDY
189	ZD-154315	16/10/2021	oct-21	$ 1.758.769	$ 738.104.575	$ 535.519.454	58%	PABLO VI
190	ZD-154345	16/10/2021	oct-21	$ 1.338.820	$ 739.443.395	$ 534.180.634	58%	ALMACEN DEL SUR
191	ZD-154348	16/10/2021	oct-21	$ 1.189.510	$ 740.632.905	$ 532.991.124	58%	GALAN
192	ZD-155033	20/10/2021	oct-21	$ 522.257	$ 741.155.162	$ 532.468.867	58%	PABLO VI
193	ZD-155035	20/10/2021	oct-21	$ 178.550	$ 741.333.712	$ 532.290.317	58%	GALAN
194	ZD-155041	20/10/2021	oct-21	$ 178.550	$ 741.512.262	$ 532.111.767	58%	ZONA FRANCA
195	ZD-155042	20/10/2021	oct-21	$ 151.380	$ 741.663.642	$ 531.960.387	58%	ALMACEN DEL SUR
196	ZD-155044	20/10/2021	oct-21	$ 164.000	$ 741.827.642	$ 531.796.387	58%	CARVAJAL
197	ZD-155046	20/10/2021	oct-21	$ 58.200	$ 741.885.842	$ 531.738.187	58%	TINTAL
198	ZD-155047	20/10/2021	oct-21	$ 178.550	$ 742.064.392	$ 531.559.637	58%	PATIO BONITO
199	ZD-155382	21/10/2021	oct-21	$ 150.000	$ 742.214.392	$ 531.409.637	58%	TINTAL
200	ZD-155432	21/10/2021	oct-21	$ 224.000	$ 742.438.392	$ 531.185.637	58%	BOSA
201	ZD-155896	22/10/2021	oct-21	$ 144.900	$ 742.583.292	$ 531.040.737	58%	TINTAL
202	ZD-155902	22/10/2021	oct-21	$ 1.875.000	$ 744.458.292	$ 529.165.737	58%	KENNEDY
203	ZD-156194	23/10/2021	oct-21	$ 3.327.000	$ 747.785.292	$ 525.838.737	59%	KENNEDY
204	ZD-159038	3/11/2021	nov-21	$ 2.026.400	$ 749.811.692	$ 523.812.337	59%	KENNEDY
205	ZD-159536	4/11/2021	nov-21	$ 4.470.000	$ 754.281.692	$ 519.342.337	59%	KENNEDY
206	ZD-159433	4/11/2021	nov-21	$ 12.780.000	$ 767.061.692	$ 506.562.337	60%	KENNEDY
207	ZD-159137	3/11/2021	nov-21	$ 123.000	$ 767.184.692	$ 506.439.337	60%	KENNEDY
208	ZD-160170	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 476.800	$ 767.661.492	$ 505.962.537	60%	PABLO VI
209	ZD-160227	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 3.300.000	$ 770.961.492	$ 502.662.537	61%	PABLO VI
210	ZD-160154	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 6.124.510	$ 777.086.002	$ 496.538.027	61%	FONTIBON
211	ZD-160149	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 610.000	$ 777.696.002	$ 495.928.027	61%	FONTIBON
212	ZD-160278	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 12.507.930	$ 790.203.932	$ 483.420.097	62%	PABLO VI
213	ZD-160160	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 305.000	$ 790.508.932	$ 483.115.097	62%	BOSA
214	ZD-160159	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 4.470.000	$ 794.978.932	$ 478.645.097	62%	BOSA
215	ZD-160158	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 2.530.000	$ 797.508.932	$ 476.115.097	63%	CARVAJAL
216	ZD-160204	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 1.100.000	$ 798.608.932	$ 475.015.097	63%	GALAN
217	ZD-160136	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 5.082.530	$ 803.691.462	$ 469.932.567	63%	GALAN
218	ZD-160179	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 298.000	$ 803.989.462	$ 469.634.567	63%	GALAN
219	ZD-160153	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 55.680	$ 804.045.142	$ 469.578.887	63%	GALAN
220	ZD-159303	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 18.465.035	$ 822.510.177	$ 451.113.852	65%	KENNEDY
221	ZD-160247	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 2.759.530	$ 825.269.707	$ 448.354.322	65%	PATIO BONITO
222	ZD-160184	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 238.400	$ 825.508.107	$ 448.115.922	65%	PATIO BONITO
223	ZD-160143	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 660.000	$ 826.168.107	$ 447.455.922	65%	ZONA FRANCA
224	ZD-160137	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 1.042.480	$ 827.210.587	$ 446.413.442	65%	TINTAL
225	ZD-160203	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 2.686.500	$ 829.897.087	$ 443.726.942	65%	ZONA FRANCA
226	ZD-160162	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 1.192.000	$ 831.089.087	$ 442.534.942	65%	TINTAL
227	ZD-159446	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 38.560.105	$ 869.649.192	$ 403.974.837	68%	KENNEDY
228	ZD-160403	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 1.100.000	$ 870.749.192	$ 402.874.837	68%	PATIO BONITO
229	ZD-159290	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 8.100	$ 870.757.292	$ 402.866.737	68%	KENNEDY
230	ZD-160172	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 2.040.010	$ 872.797.302	$ 400.826.727	69%	PATIOS
231	ZD-160311	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 2.091.190	$ 874.888.492	$ 398.735.537	69%	CARVAJAL
232	ZD-161054	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 5.423.600	$ 880.312.092	$ 393.311.937	69%	KENNEDY
233	ZD-161143	/11/2021 12:00 a. r	nov-21	$ 158.000	$ 880.470.092	$ 393.153.937	69%	FONTIBON
		TOTAL		**$ 880.470.092**	**$ 880.470.092**	**$ 393.153.937**	**69%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: X	**INFORME PARCIAL:**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6274-2021	**FECHA DEL INFORME :**	11/11/2021

0

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.-	**$ 880.470.092**
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.-	**$ 393.153.937**
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE	**FACTURAS ____ 2021**

VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato**

ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**LUZ DARY TERAN MERCADO**
C.C. No.	22.639.929
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico