RELATORÍA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROYECTO

18 de noviembre de 2021

Asistentes:

Amaury Paternina – Técnico investigador Sennova.

Weimar Altamar – Monitor del proyecto.

Luis Argel – Instructor vinculado al proyecto.

Oswaldo Polo – Instructor vinculado al proyecto.

Marcela Villalba – Instructora vinculada al proyecto.

Objetivo de la reunión: Revisión de los avances y estado actual del proyecto de generación de energía alternativa en el Centro de Comercio Industria y Turismo.

Apertura del espacio por Amaury Paternina: Señaló los temas a tratar en la reunión; las actividades correspondientes a cada objetivo específico del proyecto.

Desarrollo:

Luis Argel indicó que era necesario enfatizar en las actividades del armado y prueba de los equipos para culminar con el objetivo específico 2.

Amaury Paternina relató lo acontecido en la reunión del día 8 de noviembre de 2021 con el instructor Jose Luis Guzmán para el cumplimiento del objetivo 3 y mencionó que necesita los costos del sistema para realizar los cálculos financieros que se requieren para los entregables de ese objetivo específico del proyecto.

Luis Argel señaló que tiene la información de un sistema solar fotovoltaico instalado que podría servir como modelo base para suministrar la información que solicita el instructor Jose Luis Guzmán para el cumplimiento del objetivo específico 3.

Amaury Paternina expuso el avance de las actividades de los objetivos específicos del proyecto y resaltó aquellas actividades que deben ser priorizadas.

Marcela Villalba propuso una reunión presencial para el día 9 de noviembre de 2021 para avanzar con las actividades del objetivo específico 3, para ello solicitó la participación de Amaury Paternina, Jose Luis Guzmán y Oswaldo Peña.

Amaury Paternina se comprometió a terminar las actividades del objetivo específico 1 para el día 30 de noviembre de 2021.

Weimar Altamar se comprometió a terminar junto a Amaury Paternina con la prueba de los materiales y equipos para dar cumplimiento del objetivo específico 2; también solicitó herramientas para trabajar de manera más eficiente.

Compromisos

- Amaury Paternina debe terminar con las actividades del objetivo específico 1 a más tardar el día 30 de noviembre de 2021.
- Weimar Altamar, Amaury Paternina y Luis Argel deben armar las estructuras de los paneles, armar la bicicleta elíptica y probar que los equipos adquiridos en la oferta no. CO1.PCCNTR.2600208 funcionen correctamente.
- Luis Argel debe enviar la información del sistema solar fotovoltaico que servirá como fuente de información para la ejecución del objetivo específico 3 a Amaury Paternina antes del día 19 de noviembre de 2021.
- Marcela Villalba debe contactar al instructor Jose Luis Guzmán, para que participe en la reunión del día 18 de noviembre de 2021 junto a Amaury Paternina y Oswaldo Peña en la biblioteca del Centro de Comercio Industria y Turismo.


Firma de los asistentes.

Amaury Rafael Paternina Macea

Amaury Rafael Paternina Macea

C.C: 1067947634 de Montería.

EVIDENCIAS


meet.google.com/byh-kgzh-tag
GRABANDO
MARCELA INES VILLALBA CADAVID
luis fernando Argel Garces
Osvaldo Javier Peña Herrera
Weimar Altamar
Tú
15:25 | byh-kgzh-tag
Escribe aquí para buscar
ESP
03:25 p. m.
18/11/2021