CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No.: **13187 - 2**

OBJETO: **PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO TECNÓLOGO AMBIENTAL, PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS, LICENCIAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS ASÍ COMO LAS DEMÁS FUNCIONES DE COMPETENCIA DE SEYCA. DA-CS-TECN**

Valor Fiscal Inicial:	*$15,200,000.00*	Valor Fiscal: Actual:	*$16,783,333.00*
Plazo inicial:	*8 Mes(Es)*	Plazo: Actual:	*8 mes(es) y 25 día(s)*
Fecha de Iniciación:	23/03/2021	Fecha de inicio: Actual:	23/03/2021
Fecha de Entrega:	*22/11/2021*	Nueva Fecha de Entrega:	*17/12/2021*
Contratista:	Jesus Alberto Cote Melo	Supervisor:	Victor Julio Moreno Monsalve
No. Acta:	*9*	Fecha del acta:	*19/11/2021*
Días Suspendidos:	0		

ACTA DE OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO Y VALOR FISCAL

En Bucaramanga, **A Los Diecinueve (19) Día(S) Del Mes De Noviembre Del Año Dos Mil Veintiuno (2021)**, se reunieron: **Jesus Alberto Cote Melo**, Contratista y/o Representante legal y **Victor Julio Moreno Monsalve**, Supervisor en representación de la CDMB respectivamente, con el fin de aprobar la ampliación en plazo y valor del contrato.

CONSIDERANDO:

1.La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB Y JESUS ALBERTO COTE MELO, suscribieron contrato de prestación de servicios N° 13187-02 del 18 de marzo de 2021, cuyo objeto es: **PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO TECNÓLOGO AMBIENTAL, PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS, LICENCIAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS ASÍ COMO LAS DEMÁS FUNCIONES DE COMPETENCIA DE SEYCA. DA-CS-TECN**

2. Que mediante el acta N° 1 se fijó como fecha de inicio del contrato el día 23 de marzo del 2021.

3. Que durante el tiempo transcurrido en la ejecución del contrato, el contratista se ha destacado por la calidad del servicio y el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

4. Que es necesario adicionar en valor y plazo el contrato N° 13187-02, teniendo en cuenta que se requiere la continuidad de las actividades desarrolladas por el contratista.

ACUERDAN:

1.Ampliar el plazo del contrato en fijándose como fecha de entrega final el **17 De Diciembre Del 2021**

2.Ampliar el valor fiscal del contrato en el plazo relacionado anteriormente por un monto de **Uno Millon(Es) Quinientos Ochenta Y Tres Mil Trescientos Treinta Y Tres Pesos Mcte ($1,583,333)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Diecinueve (19) Día(S) Del Mes De Noviembre Del Año Dos Mil Veintiuno (2021)**

VICTOR JULIO MORENO MONSALVE
SUPERVISOR
c.c. 13,920,801

JESUS ALBERTO COTE MELO
CONTRATISTA
c.c. 1098,724,024
Contratista o Representante Legal

HECTOR FABIAN MANTILLA REMOLINA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 79,341,432