Barranquilla - Atlántico, 24 de Noviembre de 2021

Señor Mayor:
MAURICIO MONTILLA HOYOS
Director Central Administrativa y Contable Regional Barranquilla

ASUNTO: Adición y prórroga No. 01 al CONTRATO DE SERVICIOS No. 091-CENACBARRANQUILLA-2021.

Comedidamente me permito enviar al Señor **MY. MAURICIO MONTILLA HOYOS** el concepto Económico para la *Adición y prórroga No. 01 al* **CONTRATO DE SERVICIOS No. 091-CENACBARRANQUILLA-2021.**

El señor supervisor del contrato, **TE. JIMENEZ GUERRERO CRITIAN IVAN,** solicitó adición y prorroga mediante oficio de radicado interno No. 2021182002419571 de fecha 19 de noviembre de 2021.

De conformidad con el plan de necesidades de la unidad beneficiada, se hace necesario disponer de un presupuesto adicional para la partida asignada en el contrato de **SERVICIOS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BARRANQUILLA EN LA VIGENCIA 2021,** toda vez desde el estudio previo se evidenció una limitación con las cantidades requeridas.

La firma SERVIPLUS VG SAS, mediante oficio de fecha 23 de noviembre del año en curso, acepta la adición y prórroga solicitada por el director de la CENAC.

El presupuesto asignado para la adición No. 1 es por valor de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($10.761.600,00),** respaldado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 12521 del 6 de octubre de 2021, expedido por el Jefe de Presupuesto de la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BARRANQUILLA**, el cual a continuación se discrimina:

ITEMS	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BICOR								

1	72152601	SERVICIO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas,caballetes, Revisión, ajuste, limpieza manual, aplicacion anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas)	M2	40	13.075,63	2.484,37	15.560,00	622.400,00
2	72152605	SERVICIO MANTENIMIENTO CIELO RASO Y ESTRUCTURA (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	20	3.690,76	701,24	4.392,00	87.840,00
3	72152005	SERVICIO ESTUCO Y PINTURA EN VINILO Tipo KORAZA o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye servicio de estucado, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo koraza o equivalente, filos y dilataciones). Color según diseño.	M2	250	12.033,61	2.286,39	14.320,00	3.580.000,00

4	72152005	SERVICIO ESTUCO Y PINTURA Tipo ESMALTE o equivalente 3 MANOS (Incluye servicio de estucado, 2 mano en pintura tipo 2 y 1 una mano en pintura tipo ESMALTE o equivalente, filos y dilataciones). Color según diseño.	M2	165	11.078,99	2.105,01	13.184,00	2.175.360,00
5	72152904	SERVICIO MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, I(Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	300	12.033,61	2.286,39	14.320,00	4.296.000,00
SUBTOTAL					51.912,61	9.863,39	61.776,00	10.761.600,00

PRESUPUESTO:

DEPENDENCIA	**POSICIÓN CATALOGO DE GASTO**						**REC**	**C/S**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
001 CENAC BARRANQUILLA	A	02	02	02	005	004	10	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	10.761.600,00
PRESUPUESTO TOTAL										**10.761.600,00**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccuatin	CAMILO ALEXANDER CUATIN VALLEJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-18-4:33 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	12521	Fecha Registro:	2021-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	79.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-9.865.704,00	Valor Actual.:	69.134.296,00

Saldo x Comprometer:	10.761.600,00	Uso Caja Menor		Ninguno		Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	12521	Fecha Registro:	2021-10-06	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	2021-11-08	79.000.000,00	-20.627.304,00			
					Total:	79.000.000,00	-20.627.304,00	58.372.696,00	0,00	0,00
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2021-11-18	0,00	10.761.600,00			
					Total:	0,00	10.761.600,00	10.761.600,00	10.761.600,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BARRANQUILLA

SV JHON GIRALDO PIEDRAHITA
JEFE DE PRESUPUESTO

La adición al contrato de compraventa No. 091-CENACBARRANQUILLA-2021, es viable por las siguientes razones:

- El contratista ha aceptado la adición al contrato principal
- Su capacidad económica, financiera y de contratación de acuerdo a los documentos aportados a la propuesta inicial, avalan al contratista para responder por un contrato de mayor valor
- La adición está dentro de los parámetros legales exigidos (menor o igual al 50% del valor total del contrato).

Cordialmente,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
CINDY PAOLA CARRILLO LOPEZ
Comité Económico Evaluador.