En Sogamoso a los 22_ días del mes de NOVIEMBRE _de 2021_ se reunieron: RODRIGO PLAZAS TALERO en su calidad de Interventor y/o Supervisor del contrato y ELVER ORLANDO MOSSO identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 74.433.663, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación parcial.

CONVENIO		CONTRATO	X	TIPO	SERVICIOS		
No. Convenio	No. Contrato 20210718		Fecha de suscripción		AÑO	MES	DIA
					2021	09	24
Objeto: :	"ALQUILER DE MAQUINARIA PARA APOYO EN LA EJECUCION DE PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO"						
Interventor y/o Supervisor:	RODRIGO PLAZAS TALERO						
Contratista:	BENAIA INGENIERIA SAS, NIT. 900.832.083-6						

Fecha Acta de Iniciación:			Fecha Acta de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2021	SEPTIEMBRE	29			
Fecha Acta de Suspensión y Reinicio : N/A			(Si a ello hay lugar) N/A		
Valor del contrato:$	$187´000.000^{00}		Valor Adicional:$ (Si a ello hay lugar) N/A		
Duración del contrato:	3 MESES		Prórroga:(Si a ello hay lugar) N/A		

GARANTIAS OTORGADAS

TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	51-44-101018583		$37´400.000^{00}	24/09/2021	05/05/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	51-44-101018583		$37´400.000^{00}	24/09/2021	05/05/2022
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	51-44-101018583		$37´400.000^{00}	24/09/2021	31/12/2021

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	51-40-101006631	10%	$181´705.200^{00}	24/09/2021	31/12/2021

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$187´000.000^{00}	
(+) Valor adiciones	$0	
(=) Valor total contrato	$187´000.000^{00}	
(-) Anticipo		$0
(-) Valor actas parciales		$0^{00}
(-)Valor a pagar presente acta		$113´407.733^{56}
(-) Valor pendiente de ejecución		$73´592.266^{44}
SUMAS IGUALES	$187´000.000^{00}	$187´000.000^{00}

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $113´407.733^{56} (CIENTO TRECE MILLONES CUATROSCIENTOS SIETE MIL SETESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE)

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quien en ella intervinieron.

ELVER ORLANDO MOSSO
BENAIA INGENIERIA SAS
Contratista

RODRIGO PLAZAS TALERO
Supervisor y/o Interventor

ALVARO DIAZ GRANADOS
Vo. Bo. Secretario De INFRAESTRUCTURA

Vo. Bo. Jefe Oficina de Contratación