Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PAGOS

ARRENDAMIENTO SEDE LA CORDOBESA																
No.	**ACTIVIDAD**	**2021**			**2022**											
		OCT	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGOS**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
1	ESTUDIOS PREVIOS Y LEGALIZACIÓN CONTRATO															
2	EJECUCIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO															
2.1	CANCELACIÓN CANON		$76.388.320	$76.388.320	$78.221.640	$78.221.640	$78.221.640	$78.221.640	$78.221.640	$78.221.640	$78.221.640					
3	LIQUIDACIÓN CONTRATO															

ELABORADO POR:
JANINI SALCEDO DOMÍNGUEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
DESAJ/Montería

