ARCHIVO MUNICIPAL
CHIGORODO - ANTIOQUIA

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

19 NOV 2 21
HORA: 2:09
RADICADO: AC4061
RECIBE: Sara Ríos

HACE CONSTAR:

Que recibió a entera satisfacción el servicio prestado por la **MEJORSERVI S.A.S** identificado con NIT **900.182.404-7**, según las actividades específicas dentro del contrato SM 252/2021, cuyo objeto es IMPLEMENTACION DEL CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO LOS NARANJOS COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACION Y RESTAURACION PASIVA DE LA CUENCA DEL RIO CHIGORODO. correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2021 hasta el 15 de octubre de 2021, por un valor de **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/L $ ($25.604.075).**

Valor: $ **25.604.075**

RUBRO: 2.3.2.02.02.009

Destino a la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente.

Expedida a los 04 días del mes de noviembre de 2021

Atentamente,

OSCAR GARCÍA MADARIAGA
Secretario de Agricultura y Medio Ambiente

Municipio de Chigorodó
NIT. 890980998-8
25 NOV 2021
PUBLICADO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO Nro. Y FECHA	SM 252/2021
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
No. CERTIFICADO PRESUPUESTAL Y FECHA	Nro.01012 del 26/08/2021
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE – 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
CONTRATISTA	**MEJORSERVI S.A.S**
INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
OBJETO DEL CONTRATO	**IMPLEMENTACION DEL CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO LOS NARANJOS COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACION Y RESTAURACION PASIVA DE LA CUENCA DEL RIO CHIGORODO**.
VALOR DEL CONTRATO	$32.000.075
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (X) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Convenio ( ) Inversión ( )
DURACIÓN DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
COBRO POR CONCEPTO DE O PERIODO A COBRAR	IMPLEMENTACION DEL CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO LOS NARANJOS COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACION Y RESTAURACION PASIVA DE LA CUENCA DEL RIO CHIGORODO.
VALOR A COBRAR	$ 25.604.075 correspondiente al 80.01% del valor del contrato (Acta 01)
VALOR TOTAL	$ 25.604.075

El INTERVENTOR del Contrato hace constar que **MEJORSERVI S.A.S** identificado con NIT **900.182.404-7**, cumplió a satisfacción con las actividades correspondientes correspondiente al periodo comprendido entre el, por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: **$** 25.604.075

PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se deja constancia que, **MEJORSERVI S.A.S** identificado con NIT **900.182.404-7**, acreditó los siguientes pagos a la Seguridad Social de conformidad con Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, relacionados con el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social:

COMPROBANTE DE PAGO AUTOLIQUIDACIÓN MENSUAL DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SALUD

ENTIDAD ADMINISTRADORA	NIT.	NUMERO PLANILLA	PERIODO			VALOR
			AÑO	MES	FECHA DE PAGO	
NUEVA EPS	900156264	**1732576257**	2021	**10**	**11/10/2021**	$82.000

COMPROBANTE DE PAGO AUTOLIQUIDACIÓN MENSUAL DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

ENTIDAD ADMINISTRADORA	NIT.	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO			VALOR
			AÑO	MES	FECHA DE PAGO	
PROTECCIÓN	800229739	**1732576257**	2021	**9**	**11/10/2021**	$328.000

COMPROBANTE DE PAGO AUTOLIQUIDACIÓN MENSUAL DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

ENTIDAD ADMINISTRADORA	NIT.	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO			VALOR
			AÑO	MES	FECHA DE PAGO	
ARL SURA	890903790	**1732576257**	2021	**9**	**11/10/2021**	$ 10.800

ACTIVIDADES REALIZADAS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	SATISFACTORIO.
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION	Escrita-revisión Documental-comprobación
ACTIVIDADES REALIZADAS	• Se anexa informe correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2021 hasta el 15 de octubre de 2021 acta N° 1
OBSERVACIONES	SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

En constancia de firma por quienes en ella intervinieron, se firma a los 04 días del mes de noviembre de 2021.

OSCAR GARCIA MADARIAGA
SUPERVISOR

MEJOR SERVI S.A.S.
NIT 900.182.404 - 7

PAULINA MAQUILON PINILLA
CONTRATISTA

MEJORSERVI SAS
NIT 900.182.404-7
CL 85 80 29 BRR LOSPINOS
Tel: (578) 8157072
Carepa - Colombia
mejorserviantioquia@hotmail.com

Factura electronica
No. MFE-98

Señores	MUNICIPIO DE CHIGORODO		
NIT	890.980.998-8	**Teléfono**	(034) 8253630
Dirección	Cra 104A 100-08	**Ciudad**	Chigorodó - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2021, 11:39
Expedición	30/10/2021, 11:43
Vencimiento	29/10/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Estacón de madera inmunizada variedad pino de 10 cm de diámetro y 2.50 cm de longitud, con punta en forma de cono o lápiz	1,994.00	0.00	6,000.00	11,964,000.00
2	Mojones elaborados en P.V.C (SANITARIO) de 1.50 metros con un diámetro de 4 pulgadas. Con una mezcla de arena, gravilla y cemento (concreto simple en proporción 1:2:3: 1 cemento, 2 de arena, 3 de gravilla o triturado.	100.00	0.00	20,000.00	2,000,000.00
3	Rollo Alambre de púas por 500 metros dos hilos retorcidos, de acero galvanizado según las normas vigentes para un calibre No. 12 ASW. Tendrá púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente calibre No. 14 ASW espaciadas a un máximo de 15 cm.	55.00	0.00	132,365.00	7,280,075.00
4	Grapas de alambre de acero galvanizado para un calibre No. 9 de 25 mm para postes de madera dura y de 38 mm para postes de madera blanda.	40.00	0.00	9,000.00	360,000.00
5	valla de 3x2 metros conformada por 3 láminas galvanizadas calibre 24, 2 torres en ángulo de hierro de 11/2 x 1/8 y 6 metros de longitud, reforzadas con ángulos de hierro de 1 1/2 x 1/8, Lona impresa en ink-jet policromía, pintura anticorrosiva, alambre galvanizado y cimientos en cemento.	2.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00
6	valla de 1.5x1 metros conformada por 3 láminas galvanizadas calibre 24, 2 torres en ángulo de hierro de 11/2 x 1/8 y 6 metros de longitud, reforzadas con ángulos de hierro de 1 1/2 x 1/8, Lona impresa en ink-jet policromía, pintura anticorrosiva, alambre galvanizado y cimientos en cemento.	2.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00

Total items: 6

Total Bruto	25,604,075.00
Total a Pagar	25,604,075.00

Valor en Letras:
Veinticinco millones seiscientos cuatro mil setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-29 por $ 25,604,075.00

Observaciones:
Contrato N° 252 - 2021.
Objeto: implementación del cercado perimetral del predio los naranjos como estrategia de preservación y restauración pasiva de la cuenca del rio Chigorodó para el Municipio Chigorodó – Departamento de Antioquia
"Favor Consignar a la Cuenta Corriente N° 920014271 del Banco BBVA".

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764016236741 aprobado en 20210811 prefijo MFE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: dd767041493f562a93ccc4c473fe8dde4895e7c7cdadf53921dfaf2eca16581420844958114c52d8f8eabf006e60fd13

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900182404
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MEJORSERVI SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CAREPA DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 85 # 80-29	TELÉFONO:	8157072
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaria de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1732576257**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES.	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/10/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997060142

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 328.000
SUBTOTAL:			1	**$ 328.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 82.000
SUBTOTAL:			1	**$ 82.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 82.000
SUBTOTAL:			1	**$ 82.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 10.800
SUBTOTAL:			1	**$ 10.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 502.800**

NIT 900.182.404 - 7

CONTRATO N°252-2021.

INDICE

		Pág.
1.	Factura MFE - 98.	2
2.	Certificación bancaria.	3
3.	Planilla integrada aportes seguridad social.	4
4.	Certificado de pago aportes sistema general de seguridad social y parafiscales.	5
5.	Informe de obra #1.	6
6.	Acta de obra.	17
7.	Acta numérica.	19

Cra 85A N° 80 - 34, Barrio Los Pinos, Carepa - Antioquia
815 70 72 - 323 502 91 11 - 321 803 98 27
mejorserviuraba@hotmail.com

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **MEJORSERVI S A S** identificado(a) con **número 900.182.404** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130920000100014271** aperturada el **18 de diciembre de 2013**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **920014271**
10 dígitos: **0920014271**
16 dígitos: **0920000100014271**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **26** de **febrero** de **2021** a las **10:30**, con destino a **Quien Interese.**

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NIT 900.182.404 - 7

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

La suscrita, **PAULINA MAQUILON PINILLA** identificada con cedula de ciudadanía **N° 35.546.684** expedida en Quibdó, actuando en nombre y representación legal de la empresa **MEJORSERVI S.A.S** identificada con **NIT. 900.182.404 - 7,** bajo la gravedad de juramento, certifico a la fecha el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Carepa, a los 30 días del mes de octubre de 2021.

MEJORSERVI S.A.S.
NIT 900.182.404 - 7

PAULINA MAQUILON PINILLA
C.C. 35.546.684 de Quibdó (Chocó)
Representante legal.

Cra 85A N° 80 - 34, Barrio Los Pinos, Carepa - Antioquia
815 70 72 - 323 502 91 11 - 321 803 98 27
mejorserviuraba@hotmail.com

MEJORSERVI S.A.S.

NIT 900.182.404 - 7

CONTRATO N°252 DE 2021

IMPLEMENTACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO LOS NARANJOS COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PASIVA DE LA CUENCA DEL RIO CHIGORODÓ



INFORME # 1
15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021.

Cl 85ª N° 80 – 29, Barrio Los Pinos, Carepa – Antioquia.
815 70 72 – 323 502 91 11 – 321 803 98 27
mejorserviuraba@hotmail.com

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe hace referencia al avance de obra correspondiente al contrato de obra 252 de 2021 que tiene por objeto "**IMPLEMENTACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO LOS NARANJOS COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PASIVA DE LA CUENCA DEL RIO CHIGORODÓ**" en el presente informe se relacionara los avances de las actividades programadas en marco del presenta contrato

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consta de la Implementación de cercado perimetral del predio los naranjos como estrategia de preservación y restauración pasiva de la cuenca del rio Chigorodó

2.1 LOCALIZACIÓN

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO:	252 DE 2021.
FECHA DE SUSCRIPCION:	26 de agosto de 2021.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIGORODO.
NIT:	890.980.998-8.
REPRESENTANTELEGAL:	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ.
CONTRATISTA:	MEJORSERVI SAS.
REPRESENTANTELEGAL:	PAULINA MAQUILON PINILLA.
C.C:	35.546.684 EXPEDIDA EN QUIBDÓ.
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO LOS NARANJOS COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PASIVA DE LA CUENCA DEL RIO CHIGORODÓ.
VALOR:	$ 32.000.075.
PLAZO:	DOS (02) MESES.
FECHA DE INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2021.

4 ACTA DE INICIO

El acta de inicio se firmó para efectos legales el día 15 de septiembre de 2021.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


PÓLIZAS.

Tipo de Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
	Desde	Hasta	Suma Aseg/Actual
Cumplimiento	26/08/2021	26/02/2022	$ 3.200.007.50
Calidad del servicio	26/08/2021	26/02/2022	$ 3.200.007.50

5 CUADRO RESUMEN – AVANCE FINANCIERO.

DESCRIPCION	% DE ACTAS	VALOR ACTAS	VALOR A PAGAR
ACTA " 1	80,01%	$ 25.604.075,00	$ 25.604.075
TOTAL	80,01%	$ 25.604.075,00	$ 25.604.075,00
FALTANTE	19,99%	$ 6.396.000,00	$ 6.396.000,00
TOTALES	100%	$ 32.000.075,00	$ 32.000.075,00

PAGOS POR REALIZAR.




Facturación.



6 Actividades realizadas.

A continuación, se relacionada las actividades ejecutadas del 15 de septiembre de 2021 hasta el 15 de octubre de 2021.




PARTIDAS DE PAGOS	CANTIDAD	VALOR
ESTACON DE MADERA IMUNIZADA VARIEDAD PINO DE 10 CM DE DIAMETRO Y 2.50 CM DE LONGITUD, CON PUNTA EN FORMA DE CONO O LAPIZ	1994	$ 11.964.000,00
Mojones elaborados en P.V.C (SANITARIO) de 1.50 metros con un diámetro de 4 as. Con una mezcla de arena, gravilla y cemento (concreto simple en proporción 1:2:3: 1 cemento, 2 de arena, 3 de gravilla o triturado.	100	$ 2.000.000,00
Rollo Alambre de púas por 500 metros dos hilos retorcidos, de acero galvanizado según las normas vigentes para un calibre No. 12 ASW. Tendrá púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente calibre No. 14 ASW espaciadas a un máximo de 15 cm.	55	$ 7.280.075,00
Grapas de alambre de acero galvanizado para un calibre No. 9 de 25 mm para postes de madera dura y de 38 mm para postes de madera blanda.	40	$ 360.000,00
Valla de 3x2 metros conformada por 3 láminas galvanizadas calibre 24", 2 torres en ángulo de hierro de 1´1/2 x 1/8 y 6 metros de longitud, reforzadas con ángulos de hierro de 1´ 1/2 x 1/8, Lona impresa en ink-jet policromía, pintura anticorrosiva, alambre galvanizado y cimientos en cemento.	2	$ 2.000.000,00
Valla de 1.5x1 metros conformada por 3 láminas galvanizadas calibre 24", 2 torres en ángulo de hierro de 1´1/2 x 1/8 y 6 metros de longitud, reforzadas con ángulos de hierro de 1´ 1/2 x 1/8, Lona impresa en ink-jet policromía, pintura anticorrosiva, alambre galvanizado y cimientos en cemento.	2	$ 2.000.000,00
Mano de obra no calificada a todo costo	0	

En el desarrollo de las actividades, se realizó la colocación de vallas; para esta actividad se contrató personal del municipio de Chigorodó, lo cual contribuye con el crecimiento y de desarrollo económico local, toda vez que genera ingresos a población municipal, una vez realizada las tares de colocación de vallas se inició con las actividades de colocación de estacones inmunizados lo que nos garantiza una buena eficiencia de los trabajos y permite que duren más tiempos, de igual manera se tiene programada continuar con las actividades como está plasmado en la programación de la obra.


7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA N° 252 - 2021.

Implementación de cercado perimetral del predio los naranjos como estrategia de preservación y restauración pasiva de la cuenca del rio Chigorodó.









Cl 85ª N° 80 – 29, Barrio Los Pinos, Carepa – Antioquia.
815 70 72 – 323 502 91 11 – 321 803 98 27
mejorserviuraba@hotmail.com

NIT 900.182.404 - 7

CONTRATO DE OBRA N° 252 - 2021.

Implementación de cercado perimetral del predio los naranjos como estrategia de preservación y restauración pasiva de la cuenca del rio Chigorodó.



Cl 85ª N° 80 – 29, Barrio Los Pinos, Carepa – Antioquia.
815 70 72 – 323 502 91 11 – 321 803 98 27
mejorserviuraba@hotmail.com

NIT 900.182.404 - 7

CONTRATO DE OBRA N° 252 - 2021.

Implementación de cercado perimetral del predio los naranjos como estrategia de preservación y restauración pasiva de la cuenca del rio Chigorodó.



Cl 85ª N° 80 – 29, Barrio Los Pinos, Carepa – Antioquia.
815 70 72 – 323 502 91 11 – 321 803 98 27
mejorserviuraba@hotmail.com

NIT 900.182.404 - 7

CONTRATO DE OBRA N° 252 - 2021.

Implementación de cercado perimetral del predio los naranjos como estrategia de preservación y restauración pasiva de la cuenca del rio Chigorodó.









Cl 85ª N° 80 – 29, Barrio Los Pinos, Carepa – Antioquia.
815 70 72 – 323 502 91 11 – 321 803 98 27
mejorserviuraba@hotmail.com

NIT 900.182.404 - 7

CONTRATO DE OBRA N° 252 - 2021.

Implementación de cercado perimetral del predio los naranjos como estrategia de preservación y restauración pasiva de la cuenca del rio Chigorodó.



MEJORSERVI S.A.S.
NIT 900.182.404 - 7

PAULINA MAQUILON PINILLA
C. C. N° 35.546.684 de Quibdó
Repre/Legal MEJORSERVI

Cl 85ª N° 80 – 29, Barrio Los Pinos, Carepa – Antioquia.
815 70 72 – 323 502 91 11 – 321 803 98 27
mejorserviuraba@hotmail.com

ACTA DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA:	**252 DE 2021**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CHIGORODÓ**
CONTRATISTA:	**MEJORSERVI S.A.S**
SUPERVISOR:	**SECRETARIO DE AGRICULTURA**
OBJETO:	**IMPLEMENTACIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO LOS NARANJOS COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y RESTAURACIÓN PASIVA D ELA CUENCA DEL RIO DE CHIGORODÓ.**
PLAZO:	**DOS (2) MESES.**
FECHA DE INICIO:	**15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

En la secretaria de planeación del MUNICIPIO DE CHIGORODO, a los 15 días del mes de septiembre y estando vigente el contrato identificado en el encabezamiento de esta acta, se reunieron, la Sra. **PAULINA MAQUILON PINILLA** en calidad de contratista de obra, y **OSCAR GARCÍA MADARIAGA**, secretario de agricultura y M.A supervisor del contrato.

De igual forma se deja constancia que:

- Que el contratista de obra garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en ejecución del presente contrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

- Que el contratista de obra se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

- Que el supervisor manifiesta: que la ejecución del proyecto de la referencia se efectuó bajo su supervisión y control en todas y cada una de las etapas.

1. RESUMEN PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 1

DESCRIPCION	% DE ACTAS	VALOR ACTAS	VALOR A PAGAR
ACTA " 1	80,01%	$ 25.604.075,00	$ 25.604.075
total	80,01%	$ 25.604.075,00	$ 25.604.075,00
FALTANTE	19,99%	$ 6.396.000,00	$ 6.396.000,00
TOTALES	100%	$ 32.000.075,00	$ 32.000.075,00

la presente acta tiene un valor de: **VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 25.604.075,00)**

Para constancia se firma la presente Acta parcial por las personas que intervinieron en ella.

MEJORSERVI S.A.S.
NIT. 900182404 - 7

PAULINA MAQUILON PINILLA
Contratista de obra

OSCAR GARCÍA MADARIAGA
Secretario de agricultura y M.A
Supervisor

	CONTRATO N° 252 DE 2021	**FECHA DE INICIACION:**	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
		PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
		FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15 DE NOVIEMBRE DE 2021
	OBJETO: implementacion del cercado perimetral del predio los naranjos como estrategia de preservación y restauración pasiva de la cuenca del rio Chigorodó		
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		**VALOR INICIAL:**	$ 32.000.075
CHIGORODO		**VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$ 25.604.075
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y M.A SUPERVISOR	**CONTRATISTA:** MEJORSERVI S.A.S		
ACTA PARCIAL N° 1		**% OBRA EJECUTADO**	80,01%

ACTA PARCIAL N° 1

VALOR PRESENTE ACTA:

$ 25.604.075

FECHA DEL PRESENTE ACTA

14 de octubre de 2021

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA N°		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
ITEM	**PARTIDAS DE PAGO**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
	ESTACON DE MADERA IMUNIZADA VARIEDAD PINO DE 10 CM DE DIAMETRO Y 2.50 CM DE LONGITUD, CON PUNTA EN FORMA DE	und	3000	$ 6.000	$ 18.000.000	3000	$ 18.000.000			1994	$ 11.964.000		
	Mojones elaborados en P.V.C (SANITARIO) de 1.50 metros con un diámetro de 4 as. Con una mezcla de arena, gravilla y cemento (concreto simple en proporción 1:2:3: 1 cemento, 2 de arena, 3 de gravilla o triturado.	und	100	$ 20.000	$ 2.000.000	100	$ 2.000.000			100	$ 2.000.000		
	Rollo Alambre de púas por 500 metros dos hilos retorcidos, de acero galvanizado según las normas vigentes para un calibre No. 12 ASW. Tendrá púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente calibre No. 14 ASW espaciadas a un máximo de 15 cm.	rollo	55	$ 132.365	$ 7.280.075	55	$ 7.280.075			55	$ 7.280.075		
	Grapas de alambre de acero galvanizado para un calibre No. 9 de 25 mm para postes de madera dura y de 38 mm para postes de madera blanda.	caja	60	$ 9.000,00	$ 540.000	60	$ 540.000			40	$ 360.000		
	Valla de 3x2 metros conformada por 3 láminas galvanizadas calibre 24", 2 torres en ángulo de hierro de 1´1/2 x 1/8 y 6 metros de longitud, reforzadas con ángulos de hierro de 1´ 1/2 x 1/8, Lona impresa en ink-jet policromía, pintura anticorrosiva, alambre galvanizado y cimientos en cemento.	und	2	$ 1.000.000	$ 2.000.000	2	$ 2.000.000			2	$ 2.000.000		
	Valla de 1.5x1 metros conformada por 3 láminas galvanizadas calibre 24", 2 torres en ángulo de hierro de 1´1/2 x 1/8 y 6 metros de longitud, reforzadas con ángulos de hierro de 1´ 1/2 x 1/8, Lona impresa en ink-jet policromía, pintura anticorrosiva, alambre galvanizado y cimientos en cemento.	und	2	$ 1.000.000	$ 2.000.000	2	$ 2.000.000			2	$ 2.000.000		
	Mano de obra no calificada a todo costo	und	6	$ 30.000	$ 180.000	6	$ 180.000				$ -		
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				$ 32.000.075		$ 32.000.075		$ -		$ 25.604.075		$ -
							$ -		$ -		$ -		$ -
							$ -		$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS				$ 32.000.075		$ 32.000.075		$ -		$ 25.604.075		$ -
	AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA												$ -
	NETO A PAGAR PRESENTE ACTA										$ 25.604.075		$ -

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, a los 14 días del mes de octubre de año 2021

TOTAL NETO A PAGAR: $ 25.604.075

SON: VEINTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS

MEJORSERVI S.A.S.
NIT 900.182.404 - 7

MEJORSERVI S.A.S NIT 900.182.404-7
RL PAULINA MAQUILON PINILLA
CONTRATISTA

SECRETARIO DE AGRICULTURA Y M.A
OSCAR GARCIA MADARIAGA
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001794

Fecha: 17/11/2021

Responsable: 71935691: OSCAR GARCIA MADARRIAGA

Observación: IMPLEMENTACION DEL CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO LOS NARANJOS COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACION Y RESTAURACION PASIVA DE LA CUENCA DEL RIO CHIGORODO, SEGUN CONTRATO No 252/2021.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1008628	VALLA DE 1.5X1 MTS X 3 LAMINAS GALVANIZADAS Y CIMIENTOS DE CEMENTO	2	UNIDAD	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1008629	VALLA DE 3X2 MTS X 3 LAMINAS GALVANIZADAS CIMIENTOS EN CEMENTO	2	UNIDAD	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1008627	GRAPAS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO	40	UNIDAD	9.000,00	0,00	360.000,00
1008191	ROLLO ALAMBRE DE PUA	55	ROLLO	132.365,00	0,00	7.280.075,00
1008626	MOJONES EN PVC C/MEZCLA ARENA, GRAVILLA Y CEMENTO	100	UNIDAD	20.000,00	0,00	2.000.000,00
1008625	ESTACON DE MADERA INMUNIZADA, PUNTA CONO O LAPIZ	1.994	UNIDAD	6.000,00	0,00	11.964.000,00
					Total sin IVA:	25.604.075,00
					Total IVA:	0,00
					Total:	25.604.075,00

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Municipio de Chigorodó
NIT. 890980998-8

25 NOV 2021

PUBLICADO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: OLGA STELLA TORRES QUINTERO, el día: miércoles, 17 de noviembre de 2021 siendo las: 11:11:01

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001765

Fecha: 17/11/2021

Proveedor: 900182404: MEJORSERVI S.A.S

Observación: IMPLEMENTACION DEL CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO LOS NARANJOS COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACION Y RESTAURACION PASIVA DE LA CUENCA DEL RIO CHIGORODO, SEGUN CONTRATO No 252/2021.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1008629	VALLA DE 3X2 MTS X 3 LAMINAS GALVANIZADAS CIMIENTOS EN CEMENTO	2	UNIDAD	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1008628	VALLA DE 1.5X1 MTS X 3 LAMINAS GALVANIZADAS Y CIMIENTOS DE CEMENTO	2	UNIDAD	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1008627	GRAPAS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO	40	UNIDAD	9.000,00	0,00	360.000,00
1008191	ROLLO ALAMBRE DE PUA	55	ROLLO	132.365,00	0,00	7.280.075,00
1008626	MOJONES EN PVC C/MEZCLA ARENA, GRAVILLA Y CEMENTO	100	UNIDAD	20.000,00	0,00	2.000.000,00
1008625	ESTACON DE MADERA INMUNIZADA, PUNTA CONO O LAPIZ	1.994	UNIDAD	6.000,00	0,00	11.964.000,00
					Total sin IVA:	25.604.075,00
					Total IVA:	0,00
					Total:	25.604.075,00

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: OLGA STELLA TORRES QUINTERO, el día: miércoles, 17 de noviembre de 2021 siendo las: 11:11:25

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001826
Fecha: 17/11/2021
Responsable: 900182404: MEJORSERVI S.A.S
Observación: IMPLEMENTACION DEL CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO LOS NARANJOS COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACION Y RESTAURACION PASIVA DE LA CUENCA DEL RIO CHIGORODO, SEGUN CONTRATO No 252/2021.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1008625	ESTACON DE MADERA INMUNIZADA, PUNTA CONO O LAPIZ	1.994	UNIDAD	6.000,00	0,00	11.964.000,00
1008626	MOJONES EN PVC C/MEZCLA ARENA, GRAVILLA Y CEMENTO	100	UNIDAD	20.000,00	0,00	2.000.000,00
1008191	ROLLO ALAMBRE DE PUA	55	ROLLO	132.365,00	0,00	7.280.075,00
1008627	GRAPAS DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO	40	UNIDAD	9.000,00	0,00	360.000,00
1008629	VALLA DE 3X2 MTS X 3 LAMINAS GALVANIZADAS CIMIENTOS EN CEMENTO	2	UNIDAD	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1008628	VALLA DE 1.5X1 MTS X 3 LAMINAS GALVANIZADAS Y CIMIENTOS DE CEMENTO	2	UNIDAD	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					Total sin IVA:	25.604.075,00
					Total IVA:	0,00
					Total:	25.604.075,00

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA STELLA TORRES QUINTERO, el día: miércoles, 17 de noviembre de 2021 siendo las: 11:11:48