ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL	FUNZA ciudad líder	11-FR-02
	HOJA DE RUTA **(ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN)**		Versión: 07
			Fecha: 2020-05-20

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.2898578	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	07	10	2021
TIEMPO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31	12	2021
TIPO DE CONTRACIÓN	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	**CLASE DE CONTRATO**	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS-2021000527	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	18	02	2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2021001891	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	8	10	2021
ACTA DE INICIO	SI X NO	**FECHA DE ACTA DE INICIO**	19	10	2021
VALOR DEL CONTRATO	$ 220.000.000,00	**FORMA DE PAGO**	MENSUAL		
TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal	**NUMERO DE LA POLIZA**	3182183-0		

AMPAROS								
1) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**		
		19	10	2021	12	07	2022
	Valor	22.000.000,000					
2) ESTABILIDAD DE OBRA	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**		
		19	10	2021	11	01	2024
	Valor	33.000.000,000					
2) PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCILAES	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**		
		19	10	2021	11	01	2025
	Valor	22.000.000,000					

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE FUNZA	**NIT. No.**	899.999.433-5
CONTRATISTA	A&G SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S	**NIT. No.**	900.067.776-1

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	**TRES (03)**			**PAGO ACTUAL**	**DOS (02)**		
DE AVANCE O PARCIAL	**PARCIAL**			**DE TERMINACIÓN**			
INICIO PERIODO A PAGAR	05	11	2021	**TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR**	09	11	2021
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						
VALOR A PAGAR	$ 99.810.789,00			**Cód Rubro**	2.3.2.02.02.008.4001.83321.307.11001		
				Rubro	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		
VALOR TOTAL	$ 99.810.789,00						

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 220.000.000,00**	**VALOR ADICIONES**	**$ 0,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR PAGO ANTERIORES**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**SALDO**
$ 220.000.000,00	**$ 49.415.415,40**	**$ 99.810.789,00**	**$ 70.773.795,60**

OBSERVACIONES:

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO

EPS	COMPENSAR Y OTRAS	PERIODO CANCELADO	nov-21	AFILIADO	SI	X		NO	
FONDO DE P.	COLPENSIONES Y OTRAS	PERIODO CANCELADO	oct-21	AFILIADO	SI	X		NO	
ARL	SURA	PERIODO CANCELADO	nov-21	AFILIADO	SI	X		NO	

FECHA DE PAGO			**FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO**			**FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO**	
DIA	**MES**	**ANO**	**DIA**	**MES**	**ANO**	**NOMBRE**	**FIRMA**
11	11	2021	24	11	2021	ALVARO VARGAS GONZÁLEZ	

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	MAURICIO SUÁREZ BOHÓRQUEZ	**FIRMA**	
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CEDULA DE CIUDADANIA	79.569.929		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REBPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO