

Gmail
Buscar correo
7 de 682
RETRASO EN LA ENTREGA DE LA TELA (MALLA DEP AZU/OSC
Recibidos ×
Judy Ballen <judy.ballen@rascheltex.com.co>
para mí
6:55 (hace 5 horas)
Buen día,
Por medio del presente hacemos saber que debido a la escases de materias primas y demoras en las entregas de las mismas (crisis de contenedores a nivel mundial), la tela (malla dep azul osc) solicitada por INVERSIONES TENTACION SAS NIT 900.248.674-1 fue entregada en las siguientes fechas:
- Oct 29/2021 800 mts
- Nov 5/2021 716 mts
Agradecemos tener en cuenta que los retrasos generados en dichas entregas hacen parte de un proceso de abastecimiento normal en cualquier manufactura nacional.
Cordial saludo,
Atentamente,
Judy Ballen
Ejecutiva de Cuenta
Cel: 3174274229
Zona Industrial Montevideo. Carrera 68A No. 21 - 73
Bogotá - Colombia
rascheltex International
Correo : judy.ballen@rascheltex.com.co
Visitenos : www.rascheltex.com.co
Antes de imprimir piense en el Medio Ambiente