CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SENADO DE LA REPÚBLICA	**PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN** **MINUTA DE NOVEDAD CONTRACTUAL**	**CODIGO:** PC-Fr28 **VERSIÓN:** 02
	SENADO DE LA REPUBLICA	**FECHA DE APROBACIÓN:** 21/05/2020

NUMERO DE CONTRATO	**OBJETO GENERAL DEL PRESENTE DOCUMENTO (Marque con una x)**							
1276 de 2021	**ADICIÓN**		**PRORROGA**		**SUSPENSIÓN**		**OTROSÍ**	**X**

INFORMACIÓN CONTRATANTE		
Nombre	:	SENADO DE LA REPÚBLICA
NIT	:	899.999.103-1
Dirección Notificación	:	Carrera 5 No. 10- 69
Teléfono	:	3824360- FAX 3824353
Ordenador del Gasto (OG)	:	Astrid Salamanca Rahin
Identificación OG	:	C.C. N° 66.881.897 de Florida
Facultades OG		
conforme a reelección en Sesión Plenaria del 27 de octubre de 2020 y acta de posesión del 01 de noviembre de 2020 con facultades para contratar de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 034 del 30 de agosto de 2012		

INFORMACIÓN CONTRATISTA		
Nombre	:	PUNTO CARDINAL COMUNICACIONES S.A.S.
Identificación	:	811.022.288-0
E-mail notificación	:	Diana.herrera@prensanet.com
Representante Legal		MÓNICA MARÍA CARDONA GALLEGO
Cédula de Ciudadanía		1.128.265.240

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre	**Cargo**
LUISA FERNANDA CÓRDOBA OCAMPO	**SECRETARIA PRIVADA PRESIDENCIA**

ESPECIFICACIONES CONTRATUALES

Previo a la suscripción del presente documento, el Contrato No. 1276 de 2021 presenta las especificaciones que se relacionan a continuación:

1. Fecha de firma del Contrato	**2. Plazo inicial de ejecución**		**3. Fecha Inicio Ejecución**	**4. Plazo Vigente**
	31/12/2021			
	Fecha Inicio Suspensión	**Fecha Reinicio Ejecución**		
04-10-2021	NO APLICA	NO APLICA	25-10-2021	31/12/2021

5. Suspensiones

Primera		**Segunda**		**Tercera**	
Fecha Inicio Suspensión	**Fecha Reinicio Ejecución**	**Fecha Inicio Suspensión**	**Fecha Reinicio Ejecución**	**Fecha Inicio Suspensión**	**Fecha Reinicio Ejecución**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

6. Prórrogas			**7. Valor**				
Primera	**Segunda**	**Tercera**	**Inicial**	**Adición 1**	**Adición 2**	**Adición 3**	**TOTAL**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$ 20.717.280	0,00	0,00	0,00	$ 20.717.280

JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE NOVEDAD CONTRACTUAL

La Directora General Administrativa del Senado de la República estima pertinente proceder con la presente novedad contractual, teniendo en cuenta que el contrato inicio su ejecución el día 25 de octubre de 2021, por lo que se requiere modificar su forma de pago en lo correspondiente al mes de octubre de 2021, el cual quedará por la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 1.381.152) M/CTE., modificando a su vez el valor total del contrato el cual quedará por la suma

Todo lo anterior en aras de optimizar los recursos asignados al contrato de prestación de servicios en mención, y permitir el normal desarrollo del mismo.

ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO

1. Especificaciones respecto al valor del Contrato No. 1276 de 2021		**2. Prórroga**	**3. Suspensión**	
Valor a adicionar	**Valor total**			
NO APLICA	$ 20.717.280	NO APLICA	**Inicio Suspensión**	**Reinicio Ejecución**
NOTA. En el presente documento no aplica lo establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, ya que el mismo no es objeto de adición.			NO APLICA	NO APLICA

4. Respaldo Presupuestal

Recursos Vigencia Actual				**Recursos Vigencia Futura**
Número CDP	**Fecha Inicial del CDP**	**Fuente**	**Rubro**	NO APLICA
25521	03-09-2021	FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-003	

5. Modificaciones, Aclaraciones, Etc.

Conforme a lo dispuesto en el presente documento se establece: A. MODIFICAR el plan de pagos del contrato 01276 de 2021, en el sentido de modificar el valor estipulado en el mes de octubre de 2021, teniendo en cuenta la fecha de inicio de la ejecución del contrato, el cual quedará por la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 1.381.152) M/CTE; B. Modificar el valor del contrato el cual quedará por la suma de QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 15.192.672) M/CTE. C. Solicitar a la sección de presupuesto la liberación de la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($ 5.524.608) M/CTE., corresponde al valor que no ejecutará del presente contrato.

6. Pagos

Con ocasión de la modificación anteriormente señalada establecida en el presente documento, la "Forma de Pago" del Contrato No. 1276 de 2021, para la actual vigencia, quedará así:

Recursos Vigencia Actual

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Julio	**Agosto**	**Sept.**	**Octubre.**	**Novbre.**	**Dicbre.**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$ 1.381.152	$ 6.905.760	$ 6.905.760

7. Modificación garantías por parte de "EL CONTRATISTA"	8. Vigencia de las demás estipulaciones contractuales	
SI APLICA	Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes las demás estipulaciones y especificaciones del Contrato No. 1276 de 2021.	
9. Perfeccionamiento	**10. Requisitos de Ejecución**	
El presente documento se perfecciona con su suscripción por las partes.	**Aprobación Garantías por "EL SENADO"**	**Expedición Registro Presupuestal**
	SI APLICA	SI APLICA

Para constancia las partes firman el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., el 24-nov-2021

Por el SENADO DE LA REPÚBLICA,

(ORIGINAL FIRMADO)
ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTOR(A) GENERAL

LA CONTRATISTA,

MONICA MARIA CARDONA GALLEGO
PUNTO CARDINAL COMUNICACIONES S.A.S.
CONTRATISTA

Proyectó: Christian David Alba Rueda - Abogado DGA Revisó: Alejandra Hernández - Abogada DGA

Escaneado con CamScanner