PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 del 1/09/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de tecnologías agroindustriales de Cartago Regional Valle
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ANGELICA JANET GOMEZ FRANCO- Lote 5
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2588382
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA en la vigencia 2021.Lote 4 Agropecuario SER y 5. Artesanías desplazados
VALOR:	CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETENCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 118.790.844)
CONTRATISTA:	FERREPLASTICOS CALI SAS
NIT:	805019312
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Cartago Valle
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15-06-2021
FECHA DE INICIO:	17-06-2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 20-12-2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 118.790.844
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 92.249.340,34
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A

SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	**parciales**

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1.suministro de materiales de formación profesional programa SER	**1.se recibieron materiales de formación SER en los municipios de versalles,toro,Cartago entre otro.**	**Acta de recibo a satisfacción y factura electronica**
2.Suministro materiales de formación población desplazada Artesania	**2.se recibieron materiales de formación para población desplazada en el municipio de Cartago Artesania**	**Acta de recibo a satisfacción y factura electronica**
3.		
4.		
5.		
6.		

FECHA (Con corte al periodo a in/formar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
10/08/2021	**EL242**	**$4.791.734,51**	**$4.791.734,51**	**$ 87.457.605,83**		**N/A**	

10/08/2021	EL244	$ 18.023.757,33	$ 18.023.757,33	$ 69.433.848,5		N/A	

OBSERVACIONES

Los productos fueron entregados sin novedad, de acuerdo al pedido # 1, equivalente a los materiales para los programas: SER y población desplazada.

LA entrega de los materiales se realizó en los tiempos establecidos en los documentos contractuales, cumpliendo con las normas de bioseguridad.

Se evidenció el cumplimiento de los requisitos ambientales y de SST, conforme cuadro de verificación de requisitos remitido por el área ambiental del Centro, el cual se adjunta.

Así mismo se adjuntan los documentos soportes, entregados por el contratista, donde consta el cumplimiento de dichas obligaciones.

Elaboró: Jhon Jairo Alzate Ramirez-Supervisor-

.Revisó:Isabel Cristina Sepulveda-Responsable Ambiental-

Revisó: Maria Ascención Castañeda-Líder SST-

Anexos: Ficha deVerificaion de requisitos ambientales y de SST