COMANDO BASE NAVAL N°. 6 ARC "BOGOTÁ"

SEGUNDA MODIFICACIÓN (PRORROGA EN TIEMPO Y ADICIÓN PRESUPUESTAL) DEL CONTRATO No. 0168-ARC-CBN6-2021 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL– COMANDO BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ" Y INVERSIONES MPX S.A.S CON NIT 900.778.568-5

Los suscritos: De una parte el Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, el señor Capitán de Fragata **ALEJANDRO VARGAS VARGAS** mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.894.158, actuando en nombre y Representación del Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional - Base Naval No. 6 ARC "Bogotá" debidamente nombrado mediante Resolución No. 0605 del 19 de julio de 2021 y Acta de Posesión No. 006-JOLA del 19 de julio de 2021 y facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolución de Delegación No. 4519 del 27 de mayo de 2016 modificada parcialmente por la Resolución 5662 de 27 de Junio del 2016 y de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes que rigen la materia, que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE**, de otra parte el señor **JAVIER MANUEL PALACIO MEJÍA** con cc **79.722.926** representante legal de **INVERSIONES MPX S.A.S con NIT 900.778.568-5** y quien en lo sucesivo y para efecto de este Contrato No. **0168-ARC-CBN6-2021** se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente modificación al Contrato No. **0168-ARC-CBN6-2021,** suscrito entre las partes de acuerdo con las siguientes consideraciones: **1)** Que el día 16/09/2021, se suscribió el Contrato No.**0168-ARC-CBN6-2021** entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL ARC BOGOTÁ y la firma **INVERSIONES MPX S.A.S CON NIT 900.778.568-5**, cuyo objeto es **CONTRATAR LA "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INTENDENCIA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL ORGÁNICO AL COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA Y EL COMANDO DE LA FLOTA NAVAL DE LA ARMADA NACIONAL,** por un valor **DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($220.230.956,00)** incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan, y cuyo plazo de ejecución es hasta el 25/11/2021. **2)** Que mediante comunicación de fecha 17 de noviembre de 2021, por parte de la supervisión del contrato solicita a la empresa INVERSIONES MPX SAS aceptación de prórroga en tiempo y adición presupuestal 3**).** Que mediante comunicación del 19 de noviembre de 2021 la empresa INVERSIONES MPX SAS acepta la adición y prorroga, **4)** Con comunicación de fecha 19 de noviembre de 2021 por medio de oficio por parte del supervisor solicita al ordenador del gasto la adición al contrato y prorroga al plazo de ejecución **0168-ARC-CBN6-2021**, **5)**. Mediante ponencia del Gerente de Proyecto el día 19 de noviembre se autoriza la adición al valor presupuestal y prórroga del contrato **0168-ARC-CBN6-2021**, **6)** Que quienes suscriben la presente modificación al Contrato No. **0168-ARC-CBN6-2021** se encuentran debidamente facultados para ello y por tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente documento. **7)** Que, en consecuencia, las partes acuerdan suscribir la **SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO N°. 0168-ARC-CBN6-2021**, la cual se rige por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato 0168-ARC-CBN6-2021 hasta el 03 de diciembre del 2021. **CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIÓN.** Al valor del contrato 0168-ARC-CBN6-2021 por **OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8.594.736,00)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, discriminados así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNT.	V. TOTAL
1	TIRANTE DE CAMPAÑA (ARNÉS) – NTMD 0005-42	52	$ 65.513,00	$ 3.406.676,00
2	CHAPUZA PARA PISTOLA COLOR VERDE EN TELA.	51	$ 31.568,00	$ 1.609.968,00
3	CHALECO PORTA PLACAS CON SISTEMA MOLL.	14	$ 255.578,00	$ 3.578.092,00
TOTAL				$ 8.594.736,00

Para un valor total de **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($228.825.692,00)**, incluido IVA y demás erogaciones que correspondan. **CLAUSULA TERCERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN:** La presente modificación al contrato No. **0168-ARC-CBN6-2021**, se perfecciona con la aprobación de las partes del presente modificatorio a través de la plataforma SECOP II. y el contratista deberá modificar las garantías en tiempo y valor de los amparos cumplimiento del contrato y calidad de los bienes, debidamente modificada y aprobada en SECOP II acuerdo presente modificación. **CLAUSULA CUARTA:** DOCUMENTOS: **1)** oficio de fecha 17 de noviembre de 2021, con el cual se solicitó la aceptación de la adición del contrato. No. 0152-ARC-CBN6-2021, a la firma INVERSIONES MPX SAS. **2)** oficio de fecha 19 de noviembre 2021, elaborado por el Supervisor Contrato No. 0152-ARC-CBN6-2021 solicitando adición del contrato y prorroga en tiempo. **3)** Oficio de fecha 19 de noviembre 2021 donde la firma INVERSIONES MPX SAS acepta la prorroga y adición. **4)** Ponencia por parte de la gerencia del proyecto de fecha 19 de noviembre del 2021. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. Para constancia se publica el presente modificatorio, en Bogotá D.C. a los: **25 NOV 2021**

POR LA **ARMADA NACIONAL:**

Capitán de Fragata **ALEJANDRO VARGAS VARGAS**
Comandante Base Naval No.6 ARC "Bogotá"

CF CARLOS ALBERTO DEL RIO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN BNL06

OP CARLOS ALBERTO CAMACHO PARRA
ASESOR JURÍDICO BNL06

Carlos A. Camacho

CC EDWIN MEJIA MANTILLA
JEFE DE ADQUISICIONES BNL06

MA1 POVEDA RICADO
EJECUTIVO DE CONTRATOS BNL06

POR EL **CONTRATISTA:**

JAVIER MANUEL PALACIO MEJÍA
INVERSIONES MPX S.A.S
CON NIT 900.778.568-5
Contratista