A&C CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA S.A.S.
NIT. 900886401-7

902 39 74
311 555 69 58
aiccontruccion.topografia@gmail.com
Cra. 32 # 13 - 81 Torre 3 oficina 501
www.aicconstruccion.com

Bogotá D.C., 04 de noviembre del 2021

SEÑORES:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
JAIME ALEXANDER GONZALEZ
SUPERVISOR

Ciudad,

REF: Contrato 1487 2021


Asunto: Aclaración de adición y prórroga.

Atentamente remitimos a usted el anexo donde se muestra la relación de cantidades mayores y actividades no previstas con sus respectivos valores para la ejecución del contrato 1487 2021.

Con base en los anterior y en aras de ejecutar el contrato en su totalidad según los requerimientos, formalmente solicitamos la verificación para realizar la adición y prórroga de la carta radicada del día 19 de octubre del 2021.

Cordialmente,

Cesar Augusto Barón Samaca
REPRESENTANTE LEGAL
A&C CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA S.A.S



CUADRO CANTIDADES ADICIONALES Y NO PREVISTOS

				VALOR ADICION ITEMS CONTRACTUALES		
N.º	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD ADICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR ADICIÓN
1	INST. ELECTRICA					$ 4.321.821,6
	1,1	Desmonte y retiro de lámparas existentes (Incluye reparación de cielo raso)	UN	40	$ 19.195,54	$ 767.821,6
	1,2	Suministro e instalación de lámparas luz LED	UN	20	$ 177.700,00	$ 3.554.000,0
4	IMPERMEABILIZACIÓN					$ 534.479,6
	4,1	Impermeabilización de ventanas	M2	30	$ 17.815,99	$ 534.479,6
5	FACHADAS Y CUBIERTAS					$ 98.977,7
	5,3	Suministro e instalación de laminas icopor (cielo raso) 1,22x0,61m	UN	20	$ 4.948,89	$ 98.977,7
6	PINTURA					$ 0,0
7	VARIOS					$ 2.814.217,5
	7,2	Mantenimiento y Recarga de extintor 20 libras ABC multipropósito	UN	10	$ 25.912,36	$ 259.123,6
	7,4	Concreto Resistencia 21 Mpa	M3	3,5	$ 476.478,65	$ 1.667.675,3
	7,5	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	66	$ 5.740,71	$ 378.886,6
	7,6	Relleno para estructuras	M3	7,9	$ 64.371,14	$ 508.532,0
8	NO PREVISTOS					$ 9.652.932,0
	NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO PARA CONEXIÓN A LAMPARA	ML	90	$ 35.950,21	$ 3.235.519,3
	NP-2	BREAKER 20 AMP	UN	3	$ 87.323,60	$ 261.970,8
	NP-3	CAJA 2400 - CUADRADA	UN	40	$ 7.328,95	$ 293.157,8
	NP-4	TAPA CAJA 2400	UN	40	$ 13.566,35	$ 542.653,8
	NP-5	ADECUACION Y ALISTAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE LAMINAS DE ICOPOR	UN	110	$ 11.995,00	$ 1.319.450,0
	NP-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA TABLERO DE INTERRUPTORES PARA CIRCUITOS INDEPENDIENTES	UN	1	$ 947.605,00	$ 947.605,0
	NP-7	EXCAVACIONES VARIAS	M3	11	$ 32.386,50	$ 356.251,5
	NP-8	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO EXISTENTE	M2	27	$ 20.991,25	$ 566.763,8
	NP-9	RETIRO DE MATERIAL	M4	23,7	$ 32.386,50	$ 767.560,1
	NP-10	EXTINTOR MULTIPROPOSITO MODELO SATELITE 150 LIBRAS	UN	1	$ 1.362.000,00	$ 1.362.000,0
		SUB TOTAL ADICIÓN				$ 17.422.428
					SUB TOTAL	$ 17.422.428,39
					VALOR IVA (19%)	$ 165.513,07
					TOTAL (INCLUYE IVA)	$ 17.587.941,46

NOTA 1: El control de tráfico temporal y la señalización provisional (Manual de Señalización Vial - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte), necesarios para el inicio y ejecución de los trabajos será por cuenta y riesgo del contratista.

NOTA 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye costo directo + indirecto (AIU = 19% - A = 10%, I = 4%, U = 5%).

NOTA 3: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 4: El I.V.A. y la Utilidad deben estar en porcentaje (%).

NOTA 5: La implementación del protocolo de bioseguridad necesario para inicio y ejecución de los trabajos será por cuenta y riesgo del contratista.

DESCRIPCION	PORCENTAJE
ADMINISTRACION	10%
IMPREVISTO	4%
UTILIDAD	5%
TOTAL A.I.U	19%