**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**NIT. 800.215.807-2**

| | |
|---|---|
| OBJETO: | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (FONTIBÓN). |
| PLAZO SOLICITADO: | HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| VALOR INICIAL: | $ 35.186.130,00 INCLUIDO IVA |
| VALOR ADICIÓN 1: | $ 17.587.941,00 – IVA INCLUIDO |
| VALOR TOTAL ACUMULADO: | $ 52.774.071,00 – IVA INCLUIDO |
| CONTRATISTA: | **A&C CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA S.A.S**, NIT. 900886401-7 |

**CONTRATO NÚMERO 1487-1/2021 – ADICIONAL (1) Y PRÓRROGA (1) AL CONTRATO PRINCIPAL 1487 DE 2021**. Entre los suscritos, **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON,** identificado con la cédula de ciudadanía número **11.445.189** expedida en Facatativá, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**, en su calidad de Director de la Territorial CUNDINAMARCA, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 debidamente facultado según artículo sexto, numeral 4° de la Resolución No. 359 del 30 de enero de 2019 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, y por la otra, **CESAR AUGUSTO BARÓN SAMACA,** identificado con cédula de ciudadanía número 80.879.156 expedida en Bogotá D.C, obrando en nombre y representación de **A&C CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA S.A.S**, en su calidad de representante, según el Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien, para efectos del presente contrato, se denominará el **CONTRATISTA,** en razón a que anteriormente celebramos el contrato Principal **No.1487 de 2021**, hemos convenido **ADICIONAR Y PRORROGAR** el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 1) Que mediante oficio INV 103584 del 04 de noviembre de 2021, el contratista solicita adición y prórroga al contrato No. 1487 de 2021. 2) Que **EL INSTITUTO** considera viable la solicitud de adición y prórroga del contrato 1487 de 2021 a fin de continuar con las actividades propias del contrato. 3) Que el soporte técnico en que se fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud de Adición y Prórroga de fecha 20 de noviembre de 2021, suscrito por el Representante Legal del CONTRATISTA, el Abogado de la Dirección Territorial Cundinamarca, el Supervisor del Contrato y el Director Territorial Cundinamarca. 4) Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato No. 1487 de 2021 y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar

al Contrato Principal No. 1487 de 2021 por un valor de **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($17.587.941,00) M/CTE, INCLUIDO EL IVA** equivalentes a **19,36 SMLMV**, distribuidos así: a) **DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 17.448.645,00) M/CTE.** para el pago del valor básico del contrato y b) **CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($139.296,00) M/CTE** para el pago del impuesto al valor agregado – IVA**.** Para un valor acumulado de **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($17.587.941,00) M/CTE. PARÁGRAFO:** La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra **EL CONTRATISTA**. **CLÁUSULA SEGUNDA**: **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**: **EL INSTITUTO** para esta adición cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 138221 del 12 de abril de 2021, para la presente vigencia fiscal, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del **INSTITUTO** por la suma de **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($17.587.941,00) M/CTE,** del recurso 20**. CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN -** Prorrogar el plazo del Contrato Principal No. 1487 de 2020 hasta el **30 DE DICIEMBRE DE 2021. PARÁGRAFO:** La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra **EL CONTRATISTA**. **CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍAS.-** Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente documento, **EL CONTRATISTA** se obliga a ampliar las garantías que tiene a favor del **INSTITUTO**, de conformidad con la adición y prórroga de éste contrato. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. -** Continúan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en el presente documento. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN**. - El presente documento se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las Garantías.